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Förord
Detta arbete ingår i forskningsuppgiften Bestämning av inredd
miljö.
Under en följd av år, med de största insatserna under 1960-talet, 
genomfördes ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete av­
seende redovisningstekni k och projekteringsmetodik i byggnads­
verksamhet, i huvudsak av de s k Bokstavsgrupperna. Forsknings­
uppgiften Bestämning av inredd miljö utgör en fortsatt utbyggnad 
och delvis omprövning av detta arbete med inriktning på tidigare 
inte tillräckligt ingående behandlade områden och med hänsyn 
till samhälls- och marknadsutvecklingen.
Intresset ägnas projekteringens tidiga skeden, produktbestäm- 
hingen, med inledning i utredningar och program för den inredda 
miljön, företrädesvis kontorsmi1jö och institutionell miljö, i 
den väsentliga kopplingen mellan verksamhet, utrustning, in­
redning och byggnad. Det sker i samband med såväl nybyggnad som 
ombyggnad, upprustning och mera begränsade förändringsåtgärder 
i en verksamhet under en byggnads livslängd.
Utvecklingen av arbetsmetoder och hjälpmedel inriktas på att 
underlätta brukarsamverkan. Redovisade arbetsresultat vänder sig 
till och tillrättaläggs i olika delar för olika kategorier av 
medverkande i projekterings- och byggnadsverksamhet jämte an­
knytande forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Arbetsresultaten av forskningsuppgiften Bestämning av inredd 
miljö redovisas i fyra delar:
Del 1 Studier redovisar det grundläggande arbetet med inven­
tering av förhållandena i praktisk verksamhet och de 
erfarenheter detta gett som underlag för fortsatt utveckling,
Del 2 Översikt redovisar arbetets och arbetsområdets bakgrund, 
förutsättningar och syften, omfattning och avsnitt, begrepp 
och avgränsningar, metodansatser och angreppssätt i en teore­
tisk form,
Del 3 Nybyggnad, ombyggnad redovisar sådana arbetsresultat 
och erfarenheter som kunnat utvecklas till och tillrätta­
läggas som metodunderlag och hjälpmedel för utrednings-, program- 
och projekteringsarbete med utgångspunkt från arkitektens 
arbetsförutsättningar,
Del 4 Förändringsåtgärder redovisar inventering av förhållanden 
i praktisk verksamhet och arbetsresultat i form av metod­
underlag och hjälpmedel med utgångspunkt från brukarnas arbets­
förutsättningar i löpande verksamhet.
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö initierades redan 
i början av 1970-talet. Arbete i full utsträckning påbörjades 
hösten 1975 och beräknas vara avslutat hösten 1979. Det bedrivs 
med medel från Statens råd för byggnadsforskning inom avdel­
ningen för projekteringsmetodik, Tekniska högskolan.
I arbetet med föreliggande Del 1 Studier har följande med­
verkat :
Göran Eliasson, projektledare fram till oktober 1977, har utfört 
programunderlag med arbetets uppläggning och inriktning jämte 
slutlig bearbetning och redigering,
Lasse Karlsson, projektledare från oktober 1977, har utfört det 
mest omfattande arbetet med genomförande och redovisning av 
projektstudi erna,
Lena Gustavson-Si 11én , forskare, har utfört intervjuunder­
sökningarna och medverkat i redigeringen.
Birger Boman, Lars Ljunglöf, Odd Werner, Olle Wåhlström och 
Hans Åkerblad ingår i arbetets ledningsgrupp och har kontinue 
ligt följt studiernas uppläggning och genomförande och till­
sammans med forskarna deltagit i utvärderingen av arbetsresul 
taten. Nytillkommen medlem i ledningsgruppen, Maria Håkansson 
fångades upp i ett av de studerade och redovisade projekten. 
Karin Eklund, sekreterare, och Christina Grönmark har utfört 
skr i varbetet.
Många personer har i anslutning till projektstudi erna välvil­
ligt och uppoffrande stått till förfogande för att ta fram 
underlag och delge erfarenheter och för att granska utförda 
framställningar. Till alla uttrycks den största tacksamhet.
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INLEDNING
Bestämning av inredd miljö
Forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö behandlar redo­
visningsformer och arbetsmetoder i byggnadsverksamhet.
Samhälls- och marknadsutvecklingen har under de senaste åren 
medfört väsentligt förändrade förutsättningar för projekterande 
och byggande verksamhet.
Arbetsmiljöfrågorna har kommit i förgrunden genom ny arbetar­
skyddslag, arbetsmiljölag, medbestämmandelag och! serier av 
arbetsmarknadsavta1. Dessa ställer krav såväl Då! byggda miljöer 
som på formerna för genomförande av projekteringloch byggande. 
Svårigheter att möta de nya kraven i löpande praktisk verksamhet 
har kunnat konstateras.
Intresset för att vårda och uppehålla en god miljö och på lämp­
ligt sätt möta de olika behoven av förändringar som uppstår 
under en byggnads livslängd har ökat även av andra orsaker. För­
valtningskostnader och energibesparing ställer bl a skärpta krav 
på drift och underhåll av byggnader.
Det förekommer idag ett generellt metodunderlag för hur god pro­
jektering skall bedrivas och vad den skall ge för resultat. Bok- 
stavsgruppernas Redovisning av byggnadsprojekt, 1972 intar här 
en dominerande ställning. Ett sådant material behöver återkommande 
omprövas, anpassas och kompletteras. Omorientering kan också bli 
aktuell i olika delar. Det fortsatta forsknings- och utvecklings­
arbetet behöver därvid inriktas på att möta nya krav som samhälls- 
och marknadsutvecklingen ställer och på att tillvarata möjlig­
heter till förbättring som ökad kunskap och förbättrade hjälp­
medel ger.
Det har i här aktuellt sammanhang ansetts angeläget att göra en 
sådan omprövning, komplettering osv med utgångspunkt från inredd 
miljö och med inriktning på de tidiga utrednings-, program- och 
projekteringsskedena (produktbestämningen). Dessa avsnitt har 
tidigare endast ägnats begränsat intresse.
Forskningsuppgiftens huvudsyfte är att förbättra möjligheterna 
till förståelse mellan alla dem som samverkar i planerande och 
byggande verksamhet.
Mål för samverkan, med inf1ytande och demokratiskt beslutsfattande 
är bättre anpassning av den byggda miljön till brukarnas behov, 
krav och önskemål.
Mål för arbetet i samverkan utgör de medverkandes tillfreds­
ställelse av meningsfulla insatser.
Produktbestämningen ställer krav på redovisningsformer och arbets- 
metoder som från början gör det möjligt att förmedla information 
mellan alla kategorier av medverkande och som kan leda till ade­
kvata föreställningar och förväntningar och till slut kan säkra 
förväntade resultat.
Sambandet med övriga skeden i byggnaders tillkomst och fortlevnad 
måste beaktas. Produktbestämningen ger underlag för projektering 
av bygghandlingar och för produktion (produktframställning). Under 
lag behövs också för brukande, förvaltning, drift och underhåll 
(produktanvändning). Erfarenheter härifrån ger i sin tur underlag 
för produktbestämning i samband med behovet av nya förändr ings- 
åtgärder.
Inredd miljö står för helheten verksamhet, utrustning, inredning, 
byggnad.
Forskningsuppgiften ägnar intresse åt arbetsmiljö av varierande 
slag. Studier görs i första hand av kontorsmi1jöer och olika in­
stitutionella miljöer.
Brukarsamverkan behöver medel som gör det möjligt för brukarna 
att lämna rätt form av information och göra rätta bedömningar i 
olika sammanhang. Former behöver utvecklas för att nå och sam­
verka med den enskilde brukaren.
Intresset ägnas brukarna ur tre synvinklar, med varierande inrikt­
ning:
identifierade brukare som verkar inom ramen för arbetsmarknads- 
avtal och är delaktiga i beslut,
brukare som man behöver komma i kontakt med och samverka med 
på grund av deras kunskaper och erfarenheter om de verksamheter 
som det planeras och byggs för,
brukare i övrigt som på sikt skall ha sin verksamhet förlagd 
till den miljö som planeras och byggs.
Förändringsåtgärder som kan vara aktuella under en byggnads livs­
längd är omdisponeringar, omflyttningar, upprustningar och om­
byggnader. De fordrar alla någon form av uppklarade förutsätt­
ningar i en produktbestämning.
Väsentlig är också samordningen av enskilda förändringsprocesser 
med ett fungerande levnadsförlopp för en byggnad, vilket totalt 
omfattar nybyggnad, brukande, förvaltning och återkommande för­
änd r i ngsprocèsser.
För en mera uttömmande behandling av bakgrund, förutsättningar 
och genomförande hänvisas till Bestämning av inredd miljö, Del 2 
Övers ikt.
Stud i er
Bestämning av inredd miljö, Del 1 Studier, utgör forsknings­
uppgiftens inledande resultatredovisning.
I en första etapp av arbetet har ingått studier av pågående och 
genomförda projekt. Det har behövts för att få erfarenheter om 
rådande förhållanden på marknaden för att närmare utröna behovet 
av forsknings- och utvecklingsinsatser och inriktningen av sådana 
och för att få underlag från praktisk verksamhet att arbeta 
vidare med.
Parallellt med projektstudierna har i forskningsarbetet samlats 
och systematiserats kunskap om samhälls- och marknadsförutsätt­
ningar och teoretiskt underlag i samband med de medverkande 
föremålen (projekten, inredd miljö), medlen och genomförandet 
av projekt. Det har behövts för att klargöra mål och inriktning 
för arbetet fortsättningsvis och eftersträvade resultat. Redo­
visning härav ingår, som framgått, i Del 2 Översikt.
De samlade erfarenheterna från teori och praktik ger i en följande 
etapp underlag för utveckling av redovisningsformer och arbets­
metoder för bestämning av inredd miljö. Det sker i form av 
modeller, varmed här avses konstruerade, tänkbara och alltmera 
verklighetsanpassade förutsättningar och lösningar som har ren­
odlats för bestämda typsituationer. Redovisning härav ingår i
9Del 3 Nybyggnad, ombyggnad och i Del k Förändringsåtgärder.
Redovisningen i Del 1 omfattar presentationer och genomgångar av 
de studerade projekten, utvärdering av redovisningsformer och 
arbetsmetoder som tillämpas i desamma jämte redogörelse för stu­
diernas genomförande.
Mot bakgrunden av forskningsuppgiftens samlade resultatredovis­
ning ingår här inga direkta lösningar för praktisk tillämpning 
som resultat av forskningsarbetet. Det torde dock finnas många 
uppslag att hämta som tämligen direkt kan omsättas i andra 
projekt.
Projektstudierna har inriktats på att finna å ena sidan goda 
redovisningsformer och arbetsmetoder, att ta fasta på i vidare­
utveckling för fortsatt praktisk tillämpning och å andra sidan 
brister, svårigheter, motsättningar osv som kräver förbättrade 
metoder och hjälpmedel.
De 13 studerade projekten har därför valts utifrån varierande 
förutsättningar avsende typ av verksamhet, byggnadsåtgärd, 
storlek, läge, entreprenadform etc. - Det har alltså inte gällt 
att i någon större utsträckning göra jämförande studier.
Projektstudierna har genomförts i tre moment. Det första utgörs 
av de grundläggande inventeringarna jämte utarbetande av presen­
tationer och genomgångar av respektive projekt. I ett andra 
moment har sammanställningar och samlade utvärderingar gjorts. 
Slutligen har utförts en särskild intervjuundersökning i samband 
med ett urval projekt för att vinna fördjupning och i viss mån 
för kollationering av resultat, med därav följande bearbetningar 
och kompletteringar.
Framställningen i det följande
Framställningen i det följande i detta arbete framgår av inne­
hål Isförteckningen.
I tre huvudavsnitt görs den samlade redovisningen av projekt­
studiernas syfte och inriktning, genomförande jämte den samman­
ställda redovisningen av resultat och erfarenheter.
De enskilda projektstudierna redovisas i bilagor. De har utförts 
efter en enhetlig disposition. Efter en kortfattad presentation 
följer redogörelser för förloppet vid projektets produktbestäm­
ning och fortsättningsvis och för redovisade dokument för olika 
ändamål. Därefter noteras hur brukare, projektorer och andra 
medverkande uppfattar resultatet i samband med produkten som 
sådan, resurserna och genomförandet. Slutligen görs separat ut­
värdering av förlopp och redovisade dokument i projekten.
Även om presentationerna och genomgångarna av de enskilda pro­
jekten upptar det största utrymmet är de likväl mycket begränsade 
för vart och ett. Det väsentliga har varit att fånga det enskilda 
projektets situation och särart. Någon likformighet förekommer 
såtillvida inte i materialet.
1 en sista bilaga ingår grundmaterial från den i arbetet av­
slutande interjuundersökningen. Uppläggning, genomförande, 
samlade resultat och erfarenheter av densamma har inarbetats i 
çle sju inledande huvudavsnitten.
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11 Syfte och inriktning
Studier av ny- och ornbyggnadsprojekt har genomförts i en första 
etapp av forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö.
Syfte och inriktning för studierna anges inom ramen för forsk­
ningsuppgiftens huvudsyfte, att förbättra möjligheterna till 
förståelse mellan alla dem som samverkar i planerande och 
byggande verksamhet.
Produktbestämningen ställer krav på redovisningsformer och 
arbetsmetoder som från början gör det möjligt att förmedla in­
formation mellan alla kategorier av medverkande och som kan leda 
till adekvata föreställningar och förväntningar och till slut 
kan säkra förväntade resultat.
Projekt av intresse för granskning har ansetts vara, i linje 
med forskningsuppgiften, från användningssynpunkt arbetsmiljö 
i samband med kontorsverksamhet och annan institutionell verk­
samhet och från processynpunkt ombyggnads- och ny inrednings- 
projekt i första hand och nybyggnadsprojekt i andra hand.
Studiernas syfte har varit att få erfarenheter om rådande för­
hållanden på marknaden för att närmare utröna behovet av forsk­
nings- och utvecklingsinsatser och inriktningen av sådana och 
för att få underlag från praktisk verksamhet att arbeta vidare 
med inom forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö. I 
mönster som utvecklas som stöd i arbetet med analys av situa­
tioner för enskilda projekt framstår förutsättningarna för 
karaktär ist i k och för generalisering av specifika förhållanden 
som underlag för det fortsatta arbetet med metodutveckling.
Goda exempel på redovisningsformer och arbetsmetoder tas fram 
och vidareutvecklas för möjlighet till fortsatt praktisk t i 11 - 
lämpning i andra likartade sammanhang. Brister, svårigheter, 
motsättningar osv utreds och klarläggs för att vinna ökad kun­
skap om förhållanden som kräver förbättrade eller nya metoder 
och hjälpmedel.
Arbetet inriktas inte i någon större utsträckning på jämförande 
studier.
Projekt för studium skulle, med angivna syften och inriktningar, 
väljas utifrån varierande förutsättningar avseende typ av verk­
samhet, byggnadsåtgärd, storlek, läge, entreprenadform etc.
En precisering av studiernas syfte och inriktning följer de 
etapper i studiernas genomförande som planerades.
I en första etapp skulle utföras översiktlig granskning av ett 
större antal projekt.
I en andra etapp skulle utföras mera detaljerat studium av ett 
begränsat antal av de valda projekten eller avsnitt i dessa.
I en tredje etapp, parallellt med den andra, skulle utföras 
mera fördjupade studier av ett par projekt, av de arkitekter 
och inredningsarkitekter som genomfört projekteringen.
Följande avsnitt härrör från detaljprogram för arbetet.
Översiktlig granskning
Översiktlig granskning av pågående och genomförda projekt behövs 
för att
få en uppfattning om vilka typer av projekt som man idag 
arbetar med i projekterande verksamhet,
få en bredare bas för bedömning av tillämpade redovisnings­
former och arbetsmetoder.
finna förhållanden som kräver särskild hänsyn i fortsatt 
arbete med forskningsuppgiften:
i redovisningsformer, innehåll, omfattning och uppläggning av 
redovisningen mm,
i redovisningstekni k.presen tat ionssätt, läsbarhet, fullständig­
het mm,
i arbetsmetoder särskilt kontroversiella sammanhang.
Projekt av intresse för översiktlig granskning är
från användningssynpunkt arbetsmiljö i alla sammanhang utom 
i direkt industri (som studeras på annat håll inom KTH/A), 
från processynpunkt ombyggnads- och ny inredningsprojekt i 
första hand och nybyggnadsprojekt i andra hand.
Frågor av intresse i övrigt vid översiktlig granskning är 
allmänt i utvecklingen i förhållande till marknaden: 
uppföljning av i bruk varande redovisningstekni ska anvisningar 
etc,
de nya förutsättningarna för demokratiskt med inf1 ytande och 
brukarsamverkan ,
för forsknings- och utvecklingsarbetet: 
vad som av olika medverkande i de studerade projektens genom­
förande anses vara problem,
vad som ytterligare noteras vid genomgång av handlingar till 
de olika projekten.
Peta 1j stud ie r
Deta1jstud i um av genomförda projekt behövs för att
systematiskt utvärdera redovisningsformer, redovisnings- 
teknik och arbetsmetoder,
fördjupat analysera problem som kräver sin lösning i utveck- 
1 ingsarbetet,
erhålla referensunderlag för forskningsarbetet fortsättnings­
vis,
- ompröva program för forskningsuppgiften i dess helhet med 
utgångspunkt från vunna erfarenheter, avseende mål, inriktning 
och omfattning.
Frågor av intresse i övrigt vid detaljstudier är
allmänt i utvecklingen i förhållande till marknaden: 
mera ingående uppföljning av i bruk varande redovisningstekni ska 
anvisningar etc,
mera ingående uppföljning av de nya förutsättningarna för demo­
kratiskt med inf1 ytande och brukarsamverkan, 
för forsknings- och utvecklingsarbetet: 
att få överblick över helhet, delar och samband med utgångs­
punkt från hur olika kategorier av medverkande i projekten 
agerat, kommunicerat och reagerat,
att få grepp om redovisningsfrågor och arbetsmetodfrågor i 
deras utvecklade sammanhang vid analys av dokumenten till pro- 
j ekten.
Detaljstudierna avses sålunda ge mera säkerställda, fördjupade 
och utvecklade erfarenheter av förhållanden som framkommer i 
föregående översiktlig granskning.
T 3
Fördjupade studier
Fördjupade studier har samma syfte och erhåller samma inrikt­
ning som detaljstudier med tillägg av
en mera ingående redovisning av de medverkandes erfarenheter 
under loppet av projekteringens genomförande,
- framtagande av underlag i form av redovisade dokument för 
användning i fortsatt arbete med forskningsuppgiften som är 
mera preciserat med avseende på sambanden med redovisningen i 
dess helhet och med projekteringens genomförande.
Det betraktades som en fördel för forskningsarbetet att i viss 
utsträckning anlita utomstående krafter för att utföra vissa 
projektstudier mm, då närmast olika kontor som medverkat i pro­
jekten. Förutom att det skulle ge en avlastning av tidskrävande 
arbete förväntades det ge ett vidgat kontaktnät och en berikad 
bild genom att förhållanden och olika frågor betraktas med 
flera ögon från olika synvinklar.
Tillgängligt material
I begränsad omfattning tillgängliga projektredovisningar i form 
av rapporter, tidskriftsartiklar etc inventeras och sammanställ­
ning görs av erfarenheter.
Samordning och erfarenhetsutbyte med projektstudier i andra på­
gående forsknings- och utvecklingsprojekt är av betydelse såväl 
med hänsyn till utvecklingen av kontakter som till hushållningen 
med resurser.
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2.1 VAL AV PROJEKT
Val av projekt för studium krävde omsorg, eftersom det i hög 
grad blev bestämmande för utbytet av arbetet. Planering och 
genomförande enligt följande:
kontäkt per telefon och genom besök med ett antal arkitekt- 
och inredningsarkitektkontor enligt uppgjord förteckning för att 
få veta vilken typ av projekt som de hade arbetat med och skulle 
arbeta med under aktuell tidsperiod, 1975“1977.
Kontakterna var slumpmässiga. Först valdes vissa större, Repre­
sentativa" kontor. Därefter spårades kontor i övrigt med verksam­
het av intresse. De utgjorde en avkänning av marknaden, av be­
tydelse och tillräckliga för valet av projekt för studium i 
forskningsuppgiften. Någon form av statistiska urval är inte 
intressanta och låter sig heller knappast göras med i samman­
hanget adekvat resursinsats. En genomgång av t ex en årsproduk­
tion inom ett visst område skulle bli orimligt omfattande..
Det visade sig att de som kontaktades gärna meddelade vad de 
hade gjort. De var emellertid mera (ofta helt) förtegna om vad 
de höll på med eller närmast väntade av uppdrag.
kontakt per telefon och genom besök med några stora byggherre-, 
bestä11 arorgan i sat i oner enligt uppgjord förteckning för att den 
vägen få veta i vilken utsträckning som projekt av intresse för 
forskningsuppgiften pågick under aktuell tidsperiod.
uppställning av kriterier för val av projekt: 
enkel klassificering av aktuella typer av projekt från använd- 
ningssynpunkt, kontorsmi1jö, skolmiljö osv, | några fall borde 
väljas två projekt f samma kategori för att få belyst samstämmig­
het eller brist på sådan,
olika typer av projekt från processynpunkt med hänsyn till typ 
av åtgärd, omdisponering, omflyttning - upprustning, ombyggnad - 
nyinredning av befintliga lokaler respektive i samband med flytt­
ning, nybyggnad, 
projekt av varierande storlek,
olika uppdragsgivare och projektorer. Indelning i statlig, lands­
tings-, kommunal och privat verksamhet,
projekt av särskilt intresse med hänsyn till brukarsamverkan.
- val av projekt för översiktlig granskning och för detalj­
studium. Från början beräknades lämplig omfattning till 10-15 
projekt för översiktlig granskning och 2-3 för deta1jstud i um.
Elva projekt blev i den första etappen föremål för översiktlig 
granskning (Bilaga 1-11},.
Av dessa blev fyra föremål för deta1jstud i um (Bilaga 1, 3, 6 
och 10).
Sammanställning av karaktäri stik för de valda projekten, se 
tablå 2.1.
val av projekt för fördjupat studium. Ett inredningsprojekt 
skulle väljas ur respektive kontors praktik. Det borde vara ett 
med hänsyn till genomförandet väl fungerande projekt, särskilt 
med hänsyn till brukarsamverkan. (Miljökvaliteten ifrågasattes 
inte.) Det borde åtminstone ha resulterat i en någotsånär full­
ständig redovisning i bygghandlingarna. (Det skulle då alltid 
finnas möjlighet att i studiet reducera sig "bakåt" i processen.) 
Två projekt valdes för fördjupat studium (Bilaga 12 och 13).
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'Översiktlig granskning
Översiktlig granskning utfördes av forskarna av följande projekt 
som anges med kortfattad karaktäri st i k av åtgärder och samråds- 
förhå11 anden :
1 Kansli lokaler, Vuxenskolan, Södertälje. Ombyggnad i samband 
med flyttning. Omfattande, engagerat samråd.
2 Regionkontor, Försäkringsbolaget Ansvar, Stockholm. Ombygg­
nad i samband med omorganisation och flyttning. Ingående enga­
gemang i samråd av arkitekten.
3 Huvudkontor, Försäkringsbolaget Trygg-Hansa, Stockholm. Ny­
byggnad. Omfattande, väl planerat och strukturerat samråd.
k Statistiska centralbyrån (SCB) , Örebro. Nybyggnad, total­
entreprenad. Ett avancerat snabbygge. Liksom projekt 5 ett 
statligt utf1yttningsprojekt, med ett huvudproblem i att 
många av dem som flyttade in var andra än dem som samråd 
bedrevs med.
5 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl), 
Norrköping. Nybyggnad. Ett projekt med genomgående goda förut­
sättningar och omfattande samråd.
6 Specialisttandvård, Eastman insti tutet, Stockholm. Ombyggnad 
av befintliga lokaler. Specialiserat samrådsförfarande.
7 Tandvårdsklinik, Björkhagen, Stockholm. Ombyggnad av befint­
liga lokaler. Begränsat samråd.
8 Kontor, Philips, Järfälla. Nybyggnad, totalentreprenad. Av­
gränsat samråd.
9 Kontor, Stal Laval, Linköping. Ombyggnad, tillbyggnad och 
omdisposition. Omfattande samråd.
10 Bankgirocentralen, Stockholm. Ombyggnad i samband med flytt­
ning. Omfattande samråd.
11 Postgirocentralen, Stockholm. Nybyggnad. Tidigt, ännu out­
vecklat samråd.
Detaljstudier
Detaljstudium utfördes av forskarna av, som framgått, ovanstående 
projekt 1, 3, 6 och 10.
Det var också i anslutning till dessa projekt som en komplette­
rande intervjuundersökning gjordes. Se vidare avsnitt 2.3.
Fördjupade studier
Fördjupade studier utfördes enligt följande:
Kempe S Ljunglöf Arkitektkontor AB:
12 Förva 1tningsbyggnad för kriminalvårdsstyrelsen (KVS), Sjö­
fartsverket (Sjö V) m f1, Norrköping. Nybyggnad. Omfattande 
samråd.
Åkerblads Arkitektkontor AB:
13 Statens scenateljéer, Hägernäs, Täby. Ombyggnad i samband 
med omflyttning. Omfattande samråd.
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2.2 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE
Projektstudierna planerades och genomfördes 1976 och 1977-
Följande avsnitt härrör från deta1jprogram för arbetet.
I samband med utarbetandet av deta1jprogrammet genomfördes ett 
första provstudium av det första projektet, Vuxenskolan i Söde 
tälje.
Översiktlig granskning
Planering och genomförande av översiktlig granskning:
orientering om projektet och insamling av dokument genom 
kontakt med:
byggherre, företagsledning för att få klarsignal att gå vidare 
och få information om och saksynpunkter på projektet, muntligt 
och i dokument,
projektorer, arkitekt- och inredningsarkitektkontor, för infor 
mation, synpunkter och dokument,
brukare, personal via samrådsgrupper för att få uppgifter om 
deras roll och arbetssätt och eventuella dokument.
- en objektiv registrering av projekten, avseende typ, stor­
lek, medverkande, genomförande, redovisning etc.
egen översiktlig granskning av samtliga tillgängliga doku­
ment med hänsyn till redovisningsformer, redovisningstekni k, 
arbetsmetoder, beslutsprocess osv. Sammanställning med hänvis­
ningar till materialet och med kopior för belysning av karak­
täristiska avsnitt och även sådana av särskilt intresse för 
fortsatt behandling.
översiktlig genomgång med projektorer, uopdragsgi va re , 
brukarrepresentanter samt entreprenörer. I första hand en i 
varje kategori. I mån av behov intervjuer med flera. Samman­
ställning, med hänvisningar till materialet.
genomgång av projekten i forskningsuppgiftens ledningsgrupp 
Lån av härför erforderliga dokument.
redovisning och utvärdering, se vidare avsnitt 2.k.
val av projektavsnitt som kan vara lämpliga att arbeta 
vidare med i fortsatt arbete i forskningsuppgiftens tillämp- 
ningsdel. Kopior av materialet.
Deta1j stud i er
Planering och genomförande av detaljstudier följde samma för­
lopp som den översiktliga granskningen med fördjupade studier 
av dokument och mera ingående genomgångar med de medverkande. 
Det gav sig delvis av projekten och förhållandena kring dessa 
hur detaljerat studium som kunde göras i olika avsnitt och som 
var av intresse att göra.
Tillgängliga resurser satte också en gräns.
Fördjupade studier
Planering och genomförande av fördjupade studier:
kortfattad presentation av projektet.
sammanställning av arbetsförloppet (medverkande, skeden, 
etapper, aktiviteter, bes 1utst i 11 fä 11 en etc) som det var. Där­
till arbets- och tidsplaner etc som gjordes för projektet.
samtliga dokument som tillkommit och utgjort underlag i pro­
gram- och projekteringsarbetet förtecknas skedes- och etappvis. 
Det skall också klart framgå av förteckningarna (eventuellt 
särskilda sådana i sammanställning) vilket underlag som använts 
vid olika beslutstillfällen i samrådsgrupper, av byggherren, 
myndigheter osv.
- en serie dokument väljs ut, som gör det möjligt att följa 
projektet. Det gäller närmast ett urval av program, beskriv­
ningar jämte planer, vyer och snitt för presentation.
prov på projektavsnitt väljs ut och iordningsstäl1s. Dessa 
skall användas i fortsatt arbete i forskningsuppgiftens t i 11 - 
1ämpningsdel. Det gäller:
avsnitt ur verksamhetsbeskrivning - funktionsbeskrivning - bygg- 
nadsprogram - beskrivningar fortsättningsvis, 
sammanställningar av planer - rumsritningar - uppställnings-, 
förtecknings- och detaljritningar till ett urval inredningsav- 
snitt och -enheter,
serier av förteckningar för olika projektavsnitt och ändamål 
helhetspresentationer, illustrationsmaterial, miljöstudier, 
(skisser, modellfoton, prover etc) i olika skeden.
kritiska synpunkter (egna och andras i projektet) och idéer 
om hur det borde ha varit istället:
hur redovisningen och arbetets genomförande var tänkt och plane­
rat och hur det i själva verket blev,
hur olika typer av dokument använts, uppfattats och tolkats i 
olika sammanhang. Bearbetade exempel på förbättringar.
- eventuell komplettering med exempel på lämpliga avsnitt från 
andra projekt inom kontoret, som anses vara bättre från redo­
visnings- och arbetssynpunkt än motsvarande avsnitt av det 
valda projektet.
kommentar som sammanfattning. Komplettera gärna med synpunkter 
på det fortsatta forskningsarbetets inriktning.
Tillgängligt material
Planering och genomförande av studium av tillgängligt material:
Det finns en del projektredovisningar i form av rapporter, tid­
skriftsartiklar etc, av vilka genomgång bör ske. Även material 
såsom KBS i samband med de statliga utflyttningarna.
Genomförda detaljstudier av projekt finns endast i begränsad 
omfattning, såsom
A-gruppen, et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL, Ett 
studium av redovisningstekni k och projekteringsmetodik 
(Byggforskningen) Rapport 34. Stockholm
Landberg, G S Westerman, A, 1973, Metoder för produktbe­
stämning (Projectcoordinator ab) Stockholm.
- Byggforskningens sammanfattningar S 17:1974.
Çastenfors, Bo S Kjessel, Bo, 1976, Anpassning av projek­
teringen till enklare redovisning av byggnadens byggnads- 
knutna och verksamhetsknutna delar (hus och inredning), 
Livsmedelsverket i Uppsala (Bo Castenfors Arkitektkontor AB) 
Stockholm.
Det har också gjorts ett studium av samrådsverksamhet inom ett 
av de här, icke namngivet, studerade projekten:
Ersson, E S Lindwall, S, 1976, Uppsats om samrådsverksam­
het (Handelshögskolan, Socialpsykologiska institutionen) 
Stencil. Stockholm.
Projektstudier med olika inriktning och grad av fördjupning på­
går även i andra forsknings- och utvecklingsprojekt med vilka 
kontakt bör tas för eventuell samordning och erfarenhetsutbyte.
Det förekommer också företags informati on och uppdragsgi va re in- 
formation av olika slag.
Genomförande :
inventering,
sammanställning av sådant som kan vara av intresse i forsk- 
n i ngsuppgiften,
eventuell uppföljning av intressanta avsnitt.
2.3 INTERVJUUNDERSÖKNING
Hösten 1977 utfördes en till projektstudierna kompletterande 
intervjuundersökning, avseende brukarnas föreställningar om och 
upplevelser av förändrad inredd miljö. De personer som inter­
vjuades tillhör de projekt som tidigare valts ut för detalj­
studium (1, 3, 6 och 10). Sammanlagt utfördes 18 intervjuer, 
vardera ca en timme.
Grundmaterial från intervjuundersökningarna redovisas i Bilaga 
1 b. Där ingår sammanfattningar av samtliga intervjuer, ett 
exempel på fullständigt referat jämte den frågelista som gjordes 
upp för att tjäna som disposition för intervjuerna.
Resultat och erfarenheter av intervjuundersökningarna ingår i 
den samlade redovisningen för arbetet i dess helhet i avsnitten 
3.1 och 3.2.
Följande avsnitt härrör från deta1jprogram för arbetet.
Utgångspunkter
Uppgiften avser en intervjuundersökning av brukarnas upplevel­
ser av en slutprodukt (inredd miljö) i förhållande till deras 
föreställningar under utrednings- och programskedet och följande 
projektering. Avsikten är att från denna utgångspunkt få grepp 
om brister i information i samband med redovisning, arbetsme­
toder och kommunikation.
Vår premiss är att föreställningarna om slutprodukten så tidigt 
som möjligt (vald tidpunkt i processen) skall överensstämma sa 
mycket som möjligt med följande upplevelse av slutprodukten. 
(Projektorerna skall med andra ord bibringa brukarna sadana 
föreställningar som stämmer överens med de upplevelser somdessa 
en gång kommer att få av slutprodukten.)
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Utvärdering av brukarsamverkan ger ofta reaktioner på hur mycket 
som man har fått vara med och bestämma. 1 vårt sammanhang är 
det emellertid av större intresse att få en uppfattning om hur 
samverkansmönster utvecklats i olika projekt och hur samverkan 
mellan olika medverkande har fungerat. Därtill är underlaget i 
form av olika typer av handlingar av största betydelse för upp- 
giften.
Det är för oss nödvändigt att få fram hur brukarna uppfattar 
det som projektorerna delger dem i olika former. Det gäller 
frågor om brukarnas bakgrund och de allmänna förutsättningar 
som de erhåller inför ett aktuellt projekt, informationens ut­
formning under processen och kommunikationsformerna i övrigt.
Genomförande
Intervjuundersökningen görs i anslutning till ett urval av de 
elva projekt som varit föremål för studium av forskargruppen.
Med hjälp av lämplig, tidigare kontaktad person inom respektive 
företag, institution väljs några anställda inom företaget för 
intervju. Det får begränsas till 5“10 personer av vilka några 
bör ha formellt deltagit i någon samråds instans och övriga, ca 
hälften inte.
Intervjuundersökningen genomförs med personliga intervjuer 
enligt uppgjord frågelista.
Frågeli sta
Frågelistan till ledning för intervjuerna har gjorts upp från 
följande utgångspunkter:
man utgår från den intervjuades egen närmiljö, 
man arbetar sig fram i ett förlopp
konstaterande av överensstämmelse respektive bristande över­
ensstämmelse mellan föreställningar och upplevelse,
- anledningar till skillnader, främst sådana som den inters 
vjuade uppfattar men även sådana som intervjuaren uppfattar,
- möjligheter till förbättrad samstämmighet genom förändringar 
i organisation, information, kommunikation under den genomförda 
processens förlopp,
skäl för och möjligheter till att vidta åtgärder i fortsatt 
förändringsprocess inom projektet och. medel härför.
2.4 REDOVISNING OCH UTVÄRDERING
Redovisningen i denna rapport omfattar presentationer och genom­
gångar av de olika projekten, utvärdering av redovisningsformer, 
redovisningstekni k och arbetsmetoder som tillämpas i desamma 
jämte redogörelse för studiernas genomförande.
Mot bakgrunden av forskningsuppgiftens samlade resultatredovis­
ning ingår här inga direkta lösningar för praktisk tillämpning 
som resultat av forskningsarbetet. Det borde dock finnas många 
uppslag att hämta som tämligen direkt kan omsättas i andra projekt.
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Parallellt med projektstudi erna har i forskningsarhetet samlats 
och systematiserats kunskap om samhälls- och marknadsförutsättningar 
och teoretiskt underlag i samband med de medverkande, föremålen, 
(projekten, inredd miljö), medlen och genomförandet av projekt.
Det har behövts för att klargöra mål och inriktning för arbetet 
fortsättningsvis och eftersträvade resultat. Redovisning härav 
ingår i Bestämning av inredd miljö, Del 2 Översikt.
De samlade erfarenheterna från teori och praktik ger i en föl­
jande etapp underlag för utveckling av redovisningsformer, redo- 
visningstekni k och arbetsmetoder för bestämning av inredd miljö.
Det sker i form av modeller, varmed här avses konstruerade, 
tänkbara och alltmera verklighetsanpassade förutsättningar och 
lösningar som har renodlats för bestämda typsituationer. Redo­
visning härav inqår i Bestämning av inredd miljö, Del 3 Nybygg­
nad, ombyggnad och Del k Förändringsåtgärder.
Resultatet av genomförda projektstudier redovisas sålunda sepa­
rat i denna rapport. Separat redovisning motiveras i första hand 
av materialets volym. Det är emellertid också av intresse att ge 
materialet en i viss mån självständig karaktär som underlättar 
för läsare att själva bedöma materialet och dra egna erfarenheter 
ur detsamma. Det avses också kunna utnyttjas som led i annat 
forsknings- och utvecklingsarbete samt i undervisningen.
Det är svårt att levandegöra projekt och projekter ingsförlopp 
i en rapportskrivning. Det finns det många belägg på. För att 
i här aktuella sammanhang stärka ambitionen fick arbetet sam­
tidigt betraktas som en övning inför forskningsuppgiftens t i 11 - 
1ämpningsdel. Man har ju i princip samma svårigheter i program­
skrivningen för ett projekt och i planeringen av dess genom­
förande.
Redovisning av projektstudierna
Redovisningen av projektstudierna i bilagorna 1-13 följer en 
enhetlig disposition. Denna tillkom i arbetet med detaljprogram 
för att även utgöra hjälpmedel vid projektstudiernas genom­
förande .
Dispositionen omfattar följande punkter:
1 Presentation. Grundläggande sakuppgifter om projektet, med- 
verkande, projektorganisation, tid och omfattning etc.
2 Förlopp. Beskrivning av projektets: förlopp, baserad på sam­
tal , protoko 11 och andra dokument.
3 Redovisade dokument - produkt. Genomgång av t i 1 1 gäng 1 i,ga 
dokument som beskriver produkten, dvs omfattning, utformning 
och utförande av byggnad, inredning och utrustning.
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande. Motsvarande 
genomgång av dokument som beskriver resursplaneringen och genom­
förandet, såsom arbets- och tidsplaner, kalkyler och protokoll 
mm.
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande. Sammanställning av 
de medverkandes uppfattningar om resultatet med avseende på
produkt: lokalisering, byggnadsutformning, rumsdisposition, 
inredning, utrustning, material, färgsättning, installationer, 
arbetsmi1jö mm,
resurs: resursfördelning, resursutnyttjande, 
genomförande: deltagande, arbetsinsatser och deras effekt, 
arbetsförlopp hur tidsplaner hållits osv.
6 Utvärdering - förlopp. Analys av vad som faktiskt inträffat 
i förhållande till hur man hade avsett att gå tillväga.
7 Utvärdering - dokument - produkt. Utvärdering av dokument 
som beskrivit produkten. Analys av hur redovisade ritningar, 
beskrivningar, modeller, program etc har förmedlat avsedda 
åtgärder till berörda parter, vilka beslut som svarit för­
knippade med dem etc.
8 Utvärdering - dokument - resurs, genomförande. Motsvarande 
analys och utvärdering av hur uppgjorda tidsplaner och kalkyler 
mm har förmedlat avsedd information och påverkat berörda parters 
agerande och beslut etc.
9 Sammanställning. - Sammanställning av projektets karaktäris­
tiska drag. Underlag för samlad utvärdering.
Redovisningen av de studerade projekten kan alltså sammanfatt­
ningsvis sägas omfatta:
- uppgifter som belyser projektet som sådant för att man skall 
veta vad saken gäller,
- uppgifter som belyser projektets redovisning och förlopp,
- utvärderingar.
Det har ansetts att en genomgående, enhetligt strukturerad redo­
visning skulle underlätta materialets tillgänglighet. Det för­
utsattes också att material som från början varit strukturerat på 
något sätt lätt kunde struktureras igen i efterhand. Erfaren­
heten visar att även det motsatta kan gälla.
I redovisningen har upprepningar så långt möjligt undvikits, 
både inom bilagorna som i deras förhållande till den samlade 
huvudtexten.
Som framgår är redovisningen av projekten helt öppen med namn­
uppgifter såväl på dessa som på de medverkande. Projektens 
huvudmän har tillfrågats och accepterat. Vi kan i.nte nog under­
stryka det positiva däri. I. annat fall hade det knappast vari,t 
möjligt att utföra meningsfull redovisning av projektstudierna.
Redovisningen av projekten i bilagorna varierar i omfattning.
Det beror på en serie omständigheter, bl a:
projektens och det tillgängliga materialets omfattning,
- översiktliga och mera detaljerade studier,
- möjligheterna att få fram material,
- vad som behövts för att presentera projekten,
vad som ansetts; vara av i ntresse som prov på redovi s;n i ng i 
projekten, inom en ram som likväl är mycket hårt begränsad.
Alla r i tnî ngsredovî sn ingar och huvuddelen av te^tredov i s,n i'nggrna 
återges från original. Viss omredigering eller avskrift i annan 
form har skett av texter för att spara utrymme eller för att 
undvika att visa framställningsformer som avviker från svensk 
standard och i övrigt vedertagen redovi sn ing spraxi's.
I avsnitten 1 och. 2.2, ovan ingick även studier av tillgängligt 
material. Redovisningen härav ingår inte i denna rapport.
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Utvärdering
I projektstudier som de här genomförda och redovisade inom ramen 
för aktuell forskningsuppgift är det väsentligt att utvärde­
ringarna blir uttömmande för varje enskilt projekt för sig. Som 
utgångspunkt måste varje enskilt projekt behandlas inom sin spe­
cifika situation, med sina karaktäri st i ka och särdrag. Man be­
höver få fram positiva och negativa erfarenheter mot en check­
lista över frågor som avses bli föremål för fortsatt behandling 
i forskningsuppgiftens ti 1lämpningsdel. I ett följande steg får 
samlade utvärderingar för samtliga projekt göras med försök 
till genera 1 i ser ing.
Utvärderingar av de enskilda projekten med tonvikt på deras 
specifika förhållanden görs, som framgått i bilagorna 1-13.
Samlade utvärderingar görs i avsnitt 3-1 och 3-2.
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3 RESULTAT OCH ERFARENHETER
3.1 RESULTAT AV STUDIERNA
1 detta avsnitt har samlats ett urval frågor som vi har fångat 
upp i de studerade projekten för en gemensam utvärdering. 
Erfarenheter av projektstudiernas genomförande har samlats i 
avsnitt 3.2.
Fortsatt behandling av fesu1 tat och erfarenheter kommer, som 
framgått, att ingå i det fortsatta arbetet med forskningsupp­
giften. Olika frågor länkar in i systematiska sammanhang i Del
2 Översikt och blir föremål för vidareutveckling för prak­
tisk tillämpning i Del 3 Nybyggnad, ombyggnad.
Som framgått är vi inte ute efter att kritisera. Vi har velat 
ha en allmän föreställning om hur dagens projekteringsprakti k 
ter sig och fungerar som normalt. Vi söker goda exempel på 
metodavsnitt och redovisningar att ta fasta på i fortsatt ut­
vecklingsarbete. Vi spårar och fångar in svårigheter och brister, 
där vi efterhand kan hjälpa till med metoder och hjälpmedel. Vår 
premiss är därvid att varje svårighet, brist eller vad är en 
indikation på åtgärd, på att något behöver rättas till i metod- 
utveck1 ingen.
Han måste inse begränsningarna vid utvärdering av resultat av 
projektstudier som de här genomförda, liksom vid hanteringen 
av dem i fortsatt metodutveckling. Man rör sig i synnerligen 
variabla sammanhang. Visst kan det konstateras att kort projek­
teringstid inte gagnar genomförandet och försvårar samverkan.
Detta är alla medverkande själva medvetna om och har väl varit 
från början. Eller att inte få grepp om projektets förutsättningar 
på tillräckligt tidigt stadium. Sådant rättar mestadels till sig 
i efterhand i en korrigerande, dynamisk process (det blir ju 
alltid ett hus till slut) även om turerna kan bli irrationella. 
Utvärderingen av redovisningstekni ska förfaranden i något av­
gränsat sammanhang kräver andra tekniker än den typ av projekt­
studier som vi har bedrivit. Osv.
Dessutom hänger många faktorer ihop på komplicerade sätt. Det 
går alltså sällan att renodla och utvärdera en faktor i taget. 
Tidsbrist kan kompenseras med ökad resursinsats för effektivare 
planerad beslutsprocess etc. Begränsad brukarsamverkan kan upp­
vägas av projektets föränderbarhet och allmängiltighet som under­
lättar förändringsåtgärder under brukstiden. En ritnings be­
gränsade läsbarhet kan kompenseras av muntlig genomgång. Osv.
Det som tas upp och behandlas i detta avsnitt får sålunda ses 
mot bakgrunden av redovisningen i bilagorna av de enskilda 
projekten i deras utvecklade sammanhang.
I närmast följande underavsnitt görs en koncentrerad genomgång 
av de studerade projekten med notering av olika karaktäri st i ka 
och vissa kommentarer till dessa. Därefter tas i därpå följande 
underavsnitt upp olika frågor rörande projekter ingsförloppet, 
arbetsmetoder, redovisningsformer och redovisningstekni k mm.
De studerade projekten, karaktär i sti ka
En av flera infallsvinklar på resultatredovisningen är att ta
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fasta på olika karaktär i sti ka i de olika projekten och kommentera 
dessa. Ordet karaktäri st i ka används hellre än ordet särdrag, efter 
som det inte behöver vara något speciellt för ett projekt i för­
hållande till övriga som tas upp.
1 Kans1 i loka 1 er, Vuxenskolan, Södertälje - ombyggnad.
Fördjupat studium har bl a ägnats rumsredovisningen.
Att åskådliggöra ett interiörförslag för ett rum ställer krav på 
att
trovärdigt återge rummets form och dimensioner, 
illustrera alternativ för inredning och utrustning,
- ange ytskiktens beskaffenhet till färg och struktur,
redovisa be 1ysningsförhå11 anden och övrigt i samband med in­
stall at i oner.
Frågan är dels hur mycket information som kan samlas på ett all­
mänt begripligt sätt i ett dokument, t ex en ritning, och dels 
på vilket sätt olika förhållanden, såsom ytskikts beskaffenhet, 
skall kunna redovisas för icke fackmän. (Belysningsförhå11 anden 
torde knappast kunna återges på en ritning.)
För Vuxenskolan har informella kontakter med muntliga besked och 
sammanställning av prover spelat stor roll i arbetet. Vidare har 
olika frågor, t ex karaktären på viss inredning och utrustning, 
fått belysning genom studiebesök i miljöer som kunnat utgöra 
referensobjekt i fortsatta diskussioner.
Det är väsentligt inte bara hur en redovisning bör göras utan 
också vad den skall förmedla.
Bilaga 1, FIG 3-8 visar ett avsnitt av en tilltalande färglagd 
möbleringsplan som ger en god uppfattning om inredningens karak­
tär.
FIG 3-9 visar samma avsnitt med redovisning av gemensamma ytor 
(skrafferat) , kommun i kat ionsytor och olika avdelningars gruppe­
ring. Det visade sig att denna senare typ av uppgifter i en första 
omgång mest intresserade brukarna. "Vad får vi, hur kommer arbetet 
att fungera efter förändringen?"
Projektorernas detaljerade produktbestämning, att fastställa dimen 
sioner, mängder, material och färger osv, är för brukarna en fråga
1 andra hand då man kommit in på medlen för att erhålla en god 
arbetsmi1jö.
2 Regionkontor, Försäkringsbolaget Ansvar, Stockholm - ombyggnad 
upprustning.
Frågan om dokumentering av samråd är av intresse.
Protokoll fördes inte i projektet vid stormöten, informations­
möten eller samråd i övrigt med personalen. Svårigheter framstår 
inte bara att i efterhand belägga vad som har diskuterats och 
beslutats vid olika tillfällen och i skilda sammanhang. Flera av 
personalen har också förklarat att de inte tycker sig ha upp­
fattat någon egentlig samrådsverksamhet.
Samrådsverksamheten som sådan behöver alltså dokumenteras på 
lämpligt sätt. Företagets ledning har också konstaterat detta 
och i samband med nya rutiner för samråd påpekat att kortfattade 
anteckningar bör föras vid sammanträden under ordnade former.
3 Huvudkontor, Försäkringsbolaget Trygg Hansa, Stockholm - ny­
byggnad.
Detta är ett stort projekt för ett stort företag. Omfattande ut­
bildning behövdes och genomfördes i flera led. Kompendium och 
bruksanvisning utarbetades. Även i; övrigt var informationen om­
fattande i personaltidningen och i den särskilda i nformat ions- 
serien "Vårt nya hus".
b Statistiska centralbyrån (SCB) , Örebro - nybyggnad.
Ett på tota 1entreprenad synnerligen snabbt genomfört projekt 
med projektering i stor utsträckning parallellt med produk- 
tionen. Utrymmet för samråd begränsas och tidsbristen medför 
att olika personalgrupper inte hinner lösa sina uppgifter och 
att man heller inte alltid får det som man önskar. Möjligheter 
till ändringar under arbetets gång är uteslutna.
Byggnadens allmängiltighet och stora föränderbarhet torde kom­
pensera på sikt.
5 Statens meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl), 
Norrköping - nybyggnad.
I samband med detta projekt noteras tre väsentliga frågor:
- generella program (KBS) utgjorde underlag i stor utsträckning 
Nödvändigheten av och fördelarna med sådana i stora byggherrars 
verksamhet och totalt på marknaden för rationell projektering 
och god standard behöver inte ifrågasättas. Det som är av in­
tresse i fortsatt utveckling är hanteringen av sådant material 
på olika beslutsnivåer i samband med medbestämmande och brukar- 
samverkan och kopplingen till det enskilda projektet och de 
samråd som ytterst och väsentligen skall bedrivas i anslutning 
till detta med alla dess specifika avvägningar,
projekteringen hade drivits för långt innan samråd kom igång, 
avsaknad av protokoll försvårar bedömning av projektet och 
dess genomförande. Frågan är naturligtvis liten i samband med 
de här genomförda projekt stud i erna. Den växer i betydelse då 
den ses i förhållande till fortsatt, fortlöpande samråd i an­
slutning till verksamheten i byggnaden och kommande förändring.
6 Specialisttandvård, Eastman insti tutet, Stockholm - ombyggnad. 
Omfattande utredningar, främst i samband med olika ombyggnads- 
alternativ, och program, såväl generella programunderlag som 
för det aktuella projektet, ger stadga åt arbetet fortsättnings­
vis.
7 Tandvårdsklinik, Björkhagen, Stockholm - ombyggnad.
Projektet valdes i par med Eastman insti tutet. Det är ett litet, 
tämligen problemfritt projekt med en rutinmässig redovisning för 
egenregi byggande inom ramen för landstingets fasta rutiner.
8 Kontor, Philips, Järfälla - nybyggnad.
Projektet genomfördes på totalentreprenad. Ett par citat ur bygg 
nadsbeskrivningen som underlag för upphandling av denna kan be­
lysa svårigheterna att infoga samråd på ett kontruktivt sätt i 
en sådan entreprenadform.
"Där speciellt material och/eller utförande ej angivits gäller 
att anbudsgi varen föreslår material och utförande."
"Yttertak utförs enligt entreprenörens val. Beställaren kommer 
vid anbudsvärderingen att uppskatta estetiskt tilltalande lös­
ningar av tak över matsal."
Om samråd skall kunna bedrivas i samband med en tota 1entreprenad 
med denna typ av föreskrifter, torde konsekvensen vara att total 
entreprenören engageras och inordnas i samrådsverksamheten.
9 Kontor, Stal Laval, Linköping - om- och tillbyggnad.
Projektet valdes i par med Philips. Det är ett litet, tämligen 
problemfritt projekt med stor föränderbarhet och allmängiltighet 
En rutinmässig redovisning var tillräcklig för en ritkunnig 
persona 1.
10 Bankgirocentralen, Stockholm -• ombyggnad.
J samband med detta projekt noteras tre väsentliga frågor:
- flyttning, och i samband därmed särskilt den nya lokalise­
ringen, var en överordnad fråga som uppehöll intresset och som
i stor utsträckning torde ha påverkat engagemang, uppfattningar 
och omdömen i övrigt. Ett förhållande som detta måste alltid 
uppmärksammas i studier av här aktuellt slag. Det kan också vara 
så att relativt begränsade frågor kan färga av sig på de mera 
väsent1 i ga,
att arbeta med alternativa lösningar underlättar samråd, 
i samband med ombyggnad finns behov av korrekt underlag. Om 
det är otillräckligt måste uppmätningar göras. Hur omfattande 
och noggranna de behöver vara får avgöras från fall till fall.
11 Postgirot, Stockholm - nybyggnad.
Projektet är det tidigast genomförda av de här studerade, före 
arbetarskydds 1agstiftning med angivande av skyddsombuds befogen­
heter.
En tillbyggnads samband med äldre, befintlig del ställer sär­
skilda krav på överblickbarhet av projektet. Därtill är också 
samrådsfrågor kopplade, inte minst jämförbarhet i samband med 
rättvi sekrav.
Av särskilt intresse är också kontors 1andskapsfrågan. Utredning 
om kontorsform för postgirot påbörjades 1966. Kontorslandskap 
var då relativt okänt i Sverige.
I en informationsskrift med motiv för val av kontorslandskap 
angavs :
kontorslandskapets olika våningsplan kan lättare anknytas 
till girohusets (befintlig byggnad i kvarterets västra del), 
kontorslandskapet ger likvärdiga arbetsutrymmen över hela 
tomtytan,
- kontorslandskapet kan tillgodose kraven på rörlighet, kan 
anpassas efter utvecklingen och ger goda förbindelser mellan 
arbetsgrupper och avdelningar,
kontorslandskapets idé stämmer övepensmed brukarens behov 
och vana att inom vissa enheter arbeta i stora lokaler,
- kontorslandskapet åstadkommer genom sin öppenhet och utform­
ning en god och vänlig arbetsmiljö.
Kontors 1andskapsfrågor har bearbetats vidare i senare projekt. 
Därvid har inte minst kv. Garnisonen, bl a KBS hemvist haft 
stort inflytande.
12 Förva 1tningsbyggnad för kriminalvårdsstyrelsen (KVSj och sjö­
fartsverket (SjöV) m fl, Norrköping - nybyggnad. 
Inredningsarkitekten konstaterade i sin sammanfattning av för­
loppet att SjöV som utan tvekan var det funktionellt mera kom­
plicerade verket med svårlösta tekniska frågor och rutiner var 
lättast att diskutera med för att klara vitala inredningsfrågor. 
För KVS fackrepresentanter som var mycket rutinerade blev den 
från funktionssynpunkt enklare inredningen lätt en bland andra 
frågor.
13 Statens scenateljéer, Hägernäs, Täby - om- och nybyggnad.
I samband med detta projekt noteras fyra väsentliga frågor:
- det är väsentligt att inredning och utrustning kommer med från 
början i program- och projekteringsarbetet. Klarhet behövs också
i vad som skall ingå i olika uppdrag,
personligt arbetssätt med handskisser för kommun i kat i'on med 
brukarna. Ett sådant förfarande kan endast visas som exempel, 
inte bindas som rutin. Det beror så mycket på den som projekterar 
och på dem som man kommunicerar med hur de lämpligaste medlen ut­
formas ,
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- om det blir störningar i projekter ingsför1oppet så blir det 
störningar i samverkan också,
problem i samband med inflyttning. Personalen ansåg sig ha 
friahänderochgjordevaddeville utan hänsyn till vad som projek­
terats. Om det inte skall spela någon roll vad'som projekteras 
får projekteringens insats och inriktning omprövas. Förfarande 
med alternativa typlösningar mm kan övervägas.
Tillgänglighet och överblickbarhet av material
En svårighet i flertalet projekt har varit att spåra dokument 
från produktbestämningen. Det kan ha varit svårt redan att hitta 
rätt person för att få tillgång till dokument. Ofta har hänvis­
ning lämnats åt olika håll för att erhålla ett samlat material. 
Kommen så långt har det gällt att klara ut vilken roll olika hand­
lingar har spelat, när de har upprättats, vem som har tagit del 
av dem, vilka beslut som har fattats på grundval av dessa, osv.
Det är ingen större ordning på materialet förrän man är framme 
vid serien huvudhandlingar och upphand 1 ingsunder1 aget. Skisser 
är sällan daterade. Det är ofta omöjligt att rekonstruera händel­
seförlopp och placera in dem i det sammanhang där de har använts. 
Protokoll saknas i alltför stor utsträckning och protkoll som 
finns tillgängliga anger inte på vilket underlag som beslut har 
fattats. Beslutsgången är svår att följa.
Därtill kommer att man ofta inom företag inte redigerar in det 
allra tidigaste utredningsmaterialet, sådant som avser organisa­
tion och verksamhet, bland projektets dokument utan i andra 
sammanhang inom företaget. Detsamma torde gälla dokument med 
överordnade beslut, resursplaner, kostnadskalkyler o dyl. Sådant 
material borde likväl åtminstone finnas registrerat i anslutning 
till projektets dokument.
Om man ser förhållandena från andra hållet och försöker formulera 
sig i positiv riktning, blir det såhär i sitt utvecklade samman­
hang .
Jag, en forskare som bedriver projektstudier, en i personalen ny­
tillkommen brukare som vill veta varför hans arbetsutrymmen ser 
ut som de gör, en personalgrupp som har att förbereda kommande 
omdisposition av sin avdelning osv, vill ha tillgång till den 
samlade dokumentationen från senaste ombyggnad. Det gäfl 1er då först 
att finna den person som svarar för materialet. Det måste finnas 
en ansvarig för denna funktion. Personen ifråga skall vid anhållan 
direkt kunna ta fram denna samlade dokumentation, systematiskt 
sammanställd i pärmar eller på annat lämpligt sätt. Man skall på
ett enkelt sätt kunna gå in i materialet. Man skall kunna finna
och följa protokoll från olika verksamma instanser. Man skall 
kunna finna och följa serierna av handlingar från de olika pro­
jektorerna, osv.
På frågan om när och hur t ex material och utformning av skärm­
väggar någonstans bestämdes skall man kunna finna beslutet i 
protokoll från rätt instans och där också besked om vilka hand­
lingar som utgjorde under1ag för beslutet. Med hjälp av uttömmande
uppgifter på handlingarna med datum, kodifiering och upphovsman 
skall man kunna gå bakåt i materialet för att se vilka alterna­
tiv som tidigare kan ha varit aktuella, från de tidigaste ut­
redningarna och de första skisserna, och gå framåt och följa det 
aktuella beslutet genom dess bittra genomförandefaser.
Hela denna bild är sammanhängande. Den återger en fungerande
verksamhet vars krav måste tillgodoses både för att genomföra 
själva projekteringen och byggandet med full överblick och säker­
het i varje situation och med möjligheter att gå tillbaka för 
att följa upp beslut och kontrollera arbetet och för att, som här 
framställdes, i efterhand kunna komma tillbaka till materialet 
av en eller annan anledning.
Kraven på öppenhet och tillgänglighet ställs inte minst starka 
med hänsyn till brukarsamverkan.
För 1 opp
Av de scheman över projektering och samråd som gjorts upp för 
varje studerat projekt och som redovisas i bilagorna 1-13 har 
gjorts en sammanställning och generalisering, FIG 3 -1“1• Ben 
kommer att utvecklas vidare i fortsatt arbete.
Någon särskilt väl markerad skedes- och etapp inde1ning av pro­
duktbestämning förekommer i allmänhet inte i de studerade 
projekten. De tidigare momenten i utrednings- och programarbete 
är endast undantagsvis möj1iga att infoga i ett planmönster.
Man kan annars tycka att det just är i de inledande skedena av 
en verksamhet som behovet är som störst av hjälpmedel i form 
av planer för vad som skall göras och hur, för att ge stadga 
fortsättningsvis. Planering av redovisningen, vilka handlingar 
som skall åstadkommas osv, i form av ritnings1everansplaner 
eller i andra former visar sig i några projekt vara ändamåls­
enliga hjälpmedel längre fram i projekteringen. Motsvarande 
borde kunna vara ändamålsenligt från början, redan i ett 
utredningsa rbete.
Vi har varit särskilt intresserade av att fånga upp hur tidigt 
i produktbestämningen som brukarsamverkan etablerats och när 
inredd miljö.kommer in i bilden. Vår föreställning är att sam­
verkan skall etableras från allra första början och att frågor 
om utrustning och inredning mm måste komma in redan i ett ut­
rednings- och prog rammer i ngssammanhang .. för byggnaden i dess 
helhet för att fortsättningsvis klara samordningen ur båda 
aspekterna (medverkande och föremål) i en rationell process 
med största möjliga utbyte och tillfredsställande resultat.
I flertalet projekt tillgodoses inte sådana krav.
Det är i allmänhet inte möjligt att få något grepp om de allra 
tidigaste sammanhangen, hur de nu än varit, eftersom dokumenta­
tion inte finns tillgänglig.
I rättvisans namn måste vi här konstatera att vi ser framåt i 
en utveckling vars nästa steg är att MBL träder i funktion 
genom nya avtal. De studerade projekten påbörjades med andra 
förutsättningar och hade sina nulägen som premiss.
Uppgjorda arbets- och tidsplaner har i stort sett hållits. 
Resursplanering i form av kalkyler av olika slag har inte 
tagits med i tillräcklig omfattning för att motivera någon 
kommentar i denna samlade redovisning av resultat.
Att fråga om läsbarhet och ändamålsenliga redovisningssätt för 
t ex en tidsplan ger inga svar. Det kräver att man möts på 
annat sätt, framför serier av alternativ.
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Schema över projekte­
ring och samråd. 
Sammanställning och 
generalisering av de 
scheman som gjorts upp 
för varje studerat 
projekt och som 
redovisas i bilagorna 
1-13.
Samverkan
Det är inte möjligt att göra några ensidiga utvärderingar i frå­
gor om samverkan. Som tidigare berörts är det många frågor som 
hänger samman. En omfattande apparat för samverkan ger möjlig­
heterna men garanterar i sig inte något resultat med avseende 
på t ex omfattning av frågor som behandlas eller hur djupgående 
samråd har varit med möjlighet till reellt med i'nfl ytande och med­
bestämmande. Både organisation av, inriktning på och engagemang 
i samråd har också med projektets storlek och typ att göra. En 
byggnad som planeras för stor föränderbarhet och allmängiltighet 
ger större möjligheter till påverkan fortsättningsvis.
Vi har i projektstudierna främst velat få en uppfattning om hur 
samverkan har fungerat. Det har varit av intresse att få veta 
hur många som har varit direkt inblandade och hur stor del av 
personalen som man har nått med information, hur stor omfattning 
av frågor som man har haft samråd om, hur mycket som man i rea­
liteten har fått vara med om att bestämma och hur representa­
tionsieden och förhållandet mellan brukarna och deras represen­
tanter har fungerat och även hur förhållandet till projektorerna 
har utvecklats.
Variationerna är stora mellan de olika projekten i alla dessa 
avseenden, både beroende på var i erande t i 11komstti der, typen och 
storleken av projekt och de ambitioner som man har haft.
Där ambitionerna för samverkan varit störst och mest resurser 
har släppts till torde också det mest positiva utbytet ha er­
hållits. Det är emellertid ingen automatik i detta. Sålunda kan 
t ex konstateras att samråd med förberedande arbete i många 
arbetsgrupper kan försvåra överblick och möjligheterna till en 
helhetssyn på projektet.
Fruktbara idéer om hur inredningsprojektering bör bedrivas kan 
hämtas från några projekt av mera begränsad omfattning, där 
brukarna har engagerats mycket tidigt i samarbetet och där 
arkitekten har ägnat förhållandevis mycket tid åt direkta och 
informella kontakter med brukarna.
Brukarnas inställning till projektorerna konstateras ofta vara 
mycket respektfull i början. Efterhand som arbetet fortskrider 
och kanske konkretiseras synes man komma i allt bättre kontakt. 
Man måste väl också få lära känna varandra. Ju mera direkt 
personliga kontakterna är desto bättre synes samverkan fungera.
I ett projekt noteras också att ett mera engagerat samråd upp­
levts i de delar av projektet som var de mera speciella och 
komplicerade, alltså i sammanhang där man verkligen behövde 
varandras erfarenheter.
I ett annat projekt ifrågasattes om inredningsarkitekten behövs.
1 ett tredje tog man vid inflyttningen ingen hänsyn till inred­
ningsarkitektens planritningar. Förståelsen av olika medverkan- 
des insatser är tydligen inte given från början och torde kräva 
sina introduktioner. De medverkandes roller och inriktningen av 
deras insatser torde efterhand också kräva sin prövning.
De studerade projektens varierande tillkomsttider har gett olika 
förutsättningar för med inf1ytande och brukarsamverkan. Arbetar­
skydds- och arbetsmiljölagstiftning har tillkommit under den 
period som projekten omspänner. Agerandet efter de nya förut­
sättningarna har präglats av osäkerhet för alla medverkande 
kategori er.
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Vi står nu också inför en situation där den nya medbestämmande­
lagen skall träda i funktion. Det är i detta utvecklingsskede av 
intresse att notera vad man själva inom företagen och institu­
tionerna har gjort för erfarenheter av brukarsamverkan i de genom­
förda projekten och vilka åtgärder som man har vidtagit som följd 
därav. Detta skulle kunna bli föremål för ytterligare en särskild 
uppföljningsstudie. Några noteringar har vi dock kunnat göra 
redan i samband med de genomförda projektstudierna.
Inom Ansvar har man i nya rutiner för brukarsamverkan, som 
tidigare omnämnts, påpekat att kortfattade anteckningar bör 
föras vid sammanträde under ordnade former.
KBS har med förutseende av MBL-avtal gett ut riktlinjer för sam­
ordning av agerande med facket och det arbete inom personal­
grupper som även fortsättningsvis behövs i sina former.
Brukarna visar sig genomgående vara mest angelägna om att få 
klarhet i hur deras verksamhet skall komma att fungera efter 
en förändring. Omorganisation, flyttning, omställning upptar 
det största intresset. Hänsyn härtill ställer krav på tidigt 
engagemang i samråd, i koppling till det kontinuerliga samrådet 
i den löpande verksamheten.
Man får också ha klart för sig att övergripande frågor som t ex 
en omlokalisering och attityderna därtill kan påverka motiva­
tion och attityder i samrådet även i andra sammanhang. Det var 
märkbart i några projekt.
På nästa nivå kommer miljöfrågorna in i intressesfären. Det är 
i samband därmed det slutliga resultatet i en byggnad som är det 
väsentliga för brukarna, inte i sig vägen dit genom utrednings-, 
projekterings- och produktionsprocesser. Det gäller att tidigt 
kunna delge en helhetsbild av det som en gång skall bli. 
Förutsättningarna för produktbestämningen varierar starkt mellan 
olika projekt. I statens och landstingens byggande (och även på 
andra håll) finns underlag i generella programkrav och lösningar. 
Modu1 projekter ing och standardisering spelar stor roll allmänt. 
Formerna för och inriktningen av samråd påverkas i hög grad av 
sådana förhållanden. Det finns spelregler i projektering och. 
byggande som man måste skapa förståelse för. Det finns också 
att ta hänsyn till en legitim rätt för brukarna i det enskilda, 
lokala sammanhanget att kunna få åstadkomma reell påverkan.
Kontorslandskap och storrum har haft hög aktualitet under den 
tidsperiod som de studerade projekten omspänner. Av den anled­
ningen har vi ställt samman en tablå över diskuterade alterna­
tiv, valt alternativ, jämte argument för och. omdömen om detta, 
för kontorslokaler i de olika projekten, F IG 3,1-2.
En konsekvens av storrumslösn ing är i vissa fall särskilda regler 
som avser att upprätthålla ordning, minska störningar osv. Från 
"Litet ABC om vårt nya hus", Trygg-Hansa hämtas följande;
NÅGRA TRIVSELREGLER
För den allmänna trivseln är det viktigt att vi är aktsamma om 
vår gemensamma arbetsmiljö. Vi kan alla bidra till en god total­
miljö genom att tillämpa bl a följande:
- Använd de gångstråk som finns; i storrummen, ta inte genvägar 
genom arbetsgrupper.
- "Smyg" ej på någon bakifrån när du besöker en annan arbets­
plats.
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- "Heja" inte på alla vid varje arbetsplats du passerar.
- Tänk på röstläget. Ropa inte från en arbetsplats till en 
annan. Stå inte upp när du för samtal. Använd telefon 
internt, även vid korta avstånd.
- Spring inte omkring och svara i andras telefoner när de 
själva inte finns på plats - det sköter telefonvakten om.
- När du själv ringer internt och inte får något svar - lägg 
på din lur sedan 2-3 signaler gått fram.
- Förvara så få privata tillhörigheter som möjligt på arbets­
platsen. Utnyttja i stället kapprummen och de förvarings­
skåp som finns där för förvaring av ytterkläder och övriga 
privata tillhörigheter.
- Särskild hängare för koftor, kavajer och liknande kan er­
hållas till varje arbetsplats.
- Placera inte föremål t ex pärmar så på din arbetsplats att 
de sticker upp ovanför skärmarna.
- Du får gärna sätta viss "personlig" prägel på din egen 
arbetsplats, men var återhållsam med utsmyckningen. På ut­
sidan av skärmar, på stolpar och på väggar är det överhuvud 
taget inte tillåtet att sätta upp "prylar". När det gäller 
väggarna är det inte bara en utseendefråga - det har också 
med ljudmiljön att göra, väggarna är nämligen utrustade med 
ljuddämpande plattor vars funktion kan störas om föremål 
sätts upp.
- Håll god ordning på din arbetsplats och låt ej viktiga hand­
lingar ligga framme när du lämnar den.
När du går för dagen - se till att skrivbordet är tomt.
- Rådgör med din chef Î frågor som rör ev önskemål om ändringar 
av din arbetsplats.
- Generellt är rökning (med undantag för vissa lokaler) till­
låten. Om du röker - visa hänsyn till andra. Det kan du göra 
t ex genom att endast röka nar du sitter på din egen arbets­
plats. Gör det till en god regel att inte gå omkring och 
röka i storrummen.
För personalmatsalen gäller särskilda regler för rökning.
Själva brukandet och uppehållandet av miljöer kräver således an­
visningar. Byggnadsstyrelsen utfärdar bruksanvisningar för 
färdigställda byggnader, med information om lokaler, installa­
tioner, inredning och utrustning mm samt rutiner för skötsel 
och drift.
Av principiellt intresse är i vilken mån andra brukarkategori er 
än direkt anställda kan engageras i samverkan, t ex lokalvårdare, 
kunder och allmänhet. Frågan kan belysas med exempel från projekt 
6 och 7, dvs tandvårdsklinikerna där patienterna onekligen är 
berörda och beroende av den inredda miljön. En ytterligare kom­
plikation är att vissa patienter dessutom är barn. I de studerade 
projekten har inga försök gjorts att nå kontakt med dessa 
"externa" brukare.
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Redovisningsformer och redovisningstekni k
Redovisningsformer och redovisningsteknik behandlas helt kort- 
fattat i denna sammanställda redovisning av resultat.
Även i inledningen till detta avsnitt kan konstateras att det 
inte kan göras några ensidiga utvärderingar, eftersom det är 
så många frågor som hänger samman. Redovisningen av de enskilda 
projektstudierna i bilagorna ger stort utrymme åt redovisnings­
frågorna. Det skulle här, i detta avsnitt, kräva ständiga hänvis­
ningar till bilagorna för att kunna föra mera ingående resone­
mang. Det har därför ansetts lämpligare att lägga tonvikten på 
behandlingen av redovisningsformer och redovisningstekni k i 
bilagorna, där illustrationsmaterialet finns att tillgå.
Av särskilt intresse i projektstudierna har varit att få grepp 
om redovisningen i utredningar och program. Denna är mycket be­
gränsad i flera av projekten. Något vä 1definierat och i konkret, 
kommun icerbar form presenterat utredningsmaterial förekommer 
endast i ett begränsat antal projekt. Detsamma är förhållandet 
med regelrätta byggnads- och inredningsprogram. Inte minst med 
hänsyn till brukarsamverkan måste det i en utveckling ställas 
betydligt högre krav i dessa sammanhang.
Redovisningen under projekteringen byggs normalt upp med serier 
av ritningar, beskrivningar och förteckningar av olika slag. 
Därtill kommer illustrerande perspektivskisser, modeller, modell­
fotografier, fotomontage, färg- och material prover mm i större 
eller mindre utsträckning. I en del fall har man också byggt 
provrum och gjort studiebesök. De olika redovisningsformerna 
måste ses som en helhet i sitt sammanhang. Ett hjälpmedel kan 
minska behovet av ett annat, osv.
Ofta spårar redovisningen ganska snart in på underlag för upp­
handling, tillverkning och produktion. Någon mera fast struktu­
rering av materialet erhålls i allmänhet inte förrän i dessa 
sammanhang.
Brukarna har svårast att förstå redovisningen i de tekniska 
sammanhangen. Det man mest saknar är överblickbara helhetspresen­
tationer i vilka byggnadens sammanhang klart framgår.
Vi har velat ha fram och även funnit enkla, opretentiösa redovis­
ningar som använts i direkt kontakt mellan brukare och. projek­
torer i projekteringens tidiga skeden, De varierar i. sin sort 
med hänsyn till projektörens person och dem han samarbetar med, 
och. så måste det vara.
Bristerna i samband med tillgänglighet och överblickbarhet av 
sådant material, genom avsaknaden av datering, kodifiering och 
namnuppgifter mm, har tidigare påpekats. Man måste här uppmärk­
samma att även den enklaste skiss som är uppgjord tillsammans 
med eller diskuterad med brukare på så vis bär med sig överens­
kommelser som ger den ett status i en beslutsprocess på en helt 
annan nivå än den för den alltid förekommande serien skisser som 
den enskilde projektören samlat på hög på sitt eget ritbord.
I ett enskilt sammanhang är inte bara redovisningsformer och re­
dov i sn i ngstekn i k av betydelse utan även hur ett material presen­
teras och förklaras vid genomgångar. Man måste likväl uppehålla 
högt ställda krav på redovisningens or i enterbarhet, tydlighet och 
läsbarhet så att den så långt möjligt kan vara självbärande. Det 
är bara i samband med små projekt som projektören kan nå alla 
medverkande i direkt kontakt. I de flesta sammanhang får man räkna
med att ett redovisningsmateri a 1 vidareförs för behandling i 
flera led. Dessutom måste man ju kunna gå tillbaka till det vid 
senare tillfällen.
Entreprenadformer
Av de studerade projekten har ett genomförts i egen regi, två på 
delad entreprenad, sju på genera 1 entreprenad och tre på total­
entreprenad.
Det kan klart konstateras att motsättning råder mellan brukarsam- 
verkan och tota 1 entreprenad. Det är väsentligen två förhållanden 
som måste beaktas. Det ena är ansvarsfrågorna och det andra är 
formerna för genomförandet av projekteringen och produktionen.
Om t ex brukarna har uttryckt bestämda krav i detalj på ett före­
mål, kan det också bli nödvändigt att exakt bestämma utformningen, 
kanske tom fabrikat tillsammans med dem. Det finns då inget 
"eller 1 ikvä rdigt"...
Brukarna måste ha tid för sitt agerande.
Hela totalentreprenadförfarandet och tidig upphandling över huvud­
taget fordrar en ingående omprövning med hänsyn till brukarnas 
inflytande och möjligheter till medverkan i demokratiskt besluts­
fattande. - Vi har inga förutfattade meningar om konsekvenserna 
av en sådan omprövning.
Parailella projekt
1 avsnitt 2.1 Val av projekt talade vi om att Vi i några fall valde 
två projekt i samma kategori för att få belyst samstämmighet 
eller brist på sådan. I tablån, FI G 2.1—1, märktes ut v i 1 ka projekt 
det gällde.
Parailel1 i teten enligt det gjorda urvalet har i sig inte varit 
särskilt intressant i samband med utvärderingen av resultat.
I stort sett kan man på ett generellt plan skönja strukturer och 
mönster som går igen i samtliga projekt. På ett enskilt plan är 
varje projekt på många sätt unikt.
Man kan likväl t ex konstatera att landstingets generella program­
underlag hårdare styr det lilla ensartade projektet (7 Björkhagen) 
är det större och mera speciella projektet (6 Eastman insti tutet). 
Det torde emellertid ligga i sakens natur.
Det finns då andra parailel1 i teter mellan de olika studerade pro­
jekten som bitvis kan vara av större intresse att följa. Det kan 
gälla fem projekt med statlig byggherre (KBS), tre projekt med 
totalentreprenad, osv.
Kompletterande intervjuundersökning
Resultatet av de kompletterande intervjuerna, som redogjorts för 
i avsnitt 2.3 och vilkas grundmaterial ingår i Bilaga 14, har som 
framgått inlemmats i den samlade redovisningen av resultat. Det 
fordras dock en särredovisning på ett par punkter.
En jämförelse bör göras mellan vad som framkommit vid alla de 
kontakter som togs vid genomförandet av själva projektstudierna 
och dessa efteråt genomförda intervjuer med andra personer.
Vissa huvudfrågor i intervjuundersökningen om brukarnas upplevel­
ser av en slutprodukt (inredd miljö) i förhållande till deras 
föreställningar under utrednings- och programskedet och följande 
projektering kräver sin särskilda redovisning. Vår premiss var 
ju här att brukarnas föreställning om slutprodukten så tidigt 
som möjligt (vid vald tidpunkt i processen) skall överensstämma 
så mycket som möjligt med följande upplevelse av slutprodukten.
Särredovisningen kan lämpligen göras i form av en sammanfattning 
av den slutdiskussion som fördes inom ledningsgruppen i samband 
med genomgång av referat och sammanfattningar från intervju- 
undersökningen.
Konstaterades de skilda uppfattningarna som man hade om vad man 
hade blivit informerad om, vad man hade fått ta del av för 
material osv, beroende på om man hade medverkat som personalrepre­
sentant eller om man tillhörde personalen i övrigt.
(Brist på protokoll och övrig återförsäkring gör att man inte 
kan hävda något mot vad enskilda påstår eller anser sig ha 
fått del av.)
Man vet väldigt lite om vad folk uppfattar då man informerar 
dem, gör genomgångar etc. Det är ett generellt problem för 
projektorerna.
För att konstatera om man är solidariserad med mål och målin­
riktning måste man efter att ha lämnat sin Information gå till­
baka för att kollationera må 1uppfattningarna . Ofta stämmer det 
inte och uppfattningarna kan variera starkt. Det kan nästan 
bli omöjligt att hålla samman ett grupparbete eftersom man 
uppfattar utgångsdi rekt i ven så olika.
Hanteringen av olika frågor i en grupp blir inte homogen efter­
som var och en ofta endast är intresserad av sin del. Det 
gäller att få arbetet upplagt på sådant sätt att alla är med 
på förutsättningarna, vill sträva åt samma håll och är villiga 
att ta konsekvenserna av resultaten.
Konstaterades fall då det inte fungerat så och man efter det 
att beslut hade fattats ändå gjorde på annat sätt.
Inom de projekt som intervjuerna gjorts i samband med varierade 
inställningarna till projektorerna och deras insatser.
Inom Trygg-Hansa svävade ännu arkitektens ande över miljön.
Det finns en tendens idag att inte förlita sig till experter.
Det torde också vara så att solidariteten ofta saknas i 
personalgrupper. Man har inte tänkt igenom situationen. Man 
har för lite utbildning i vad det handlar om. Man måste få en 
grupp att ange sin egen målinriktning för arbetet och att 
sedan hålla sig till den.
Resultaten av intervjuerna återspeglar förhållandet att man nog 
har varit med i brukarsamverkan men att man inte har funnit 
formerna, att man inte har riktigt klart för sig vad man syss­
lat med.
Man kan ofta spåra kontaktlöshet mellan olika personer. Var 
och en uppehåller sig vid denna enda fråga som är central för 
honom eller henne, sedan är de ute. Man ställer sig inte i 
relation till vad andra uppfattar som centrala frågor eller 
till hel heten.
Man är ännu ovan vid samverkan överhuvudtaget. Man har inte 
funnit skalan eller typen av möjligheter som samverkan kan ge.
Det finns inga förutsättningar för byggnads- och inrednings- 
sammanhangen om man inte har lärt upp sig i sina arbetssamman- 
hang. Det måste också konstateras en skillnad på formerna för 
samverkan i byggsammanhang och i arbetssammanhang.
Vuxenskolans personal uppgår endast till ca 30 personer. Där 
torde samverkan ha fungerat bäst och blivit bestående.
Inom verkstäder, där man för att kunna fullgöra sin arbets­
uppgift ofta är helt beroende av att andra i olika led fullgör 
sina arbetsuppgifter, synes man vara mera inställd på samråd 
än på kontor, där man sitter isolerad med sina arbetsuppgifter. 
Möjligen kan man spåra drag av det inom Eastman insti tutets 
1 abo rator ieverksamhet.
Behovet av utbildning och information är mycket stort, bland 
annat med utgångspunkt från vad man syftar till i ett samråd 
ocb stabiliteten i samverkan med hänsyn till resultaten.
Inom Trygg-Hansa gjorde man en bestämd åtskillnad mellan skydds­
ombuden och de fackliga representanterna. Det gav svårigheter 
för de förra att ledningen mest uppehöll sig med de senare.
Det framkommer ofta att man klagar på att man inte har fått 
vara med och diskutera den tekniska lösningen. Man kan hävda 
att det folk inte har kompetens att sätta sig in i det skall 
de heller inte blanda sig i. Det riktiga i sammanhanget måste 
vara att hävda att man vill ha argumenten för de kriterier 
som har ställts för en teknisk lösning.
Det är mycket väsentligt att man åstadkommer en fullständig 
dokumentering av arbetsplatser i verksamhetsbeskrivning i 
god tid före projekteringens början. I stora projekt såsom 
Trygg-Hansa, blir det lätt så att man går ut i full omfatt­
ning och allt övergripande på en gång.
Fackliga representanter har i allmänhet inte tillräckliga 
resurser för att fullgöra ett arbete som förväntas av dem.
Det behövs ett allmänt samförstånd, Inför något så avvikande 
från vardagsrutinen och extra arbetskrävande som en byggprocess 
borde man kunna göra något särskilt avtal inom personalen om 
att förfara på visst, lämpligt sätt.
Bankgirot är det projekt där man kommit längst med att doku­
mentera beslutsgången. Likväl nådde dokumenteringen inte där 
heller ut i önskvärd omfattning utan liksom i samband med 
övriga projekt förmedlades en stor del av informationen 
genom informella kontakter, på kafferaster osv.
En risk med alltför ingående dokumentation kan vara att 
mängden dokument efterhand blir så stor att man vid behov, 
t ex om en konflikt skulle uppstå, inte orkar att gå tillbaka 
till den.
Någon form av beslutssammanfattningar är angeläget att få 
ut till personalen. Normalt för dokumentering fram mot beslut. 
Men det behövs också sammanfattande skrivningar som för till­
baka till bes 1 ut.
Rutinerna för skrivning och hantering av mötesprotokoll är en 
viktig fråga för fortsatt behandling. Underlag finns i Redovis­
ning -72.
Man måste komma ihåg att för det allra största antalet brukare 
är en byggprocess en ad hoc-situation , dvs ett udda, oförberett 
inslag i den ordinarie verksamheten.
Man kan också konstatera av projektstudierna att projek­
torernas egen formella disciplin i de här sammanhangen inte 
är särskilt högt uppdriven (med några undantag).
I samband med Eastman insti tutet kan konstateras att personal 
inom Stockholms läns landsting (SLL) idag är väl invand i 
samråd på en mycket aktiv nivå. Representanterna i Eak fann 
det dock besvärligt med alla bestämmelser, upphandiingsregler 
osv som band förutsättningarna.
Det är värt att notera reaktionerna mot "detaljer" som tvål­
koppar, bänkskivor och skåpluckor på Eastman. Även om man 
vill säga att samrådet skall koncentreras på "väsentligheter" 
får man konstatera att enskildheter för många (med full för­
ståelse) är väsentliga.
Det gäller här att strukturera samrådet så att man får in 
olika saker i sitt rätta sammanhang på olika nivåer, att man 
behandlar övergripande frågor på överordnad nivå likaväl som 
man har möjlighet att fånga in enskildheter i för dem rätt 
sammanhang.
Det gäller här också att se upp med de låsningar som princip­
beslut i tidigt skede kan åstadkomma för avgörande, speci­
ficerade beslut i senare skeden.
SLL har långtgående standard för hela utrymmen. Sådan låser 
samråd i enskilda projekt. En överordnad Ifkstä11 ighetspröv- 
ning kräver normering. Men då måste detta normarbete ha 
varit föremål för samråd på sin nivå. Svårigheterna ligger 
i förhållandet mellan de olika nivåerna.
En annan svårighet ligger i att hålla den typen av normer 
à jour.
Det är svårt att få stabilitet i beslutsprocessen då det sker 
utbyte av personal. Särskilt svårt blir det om processen är 
alltför individualiserad.
Brukarna måste själva kunna lyfta upp samrådet på en mer 
generell samverkansni vå så att allt individualiserande för­
svinner.
Återanknytande till frågan om väsentligheter och enskildheter 
konstaterades t ex att en generell princip inte får medföra 
att några på sin kommande arbetsplats får sitta i drag. Det 
är ofta till småsaker som affekterna knyts.
Vid betraktande av det samlade intervjumaterialet kunde man 
knappast notera frekventa moment eller typer av frågor, 
endast inom respektive projekt. Det mesta av kritik var 
tämligen klart och motiverat.
3.2 ERFARENHETER AV ARBETET
Frågan om vilka erfarenheter man skall dra ur material fran 
projektstudierna och ur själva deras genomförande som underlag 
för fortsatt arbete i metodutvecklingen fordrar principiella 
överväganden.
Man får inte kamoflera de viktiga utvecklingssammanhangen med 
hjälp av förment objektiva verklighetsstudi er. Man maste ha mal 
inriktningar för verksamheten. Man får heller inte med generali 
seringar spela över en praktik som alltid från sina utgångs-
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punkter ger unika förutsättningar för varje enskilt projekt i 
rådande förhållanden och aktuell situation.
Man kan alltid dra vissa generella slutsatser som endast kan 
förväntas få viss principiell betydelse.
Man kan också göra begränsade erfarenheter av konkreta redovis­
nings- och metodfragment. Det gäller då att göra lämpliga av­
vägningar och infoga dem i sitt rätta sammanhang i en helhets­
bild av projekteringsmetodiken.
Man kan också nöja sig med att visa fram serier av exempel, 
lämpligen i någon mera eller mindre strukturerad form.
I praktiken torde samtliga nämnda möjligheter komma till använd­
ning i varierande sammanhang.
En avgörande fråga är t ex om man helt enkelt skall, och kan, 
postulera kravet på att informationen i olika redovisningar och 
sammanställningar av ett projekt skall vara explicita från bör­
jan och möjliga att följa i projekter ingsförloppet och att 
komma tillbaka till. Det finns fulla skäl för detta, inte minst 
med hänsyn till brukarsamverkan och till sambanden med uppe­
hållandet av miljön och återkommande förändringsprocesser 
under en byggnads livslängd. Därtill kommer kraven på överblick, 
hanterlighet och säkerhet i arbetet, såväl i processen som i 
dess administration.
Samtidigt har man som tidigare berörts, ingen möjlighet att be­
handla redovisningsfrågorna i uppföljning och erfarenhetsutbyte, 
såsom i forskningsarbete, om de inte görs explicita. Man har då 
heller ingen möjlighet att förmedla resultat med ny kunskap.
Urvalet av projekt för översiktlig granskning och för detalj­
studium kan kritiseras för att det inrymmer för stora projekt 
och flera nybyggnadsprojekt. Valet har emellertid fått ske med 
hänsyn till att brukarsamverkan förevarit i någotsånär utvecklad 
form, i detta inledande skede av en ny utveckling. Komplette­
rande studier av förändringsåtgärder, omdispositioner mm i be­
gränsade sammanhang redovisas i Bestämning av inredd miljö,
Del A Förändringsåtgärder.
Etablering av kontakter med medverkande och insamling av doku­
ment för de olika projekten var mödosam och tidskrävande. Det 
talar i resursbesparande syfte för en samordning av olika 
forskningsprojekt i användningen av grundmaterial och utnytt­
jande av varandras etablerade kontakter.
Det har i arbetet varit svårt att avväga lämplig, meningsfull 
nivå och insats för översiktlig granskning av projekt. Sam^ 
tidigt som man från början gärna tar på sig för mycket är det 
lätt att gå för långt i detalj och. att få en ojämn avvägning 
av insatserna.
Även om man efter ett arbetes genomförande känner en ofullstän­
dighet, en avsaknad av vad man ytterligare h.ade hoppats att få 
fram, får vi dock anse att uppläggningen och. genomförandet täm~ 
ligen väl motsvarat våra syften. Ett mera omfattande detalj­
studium av ett mera begränsat antal projekt skulle inte h.a gett 
lika många kontakter eller inblickar i olika projekteringsför- 
hå11 anden.
Så som arbetet med forskningsuppgiften i dess helhet lades upp 
från början till inriktning, omfattning och genomförande ingick 
även ett provprojekt. I detta skulle man gå in direkt med förut­
sättningar och kontinuerligt pröva och utvärdera olika idéer om 
redovisningsformer, redovisningstekni k. arbetsmetoder, former 
för samverkan osv. Resurserna för forskningsuppgiftens genom-
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förande har emellertid skurits ner efterhand. Provprojekt blir 
inte möjligt att genomföra förrän möjligen i efterhand. Detta 
innebär att här genomförda projektstudier får stå för mera för 
forskningsuppgiftens genomförande än som avsågs från början.
Fördjupade studier av projekt med anlitande av projektorerna 
för de aktuella projekten (här genomförda projektstudier 
12 och 13) har gett värdefulla erfarenheter utöver det sak­
material som erhållits. Det har gett god inblick i hur projek­
torer lever, tänker och verkar i sin arbetssituation och där­
med också förbättrade förutsättningar för fortsatt utveckling 
av metoder och hjälpmedel , för möjligheterna att kunna över­
blicka projekt och projekter ingssi tua t i oner och möta alla 
krav i det löpande arbetet.
Erfarenheter från några av de granskade projekten visar att 
allt flera efterhand har blivit tveksamma om den valda och 
genomförda arbetsmiljön. Frågan är i forskningsuppgiften i 
första hand av intresse i samband med inriktningen och omfatt­
ningen av och grundligheten i samråd under produktbestämningens 
förlopp. Det är emellertid också en pricipiellt viktig fråga 
i samband med projektstudierna som sådana. Det ger motiv för 
att göra studier av projekt som ligger något tillbaka i tiden. 
Skälen torde dock ofta vara starka för att studera pågående 
projekt. Uppföljning bör i så fall göras någon tid efter deras 
genomförande. Hänsyn härtill får under alla omständigheter tas 
i samband med projekt som tillkommit utan kontakt med presum­
tiva brukare.
I deta1jprogrammets syfte och inriktning för genomförande av 
detaljerade projektstudier, avsnitt 1 ovan, angavs att de även 
behövdes för att ompröva programmet för forskningsuppgiften i 
dess helhet. Sådan omprövning har gjorts kontinuerligt i linje 
med ökad medvetenhet i en mognadsprocess som innebär sökande 
och lärande och med förändringar i yttre förutsättningar. Det 
är svårt att direkt peka på enskilda orsak - verkanre 1 at i oner.
Det är likväl helt klart att resultat och erfarenheter av de 
genomförda projektstudierna inverkar på var tyngdpunkterna 
skall läggas i ett fortsatt arbete med starkt begränsade re­
surser och även på inriktningen av framställningen i följande 
rapportskr ivningar.
I. fortsättningen tidvis återkommande utredningar med studier 
av projekt och provprojekt utgör en förutsättning för att 
komma vidare i en utveckling inom området redovisningstekni k 
och projekteringsmetodik. Efterhand som handlingar till projekt, 
utförda med hänsyn till grundläggande förutsättningar och krav 
utifrån resultat av forsknings- och utvecklingsarbete, blir 
tillgängliga, erhålls ytterligare erfarenhetsmateri al som under­
lag för fördjupat, mera systematiskt och förhoppningsvis mät­
bart studium.
Forsknings- och utvecklingsarbetet utgör grund för den praktiska 
projekter ingsverksamheten. Framsteg kan bäst göras i ett kontinu­
erligt utbyte mellan ett utvecklingsarbete och en stegvis an­
passad praktisk verksamhet.
SAMMANFATTNING
Som led i forskningsuppgiften Bestämning av inredd miljö genom­
fördes i ett första skede, 1976 och 1977, en serie projektstudier. 
Sammanlagt 13 ny- och ombyggnadsprojekt med pågående eller av­
slutad projektering valdes för studium. Projekten är avsedda för 
kontorsverksamhet och varierande institutionell verksamhet. Pro­
jekten valdes utifrån varierande förutsättningar även avseende 
byggnadsåtgärd, storlek, läge, uppdragsgivare och entreprenad­
form. Att brukarsamverkan förekommit var av särskilt intresse.
Studiernas syfte var att få erfarenheter om rådande förhållanden 
på marknaden för att närmare utröna behovet av forsknings- och 
utvecklingsinsatser och inriktningen av sådana och för att få 
underlag från praktisk verksamhet att arbeta vidare med inom 
forskningsuppgiften.
Goda exempel på redovisningsformer och arbetsmetoder tas fram i 
de olika projekten. De torde kunna ge uppslag som tämligen 
direkt kan omsättas i andra projekt. Brister, svårigheter, mot­
sättningar osv noteras som utgångspunkt för fortsatt arbete med 
förbättrade metoder och hjälpmedel.
Projektstudierna genomfördes i tre etapper, i en första etapp 
utfördes översiktlig granskning av huvuddelen projekt. Därefter 
utfördes mera detaljerat studium av ett begränsat antal av de 
valda projekten eller avsnitt i dessa. Därtill utfördes mera 
fördjupade studier av ett par projekt, varvid de arkitekter och 
inredningsarkitekter som genomfört projekteringen anlitades. 
Genomförandet av projektstudierna föregicks av ingående detalj­
programmering av arbetet och ett provstudium av ett av projekten.
Sedan projektstudierna slutförts gjordes en kompletterande in­
tervjuundersökning. Med den avsågs att erhålla en mera inträngande 
bild av brukarnas föreställningar om och upplevelser av förändrad 
inredd miljö. Personer som intervjuades tillhörde de projekt som 
tidigare varit föremål för detaljgranskning.
Redovisningen i denna rapport omfattar presentationer och genom­
gångar av de olika projekten, utvärdering av redovisningsformer, 
redov i sn i ngstekn i k och arbetsmetoder som tillämpas i, desamma 
jämte redogörelse för studiernas genomförande. Det ingår däremot 
inga direkta lösningar för praktisk tillämpning som resultat av 
det fortsatta arbetet med forskningsuppgiften. Sådana redovisas 
i påföljande rapporter.
Det har varit av intresse att ge projektstudierna en självständig 
karaktär i förhållande till redovisningen av forskningsupp­
giftens resultat i övrigt, bl a för att underlätta för läsare 
att själva bedöma materialet och dra egna erfarenheter ur det­
samma .
Redovisningen av de enskilda projektstudierna görs i 13 bilagor. 
Dessa följer en enhetlig disposition för att underlätta materia­
lets tillgänglighet. Ytterligare en bilaga ingår med grundmaterial 
från intervjuundersökningen.
En samlad, gemensam utvärdering av projektstudiernas resultat och 
erfarenheterna av deras genomförande har fått göras med inseende 
av väsentliga begränsningar. Man rör sig i synnerligen variabla 
sammanhang. Många faktorer hänger ihop på komplicerade sätt. Det 
går alltså sällan att renodla och variera en faktor i taget i 
samband med projekter ingsför1 opp, arbetsmetoder, redovisnings­
former och redovisningstekni k.
Vissa karaktäri sti ka för vart och ett av de studerade projekten 
framhävs. De har samband med typ av uppdragsgivare, förutsätt­
ningarna för brukarsamverkan, projektorernas arbetssätt, entre­
prenadformer, byggnadsåtgärd, attityder till omlokalisering och 
flyttning mm.
En svårighet i flertalet projekt har varit att spåra dokument 
från produktbestämningen. Man har ofta fått vända sig åt olika 
håll för att erhålla ett samlat material. Det har fortsättnings­
vis varit svårt att klara ut vilken roll olika handlingar har 
spelat, när de har upprättats, vem som har tagit del av dem, 
vilka beslut som har fattats på grundval av dem osv. Protokoll 
ger sällan stöd för rekonstruktion av arbetsförlopp och besluts- 
gång.
I dessa sammanhang måste ställas krav på en öppenhet och till­
gänglighet i redovisningen som ger möjligheter att i projekte­
ringen gå tillbaka för att följa upp beslut och kontrollera 
arbetet och att längre fram kunna komma tillbaka till materialet 
av en eller annan anledning. Kraven ställs inte minst starka med 
hänsyn till brukarsamverkan.
I bilagorna har produktbestämningens förlopp sammanfattats i 
scheman över projektering och samråd för varje enskilt projekt.
1 den samlade resultatredovisningen har försök gjorts till en 
generaliserad sammanställning av dessa. Det har i de flesta fall 
varit svårt att infoga de tidigare momenten i utrednings- och 
programarbete i ett planmönster.
Ett särskilt intresse har ägnats frågor om hur brukarsamverkan 
har fungerat i de studerade projekten. Det har varit av intresse 
att få veta hur många som har varit direkt inblandade och hur 
stor del av personalen som man har nått med information, hur 
stor omfattning av frågor som man har haft samråd om, hur mycket 
som man i realiteten har fått vara med om att bestämma och hur 
representationsieden och förhållandet mellan brukarna och deras 
representanter har fungerat och även hur förhållandet till pro­
jektorerna har utvecklats.
Variationerna är stora mellan de olika projekten i alla dessa 
avseenden, både beroende på varierande tillkomsttider, typen 
och storleken av projekt och de ambitioner som man har haft. 
Brukarna visar sig genomgående vara mest angelägna om att få 
klarhet i hur deras verksamhet skall komma att fungera efter en 
förändring. Omorganisation, flyttning, omställning upptar det 
största intresset. Hänsyn härtill ställer krav på tidigt enga­
gemang i; samråd, i koppling till det kontinuerliga samrådet i 
den löpande verksamheten.
I, samband med miljöfrågorna är det det slutliga resultatet i en 
byggnad som är det väsentliga för brukarna, inte vägen dit genom 
utrednings-, projekterings- och produktionsprocesser. Det gäller 
att tidigt kunna delge en helhetsbild av det som en gång skall 
bl i .
Kontorslandskap och storrum har haft hög aktualitet under den 
tidsperiod som de studerade projekten omspänner.
Redovisningsfrågorna ges stort utrymme i redovisningen av de 
enskilda projekten i bilagorna.
Redovisningen i utredningar och program är mycket begränsad i 
flera av projekten. Något vä 1 def i n i erat och i konkret, kommu-' 
nicerbar form presenterat utredningsmaterial förekommer endast
i ett begränsat antal projekt. Detsamma är förhållandet med regel­
rätta byggnads- och inredningsprogram. Inte minst med hänsyn 
till brukarsamverkan måste det i en utveckling ställas betydligt 
högre krav i dessa sammanhang.
Ofta spårar redovisningen ganska snart in på underlag för upp­
handling, tillverkning och produktion. Någon mera fast struktu­
rering av materialet erhålls i allmänhet inte förrän i dessa 
sammanhang.
Brukarna har svårast att förstå redovisningen i de tekniska samman 
hangen. Det man mest saknar är överblickbara helhetspresenta­
tioner i vilka byggnadens sammanhang klart framgår.
En tillgodosedd önskan i studierna var att finna enkla, opreten­
tiösa redovisningar som har använts i direkt kontakt mellan 
brukare och projektorer i projekteringens tidiga skeden. De in­
går i bilagornas redovisning.
I samband med entreprenadformer konstateras att motsättningar 
råder mellan brukarsamverkan och totalentreprenad.
Resultatet av de kompletterande intervjuundersökningarna har 
inlemmats i rapportens samlade redovisning av resultat.
Sven om man efter ett arbetes genomförande kan känna en ofull­
ständighet, en avsaknad av vad man ytterligare hade hoppats på 
att få fram, får dock uppläggningen och genomförandet av projekt­
studierna anses ha motsvarat uppstä11 da syften. Resultat och er­
farenheter som har erhållits har inverkat på var tyngdpunkterna 
skall läggas i fortsatt arbete med forskningsuppgiften.
Den samlade redovisningen av forskningsuppgiften kommer att om­
fatta :
Bestämning av inredd miljö, Redovisningsformer och arbetsmetoder,
Del 1 : Stud i er
Del 2: Övers ikt
Del 3: Nybyggnad, ombyggnad
Del k: Förändringsåtgärder
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1 Presentation
Byggherre: Södertörns Tryckeri AB (fastighetsägare)
Brukare: Studieförbundet Vuxenskolan 
Projektor:
A ELLT arkitektkontor AB 
I ELLT arkitektkontor AB 
K Project-coordinator AB 
V FK1 konsulter AB 
E Åke Sjölander ljuskonsult AB
Entreprenör: Anders Diös AB
Entreprenadform: Samordnad general entreprenad 
Projekteringstid: Andra halvåret 197^
Byggnadstid: 1975-02—12
Inflyttning: Planerad 1975~07“01 . Genomförd 1975-12-01.
Omfattning: Ombyggnad av fd tobakslager i vån 2 tr. Ny entré via 
fasadhiss
Yta: ca 1 000
Arbetsplatser: ca 35 personer i "öppna" cellkontor, utan tak
Samråd: Lokalgruppen. Ca 10 personer, utsedda av 1edningen och 
persona 1 klubben.
Fack: TCO (HTF)
Källor: Företagsledning, personalrepresentanter, arkitekt, in- 
redningsarkitekt
Vuxenskolan hade tidigare kans1 i 1 oka 1er i egen fastighet. De be­
stod av fyra lägenheter i två plan. Kommun i ka t ionerna, var dåliga. 
Man bad kommunen att föreslå andra lokaler. Man övervägde också 
att bygga nytt.
Lokalfrågan löstes på eget initiativ i en industribyggnad som 
Södertörns Tryckeri AB förvärvat av Tobaksbolaget. I byggnaden 
inryms också, vägg i vägg med Vuxenskolan, LT :s förlag som ägs 
av Vuxenskolan tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.
I bottenvåningen har dessutom det närstående förbundet Vi unga 
fått nya lokaler.
Byggnaden ligger centralt i Södertälje. Den uppfördes i mitten 
av 1930-talet och byggdes om ca 19^*0. Stommen är av stål och 
betong och den bärande ytterväggen av tegel. Kansliet ligger i 
ett före detta tobakslager. Golvet har höjts ca 30 cm för att ge 
normala fönsterhöjder. I den 16.5 m breda lokalen har arbets­
rummen placerats längs fasaderna. Ytterligare arbetsrum jämte 
konferensrum, kapprum och toaletter ligger i mitten, delvis med 
överljus. Flertalet rum saknar tak. Ett akustiktak ligger något 
ovanför arbetsrummens skärmväggar och i mittzonen på en högre 
höjd. Kans1 i 1 oka 1erna utgör alltså ett slags mellanting mellan 
cellkontor och storrum.
Kansliet sysselsätter 35 personer. De arbetar i mindre grupper 
inom olika ämnesområden. Gruppernas arbete bedrivs i nära kon­
takt med en ledningsgrupp. Samråd i olika frågor är normalt 
i nom kans1 i et.
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Konsulterna A, 1 och K (ELLT arkitektkontor och Project-ccordi - 
nator) är nära lierade och arbetar normalt tillsammans.
Vuxenskolans verksamhetsbeskrivning:
Studieförbundet Vuxenskolan är ett av staten godkänt studie­
förbund som verkar för en partipolitiskt och religiöst obunden 
studie- och b i 1dningsverksamhet. Förutom den utåtriktade studie­
verksamheten har studieförbundet vuxenskolan alltsedan starten 
I967 bedrivit en alltmer expanderande verksamhet bland psykiskt 
utvecklingsstörda.
Studieförbundet Vuxenskolan är indelat i 24 distrikt och har 
307 lokalavdelningar som täcker hela landet. Studieförbundet 
har 17 samverkande organisationer anslutna till sig. 
Studieförbundet Vuxenskolan är en demokratiskt uppbyggd orga­
nisation med förbunds-, distrikts- och lokalstämma som högsta 
beslutande organ. Vid lokalavdelningens årsstämma har varje 
cirkel rätt att sända ett ombud. Dessutom utser medlemsorgani­
sationerna representanter till stämman.
Studieförbundet Vuxenskolan publicerar tidskriften IMPULS vars 
syfte är att bevaka och förmedla aktuella händelser inom fö 1— 
bundet samt att stimulera till en aktiv kulturdebatt.
Medlemsorganisationer: Centern, Centerns Kvinnoförbund, Centerns 
Ungdomsförbund, Folkpartiet, Folkpartiets Kvinnoförbund, Folk­
partiets Ungdomsförbund, Förbundet Vi unga, Föreningen Liberal 
Press, Invandrarnas Kulturcentrum, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Liberala Studentförbundet, Länsförsäkringsbolagen , Sveriges 
Elevers Centralorganisation, Sveriges Handelsträdgårdsmästare- 
förbund, Sveriges Radiomästareförbund. Samarbetsavta1 har teck­
nats med Samfundet för Hembygdsvård och Sveriges Folkpensionärers 
Riksförbund.
7-R92
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Möbleringsplan, 
1977-08-15
Ri tad i skala 1:100 
Förminskad bOZ av 
1 ängdska1 an
3
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2 Förlopp
Samråd bedrevs i lokalgruppen.
Vid några tillfällen samlades all personal för information och 
diskussi on .
Några studieresor företogs till "referensobjekt", dvs byggnader 
med liknande verksamheter.
Förutom genom arbetet i lokalgruppen har arkitekten också samar­
betat informellt med brukarna vid besök.
Detaljerat program upprättades inte från början. Programmet växte 
fram under projekteringen, bl a genom informella diskussioner 
mellan brukare och arkitekt.
Schema över projektering och samråd, FIG 2-1.
1974-03: Lokalgruppen utses av ledningen och personal klubben.
1974-04-19: Lokalgruppens uppgifter fastställs: förslag till 
disposition av lokaler i tidningshuset, kostnadsberäkning, kon­
tinuerligt samråd med övrig personal.
Arkitekten presenterar ritningar över lokalerna.
Diskussion om kontorstyp, takhöjd, buller, handikappfrågor. 
Arkitekten föreslår inventering av personliga behov och önskemål. 
Arkitekten får i uppdrag att föreslå lösningar vid nästa möte.
1974-05-08: Lokalgruppen har besett lokalerna.
Arkitekten redovisar disponibla golvytor.
Frågor om kontorstyp och 1 oka 1disposi t i on för arbetsgrupper hän- 
skjuts till stormöte.
Förslag till studiebesök presenteras.
1974-05-09: Stormöte med grupparbete om tre frågor: flyttning, 
kontorstyp, arbetsgruppernas inbördes placering. Resultat: Fyra 
grupper av fem positiva till flyttning. Viss kr i tik mot lokali­
seringen, 1 i te'avs ides. Enighet om att inte satsa på kontors- 
1 andskap,
I974-O5-I6: Lokalgruppen är i, stort sett positiv till arkitek­
tens förslag till disposition. Fönsterlösa rum kritiseras.
1974-06-05 : Lokalgruppen besöker Nybybruk och Lantbruksdata i 
Hå 11 sta.
1974-06-14: Lokalgruppen besöker olika kontor i Stockholm.
1974-08-29: Lokalgruppen diskuterar lokaldisposition för arbets­
grupper och entréförhållanden.
Arkitekten önskar preciserade uppgifter om olika slags utrymmen, 
utrustning, standard.
I974-O9-O3: Stormöte där arkitekten presenterar förslag.
1974-Q9~04--06: Arbetsgrupper framför synpunkter på planlösning, 
bl a att enskilda rum i vissa fall krävs av sekretesskäl.
1974-09-0 6 : Lokalgruppen diskuterar lokaldtsposi tion, hiss, 
sammanträdesrum, lunchrum. Flertalet vill ha eget rum.
1974 — 11-07: Lokalgruppen behandlar arkitektens planförslag och 
förslag till typ av möblering. Presentation med diabilder. 
Diskussion om sammanträdesrum, expansionsmöjligheter, tidplan, 
inredning, utrustning.
Två medlemmar i lokalgruppen får i uppdrag att i samråd med arki­
tekten föreslå arbetsgruppernas placering.
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1974-11-19: Lokalgruppen diskuterar utrustning och förslag till 
arbetsgruppernas placering.
Arkitekten förbereder anbudshandlingar.
Beslut om information till all personal 197^“12—19.
1974-11-20: Entreprenaden utannonseras.
1974-11-25: Förslag till kans1 igruppernas placering.
1974- 12-19: Stormöte med information av arkitekten om anbudsgiv- 
ningen och om planlösning, inredning, möbeltyper, material. Mat­
sa 1 sfrågan anses ordnad . Arbetsgruppernas placering diskuteras, 
inflyttning beräknas kunna ske planenligt 1975-07-01.
1975- 02—14: Lokalgruppen informeras om belysningsfrågor. Arki­
tekten föreslår material och färger. Inredning i arbetsrummen 
diskute ras.
Arkitekten får i uppdrag att utarbeta förslag till basmöblering. 
Entreprenör antas.
I975-O2-28: Lokalgruppen gör studiebesök på möbe1utstä11ningar.
1975-O6—26: Lokalgruppen diskuterar arkiv, telefon, lås, kaffe­
automat .
Arkitekten visar arbetsbord.
1975-O8—14 : Lokalgruppen, möte utlyst. Protokoll saknas..
1975-08-22: Lokalgruppen informeras om eventuell försening av 
entreprenaden.
Arkitekten redovisar förslag till möblering. Lokaldisposi t i on 
och möbleringens omfattning i olika rum diskuteras.
1975“09“Q2; Utbildningsdag för hela personalen.
I975-IO-OI: Lokalgruppen är i huvudsak enig om rumsp1anering, 
utrustning, textil. Viss tveksamhet om slitsat björkfanér på 
vägg.
Inflyttningen diskuteras.
I975-IO-O3: Lokalgruppen rapporterar att möbler har beställts, 
med möjlighet till komplettering, att utredning pågår om möjlig­
heten att byta slitsade väggplattor mot annat material, att rums- 
fördelning enligt redovisning 1975“Q9“02 förordas.
Synpunkter på placering inom arbetsgrupperna önskas senast 1975" 
-10-10.
1975- 12-01 : Inflyttning
1976- O.2—O 3 : Lokalgruppen kartlägger återstående brister i inred- 
n i ngen.
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Flyttning
bes lutad
Beslut om
De 1 bes 1 ut
Del bes 1 ut
brukardiskussi oner
Fortsatta
Arkitekt + lokal- 
arbetsgrupp_______
Stormöte + 
stud iebesök
Arkitekt + lokal -
arbetsgrupp
diskussi oner
BrukarnasArk itektens 
skissa rbete
projekter ing
Fortsatt
Arkitekt + lokal­
arbetsgrupp
Arkitekt + 1 oka 1 - 
a rbetsg rupp
OSV
FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Vuxenskolan
Samråd har bedrivits dels i arbetsgrupp, dels med 
arkitekten tillgänglig för informella kontakter. 
Program har preciserats underhand.
3 Redovisade dokument - produkt
Ritningar: 
1974-05-07
1974-OS
I974-O6-25
1974-09-02
1974-12-02
1974- 12-15
1975- 02-25
Situationsplan, skala 1 :400
Plan och sektion, skala 1:100, utrednings-
skiss till zonindelning
Plan, skala 1:100, planlösningsförslag
Plan, skala 1:100, p1 an 1ösningsförs1ag
Sekt i on, skala 1:20
Plan, skala 1:100, p1 anlösningsförs1ag
Anbudsritningar
Plan, skala 1:100, möblering
Rumsritningar, skala 1:20, med fyra 
alternativ
I975-O8-I5 Möbleringsplan, reviderad, skala 1:100 
Möbleringsplan, skala 1:20, arbetsrum 
Illustration av inredning, skala 1:100 
Illustration av lokalernas användning, 
skala 1:100
Skrivna dokument:
1974-12-02 Anbudshandlingar
1975“08-15 Förteckning, inredningsenheter , förslag 
Illustration till förteckning över in- 
redningsenheter , förslag
- Fl G 3-1
- FIG 3-2
- FIG 3-3
- FIG 3-4, 3-5, 
3-6
- FIG 1-1
- FIG 3-7
- FIG 3-8
- FIG 3-9
- FIG 3-10
- FIG 3-H
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 m m:
Lokalgruppen, ett 15“ta 1 sammanträden 
Arkitekten, dagboksanteckningar - FIG 4-1
Projekter ingsmöten 1-3 
Byggmöten 1-15
Arbets- och tidsplaner:
1974-03-14 "Tidsplan för iordningställande av SV:s - FIG 4-2
kontor i Tidningshuset", upprättad av 
fast i ghetsäga ren
Resurs, kalkyl :
Arkitektens resurskalkyler - FIG 4-3
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F1G 3~1 Plan och sektion, utredningsskiss över zonindelning 197^-05-07 
Ritad i skala 1:100. Återgiven i samma skala.
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FIG 3~3 Sektion, 197^+~06-25• Reviderad för byggnadslov 197**~09-20.
Ritad i skala 1:20. Förminskad 90% av länqdskalan.
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FIG 3~^ Möbler ingsplan 1975-02-25 
Alternativ 1 
Ritad i ska la 1:20 
Återgiven i samma skala
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Alternativ 2 Alternativ 3
FIG 3~5 Möbleringsplan 1975~02 — 25 
Alternativ 2-4 
Ri tade i skala 1:20 
Förminskade 50% av längd- 
skalan.
Alternativ 4
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FIG 3~6 Möbleringsplan, 1975-02-25
Vägguppställning i arbetsrum
Ritad i skala 1:20. Förminskad 80% av längdskalan.
F1G 3~7 Möbleringsplan , 1975-08-15
Plan av arbetsrum, alternativ 1
Ritad i skala 1:20. Förminskad 80% av längdskalan.
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FIG 3~8 Illustration av inredning, 1975-08-25
Ritad i skala 1:100. Förminskad 90% av längdskalan.
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(83)Förvar i ng sen he ter
(83)101 Hurts
Typ RH nr 2 KÎ nna rps
(83)102 Skåp 80 x 41, H 66 cm
Typ 83 Kinnarps
(83)103 Skåp 100 x 45, H 88 cm
Typ underskåp till Penda- 
f1exväggen Pendax Interiör
(83)104 Hurts
Typ C4 71/31 Kinnarps
(83)105 Bokhylla 360 x 25 x 210
Typ Lundia Lundqvists Snickerier
(83)106 Bokhylla 233 x 25 x 210
Typ Lundia Lundqvists Snickerier
(83)
(84) Bord
(84)101 Arbetsbord l40 x 70 cm
Typ 147 RH Kinnarps
(84)102 Arbetsbord 198 x 80 cm
Typ 198 RH Kinnarps
(84)103 Arbetsbord 210 x 100 cm
Typ 2110 RH Kinnarps
(84)104 Maskinbord 170 x 60 cm
Typ 176 RHM Kinna rps
(84)105 Vinkelskiva l80 x 4l cm
Typ 180 RH Kinnarps
(84)106 Soffbord 63 x 63, H 70 cm
Typ S7Q-17 Lammhults
(84)107 Soffbord 0 105 cm, H 60 cm
Typ S70-16 Lammhults
Inredningsenheter, förteckning. 
Förslag, 1975-08-15.
FIG 3-10
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EK- OCH LAMINATBOKHYLLA
Lundia ek- och laminatbokhylla är mon- 
terbar och byggs samman av standard­
detaljer av samma typ som ek- och lami- 
natskåp. Topp-, mitt- och bottenhyllor 
binder samman gavlar och mellansidor 
med hjälp av beslag och bärskruvar. Öv­
riga hyllor vilar pä hyllbärare som kan 
flyttas med 25 mm intervall.
Gavel: ekfanér eller Perstorp-Platta pä 
spänskiva. Hyllor: ekfanér eller Perstorp- 
Platta pä spårslamell.
Höjd: 219 cm. Djup ekbokhylla: 25-30 
cm, laminatbokhylla 25-32 cm. Kan byg­
gas samman till längderna: 82-102- 
162-182-202-242-262 cm etc med 20 
cm intervall.
GAVEL Gavel och mellansida har bär­
skruvar upptill, nedtill och i mitten. Där­
emellan är gavlarna och sidorna borra­
de på var 25 mm för hyllbärare. Ekfanér 
eller Perstorp-Platta på 19 mm spån- 
skiva.
Höjd: 219 cm. Djup: 25-32 cm.
HYLLA Topp-, botten- och mitthyllor har 
beslag som trycks fast på gavelns bär­
skruvar. övriga hyllor spårade för hyll­
bärare. Ekfanér på 19 mm lamellträ, e}- 
ler Perstorp-Platta på 19 mm spånlamell 
som består av spänskiva med två lager 
krysslimmade furufanér på båda sidor. 
Längd: 78-98 cm. Djup: 25-32 cm.
SOCKEL Bottenhyllan är försedd med 
65 mm hög sockel och har samma be­
slag som topp- och mitthyllor. Den trycks 
ned på plats på bärskruvarna som låser 
samman konstruktionen. Ekfanér på 19 
mm lamellträ eller Perstorp-Platta på 
spånlamell.
Längd: 78-98 cm.
Örebro Stadsbibliotek, filial
FIG 3"11 Inredningsenheter, illustration 
Förslag, 1975-08-15
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FIG k-2
Tidplan, upprättad 
av fastighets­
ägaren, 197^-03-1^
is
Eter
coo
eu
W5
< ^
16 17
»-HUI M/
?5öö
Ifl
>0
PC
<z:
C'
5F-'
fû
kW£-4-
V- S-m*.'t*rrvi
3.1
r-r'
7-
t
52
5
oy~ye■/t ^f?w/
70. <nr 3
g*. 5
g», tf-zrt?
Zi
;jwM/ ^
24
CZZ>
2*"
-irr^D
4<W0
£6
FIG 4-3 
Arkitektens 
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Skolans kansli har med oförändrad omfattning fått mera ändamåls­
enliga lokaler med bättre utrymme, intern kommunikation, lager 
och distribution. Läget i Södertälje anses av brukarna bättre 
med hänsyn till miljön men något sämre än förut med hänsyn till 
kommun i kati onerna.
Projekteringsuppgiften kan anses okomplicerad. Objektet har liten 
omfattning. Det är avsett för en enhetlig grupp av brukare. Om­
byggnad innebär både för- och nackdelar jämfört med nyproduktion. 
Vissa faktorer är givna. Dessa reducerar i viss mån problemen men 
även valmöjligheterna. Totalmått, stomme, fönster m m kan i stort 
sett inte ändras med rimliga resursinsatser. Befintliga installa­
tioner, omgivande lokaler och verksamheter m m kan försvåra en 
god lösning.
Resultatet anses arkitektoniskt tilltalande. Planlösningen är 
överskådlig. Interiören är ljus och trivsam. Den före detta indu­
strilokalen med stor takhöjd har medgett en artikulering av rummen 
med varierande höjd. Sådant är sällan möjligt i nybyggnad, där 
hänsyn till ekonomi i modulmått låser vån trig shöj den.
Planen har liten föränderbarhet. Enskilda kontorsrum eftersträva­
des av brukarna. Lokalerna torde emellertid ha stor allmängiltig­
het och vara användbara även för andra ändamål.
En eventuell utökning av Vuxenskolans kansli kan i viss omfattning 
lösas inom lokalerna.
Att LT :s förlag och förbundet Vi Unga samtidigt med Vuxenskolan 
har beretts lokaler i tidningshuset har inte inneburit några 
större problem för skolans del. Visserligen försenades inflytt­
ningen ett halvt år, men en flyttning under hösten 1975 hade 
varit oläglig med hänsyn till de arbetsuppgifter som kansliet 
hade under denna tid.
Personalen har, efter ett halvt års bruk, lämnat synpunkter på 
vad som fungerar mindre väl. Det gäller väggarna (ljudet), paus­
utrymmen och kafferum, väggbeklädnad, förvaringsboxar, lås till 
dörrar, tomma rum, gardiner, stolar, mattan (statisk, påverkar 
Ranken + kaffeautomat), kostnadskalkyl.
Lokalgruppen önskade väggar upp till tak. Arkitekten hävdade att 
de låga väggarna, som byggdes, skulle dels ge god dagljusbelys- 
ning och öppenhet i lokalerna och dels medföra en allmän, icke 
störande ljudnivå som skulle dölja enskilda ljudstörningar. Per­
sonalen anser sig likväl störd av aktiviteter i pausutrymmena. 
Kansliets arbetssätt är också sådant att många rum ofta står 
tomma, under personalens resor, deltagande i konferenser och 
kurser m m. Detta medför att den förväntade allmänna ljudnivån 
sällan uppnås, utan enskilda ljud framträder kraftigt. Från 
personalen har framförts tanken på inglasning av mellanrummet 
mellan vägg och tak, som vid konferensrummet. En sådan lösning 
även vid pausutrymmena skulle tillåta att även dessa användes 
för sammanträden.
Skjutdörrar till kontorsrummen anses ohanterligt. Bromsstoppar 
har installerats efteråt för att undvika klämda fingrar. Lås ti 11 
dörrarna anses onödigt, liksom låsbara hurtsar och skåp. I stället 
efterlyses mindre förvaringsboxar, t ex i kapprummen.
Ljuddämpande väggpanel av slitsat björkfanér uppfattas av en del 
som orolig och störande för ögat.
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Kontorsstolar har i en del fall visat sig fungera otillfreds- 
ställande.
Den heltäckande mattan ger "stötar" trots försäkran om att den 
skulle vara antistatisk.
Trots påtalade brister anser sig personalen ha fått en trivsam 
a rbetsmi 1jö.
Studierektor, Vuxenskolan: "Det har varit svårt för personalen 
att komma med kritik av byggnadstekni ska lösningar, val av färg, 
möbler, osv. Konsulternas förslag vägde tungt."
6 Utvärdering - förlopp
Före projekter ingsstart bedrevs samråd om flyttning, disposition 
av tillgänglig lokal, kontorsform m m. Lokalgrupp förberedde pro­
gram genom inventering av individuella behov och önskemål.
Projekteringen förlöpte programen 1 igt. Arkitektens tidiga skisser 
fullföljdes i stort sett. Aktivt samråd bedrevs mellan persona­
len och med arkitekten som gjorde täta besök på platsen.
Personalen anser sig väl informerad redan från det att frågan om 
flyttning väcktes och fortsättningsvis under projekteringen. 
Detaljer som vållat viss irritation var val av gardiner och möbel­
tyg. De överenskomna materialen fanns inte tillgängliga. De er­
sattes av andra, som valdes av arkitekten.
Inga direkta konflikter eller fackliga motsättningar uppstod i 
arbetet.
Möjligen har man saknat en sammanhängande information som en be­
kräftelse på och överblick över beslut som efterhand ackumulerats.
Studierektor, Vuxenskolan: "Vi (skolans personal) fick väldigt 
lite'tid att kolla bygghandlingarna före igångsättning." (Kommen­
tar: Anmärkningen kan tolkas så att det vore bra att få en defi­
nitiv och samlad bekräftelse på beslutade åtgärder. Denna måste 
ske tidigare. Inga nyheter eller väsentliga ändringar får väntas 
i bygghandlingarna. Information om byggprocessen och dess vill­
kor torde ha varit otillräcklig.)
Hittills har inga förändringar vidtagits efter färdigställandet.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Arki. tekten/i n redn i ngsa rk i tekten har arbetat i hög grad informellt 
i nära kontakt med brukarna. Ett sådant arbetssätt torde ha med­
fört ökad förståelse för projektorernas intentioner, direkt för­
medlade som komplement till ritningar och övrigt material. Lokalen 
har funnits tillgänglig under hela projekteringstiden. Brukarna 
har på platsen kunnat studera verklighet parallellt med ritning. 
Arkitekten påpekade dock svårigheten att trots detta förmedla en 
b i lid av det färdiga resultatet, med de negativa intryck som den 
ganska skräpiga lokalen gav.
Utredningsskiss till zonindelning (F I G 3-1) redovisar den huvud- 
upplägggning som sedan följdes.
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Förslaget till planlösning (FIG 3-2) genomgick inte någon större 
förändring under projekteringen. Inplaceringen av kansliets 
olika grupper har varierat i olika förslag, men uppläggningen i 
stort synes ha motsvarat kansliets totala lokalbehov. Frågan om 
kontorsform avgjordes på ett tidigt stadium.
Frågan om väggar upp till tak eller taklösa rum diskuterades. 
Arkitekten/inredningsarkitekten lade tonvikten på lokalens hel­
hetskaraktär, med låga väggar till rummen och med skjutdörrar 
som i öppet läge gav ljus och öppenhet utan att hindra passage 
i korridoren. Lokalgruppen argumenterade för väggar upp till 
tak eftersom man befarade ljudstörningar i den föreslagna öppna 
lösningen. Olika föreställningar om goda arbetsförhållanden kan 
konstateras, även i andra projekt. Projektorer sitter ofta i 
öppna samband som medger diskussion och erfarenhetsutbyte under 
arbetets gång. i andra typer av arbete värderas avskildheten 
högre.
Varianter av möblering i ett typiskt kontorsrum redovisades i 
enkla skisser (Fl G 3-7 och 8) tillsammans med prov på möbel- 
typer och material. Detta framställningssätt synes ha fungerat 
väl, möjligen med undantag för mel 1anväggar. Björkpanel med 
slitsar för 1judabsorption är troligen ett okänt material för 
de flesta. Redovisat prov saknade slitsar (sågade ränder i plat­
torna). Helhetseffekten i färdigt skick har överraskat en del 
personer. Förmodligen skulle ett besök i någon miljö med denna 
typ av material ha gett besked.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Genomförandet förlöpte på det hela taget friktionsfritt, bero­
ende på god information och kontinuerligt samråd med stor arbets­
insats både av personal och arkitekt.
Personalen har framfört tanken på kostnadskalkyler för alterna­
tiv. Valmöjligheterna skulle därmed ha förbättrats.
9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Ombyggnad, nyinredning för kontorsändamå1.
Omfattning: Liten.
Svårighetsgrad: Låg.
Föränderbarhet: Liten.
Allmängiltighet: Stor, för kontorsändamå1.
Samråd, medverkande: Alla berörda via stormöten och studiebesök. 
Lednings- och personalrepresentanter i lokalgrupp via sammanträ­
den och informell direktkontakt med arkitekt.
Samråd, föremål: Val av lokal, val av lokal typ (enskilda rum), 
planlösning, val av material.
Samråd, attityd:
Produkt: Positiv, dock med reservation i tre frågor:
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- lokalgruppen önskade väggar upp till tak, men arkitektens 
lösning med låga väggar utfördes,
- det materialprov för mellanväggar som visades var inte av den 
typ som senare användes,
- lokalgruppen begärde sifferuppgifter som styrkte projektorer­
nas beskrivning av den planerade ventilationsanläggningen.
Dessa uppgifter lämnades aldrig.
Förlopp: Positiv.
Inredningsarkitektens informella arbetssätt i direkt kontakt 
med brukarna, översiktlig 1 oka 1disposi t ionsskiss i kombination 
med befintlig lokal, tillgänglig för studier på platsen, enkla 
rumsskisser med alternativ uppskattades. (Kvarstår dock frågan 
om hur informellt arbete skall dokumenteras.)
Inredningsarkitektens "tryck" på brukarna kan diskuteras. Dessa 
hade svårt att bemöta hans förslag, och efter samråd fattades i 
några fall beslut enligt arkitektens bedömning.
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Regionkontor, Försäkringsbolaget Ansvar, Stockholm
Exteriör, Sibyllegatan 32
Presentation
Byggherre: Försäkringsbolaget ANSVAR/AFFAB 
Brukare: Försäkringsbolaget ANSVAR 
Projektorer:
A Åkerblads Arkitektkontor AB
I Åkerblads Arkitektkontor AB
K
V Paul Petersson Konstruktionsbyrå AB
E Gösta Sjölander AB
Övriga: konstnär Margaretha Åkerberg
Entreprenör: F G Larsson Byggnads AB
Entreprenadform: Gene ra lent rep renad
Projekter ingstid: 1973“11 — 1975-01
Byggnadstid: ]S~jb-\2 — 1975 ~ 0 2
Inflyttning: 19 75—0 3
Omfattning: Upprustning av kontorslokaler i gatuplanet, bl a 
ljudi solering.
Yta: ca 300
Arbetsplatser: 17 personer, huvudsakligen i enskilda rum.
Samråd: Företagsnämndens samrådskommitté för kontor (SFK), stor­
möten, studiebesök, kommitté för val av möbler.
Fack: TCO, Försäkringstjänstemannaförbundet
Källor: Företagsledning, personalrepresentanter, arkitekt, in- 
redningsarkitekt.
På grund av trångboddhet inom huvudkontoret och inför omorgani­
sation av ANSVAR:s regionkontor till en mera självständig enhet 
befanns lokalen Sibyllegatan 32 vara ett tänkbart alternativ. 
Den ligger i ANSVAR:s egen fastighet intill huvudkontoret och 
har egen ingång i gatuplanet. Den sammansättning av personal 
som avsågs för den nya typen av regionkontor medförde att loka-1 
len med befintlig rums indelning var i minsta laget.
Arkitektkontoret har tidigare projekterat regionkontor för 
ANSVAR.
FIG 1-1
Plan och snitty 
1974-11-01
Ritad i skala 
1:50.
Förminskad 
bk% av längd­
ska 1 an
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2 Förlopp
När Ansvars lokal i gatuplanet, Sibyllegatan 32 blev ledig, av­
sågs det omorganiserade regionkontoret om ca 2k personer beredas 
plats där efter ombyggnad. Regionkontorets personal deltog inte 
i samråd om val av lokal.
Lokalerna visades före åtgärdii slutet av 1973- Personalen var 
då kritisk mot bl a högt sittande "källarfönster" mot gårdssidan. 
Brister i informationen från företagsledningen synes ha orsakat 
oro och ryktesspridning.
SFK, samrådskommittén för kontor, är ett partssammansatt organ 
under företagsnämnden inom Ansvar. Den har till uppgift att 
"behandla organisations- och rutinförändringar som berör de an­
ställdas arbetssituation".
SFK deltog under 197^ i samråd rörande den aktuella lokalens 
lämplighet som kontor för någon av Ansvars avdelningar.
Ansvar har fr o m hösten 1975 formaliserat samråds rut i ner i en 
rad partssammansatta grupper för olika typer av frågor.
Efterhand stod det klart att i lokalen befintlig rums indelning 
inte tillät ett så hårt rumsutnyttjande som avsetts. Arkitekten 
redovisade ett storrumsa1ternati v, i ritning och modell, i vil­
ket önskat antal personer kunde tänkas få iplats. Lösningen 
innebar att arbetsplatserna skulle bli tämligen likvärdiga utan 
markerad avskildhet eller betoning av gatu- respektive gårds­
sidan i rummet. Till en början accepterade personalen förslaget. 
Vid närmare genomgång framfördes krav på avskildhet för vissa 
arbetsplatser. Grundidén med storrum förkastades. Programförut­
sättningarna ändrades till "cellkontor för 17 personer med så 
litet ändringar av lokalen som möjligt". Övriga personer inom 
regionkontoret bereddes plats på annat håll i kvarteret.
I samband med diskussionerna om kontorsform företog en grupp 
personalrepresentanter ett studiebesök i postgirots kontors­
landskap i kv Blåmannen. Man informerade sig om förhållandena 
i storrum, om möbeltyper, skärmar, installationer mm.
Möbel kommittén, en grupp om fem personalrepresentanter, besökte 
under hösten 197^ en möbelutstä11ning. Beslut hade då fattats 
om cellkontor. Den möbelserie som företagets inköpschef hade 
föreslagit, visades i två versioner. Gruppen förordade utförande 
med bordsytor av trä framför en variant med v i ttp1 ast 1 am inat.
Arkitekten redovisade sitt arbete vid sammanträden med beställa­
ren .
Information till personalen lämnades internt inom företaget. 
Dessutom redovisade arkitekten vid ett stormöte fem alternativ 
till lösningar i ritning, modell och diabilder.
Detaljerat program upprättades inte från början. Konsekvensen 
av uppställda krav föranledde efterhand reduceringar.
Schema över projektering och samråd, FtG 2-1.
I973-II-23: Beställare och arkitekt, presentation av projektet 
och lokalerna.
Arkitekten får i uppdrag att utarbeta skisser och modell till 
en kostnad av 10 000 kronor.
1973^12-03: Beställare och arkitekt diskuterar ventilations­
frågor och därvid fördelar med storrum.
Frågor om kylning och solavskärmning med markiser väcks av AFFAB.
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1973- 12-12: Berörd personal informeras internt om projektet.
197^"05“06: Beställare och arkitekt går igenom förutsättningar 
för projektet.
197^-05-10: Beställare och arkitekt går igenom förutsättningar 
för projektet.
Arkitekten får i uppdrag att bearbeta två alternativ, storrums- 
kontor och cellkontor, och att presentera dessa för personalen.
197^-05"17: Beställare och arkitekt granskar bearbetade alter­
nativ. Båda bedöms utvecklingsbara.
Ritningar i format A4 distribueras till personalen.
197^-05“31: Beställaren ändrar programförutsättningarna till 
22 arbetsplatser. Arkiv decentraliseras.
Arkitekten får i uppdrag att utarbeta två förslag, baserade på 
önskemål från bl a skadeinspektörerna.
1974- 06-07: Stormöte med arkitektens presentation av fem alter­
nativ till lösning. Ritningar, modell, diabilder och modell­
foton .
Storrum anses inte vara lämplig form för regionkontorets verk­
samhet .
Diskussion om kundmottagarnas arbetsplatser vid entrén. Beslut 
om en tredje dörr i vindfånget för att förhindra drag utifrån.
1974-06-24: Beställare och arkitekt sammanträder. Meddelas be­
slut om att placera fem av regionkontorets medarbetare på annat 
håll.
I974-O7-OI: Beställaren meddelar ny målsättning för projektet.
Cell kontor för 18 personer skall projekteras med minsta möjliga 
ingrepp.
Projekteringsstart beräknas till augusti 1974.
1974-08-14: Beställare och arkitekt går igenom nya programför­
utsättningar. Cellkontor för 17 personer med minsta möjliga in­
grepp, översyn av tekniska system, nya ytskikt, färgsättning.
G löd ljus.
Ansvar väljer och upphandlar kontorsmöbler och utrustning.
Tid för färdiga handlingar 1974-10-01 och för inflyttning 1975“ 
-01-02.
1974-08-19: Projekter ingssammanträde 1 med genomgång av program- 
förutsättningarna och upprättande av grovskiss till möblerings- 
plan.
A och I utför utvidgad rumsbeskrivning och preliminär möblerings- 
plan till 1974-08-26, preliminära bygghandlingar till 1974-09-12, 
slutliga bygghandlingar till 1974-09-19.
Samordning A, V och E till 1974-09“30.
1974-O8—3O: Beställare, arkitekt och konstnär diskuterar färg­
sättning samt val av textil till gardiner och möbler.
I974-O9-O3: A och E diskuterar belysning, armaturförslag enligt 
katalogblad.
1974—O9-O6: Projekte ringssammanträde 2, vid vilket kyl ning be­
döms nödvändig.
1974-O.9-O9 : Genomgång med skyddsombudet av belysni ng och ven­
tilation med möbleringsplan 1974-08-30, V-ritning 1974-08-27 
och E-ritning 1974-09-06 som underlag. Dessa handlingar god­
känns för slutlig bearbetning.
Frågan om buller tas upp.
1974-09-17: Projekteringssammanträde 3.
1974-09-20: Mätning av buller utförs.
1974-09-23: Sammanträde om färgsättning utlyst.
1974-09-24: E sänder PM om kraft och belysning.
1974-09-26: Efter mätning av buller rekommenderar akustik- 
konsult särskilda åtgärder.
I974-O9-3O: E sänder PM om teletekniska anläggningar jämte 
re lati onsritningar.
1974-10-02: Sammanträde med behandling av färgsättning.
1974-10-04: Förslag till färgsättning, redovisat i beskrivni 
rumsvis med målarmästarnas färgprover och tygprover.
I974-IO-O8: Sammanträde med behandling av WS-frågor.
1974-10-10: Inredningsritningar, ritningsförteckning.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, ANSVAR
Arkitektens utredning av det kortfattade programmets 
konsekvenser visade att dess omfattning måste begränsas. 
Preciseringar gjordes underhand. Direktkontakter mellan 
arkitekt och brukare förekom sporadiskt.
3 Redovisade dokument - produkt
Ri tningar, etapp 1 :
1973- 11-26 Nuläge, Befintliga lokaler. Plan, skala 1:100.
1974- 02-14 Skiss 1. I princip befintlig rums indelning.
Plan, skala 1:50.
Skiss 2 Storrum. Plan, skala : 50
1974-03-13 IA 3:1. Storrum. Plan, skala 1 50.
Ritningar, etapp 2:
1974-05-17 Skiss 3 Cellkontor jämte större rum Plan
skala 1 50.
Skiss 4 Storrum. Plan, skala : 50.
1974-05-24 IA 3:1. Storrum. Alternativ 1. Plan, skala
1 :50.
IA 3:2. Cellkontor. Alternativ 2. Plan,
skala 1 .50.
1974-06-06 IA 3:3- Cellkontor. Alternativ 3. Plan,
skala 1 50.
IA 3:4.
1 :50.
Storrum. Alternativ 4. Plan, ska 1 a
IA 3:5. Storrum. Alternativ 5. Plan, skala
1 :50.
Ritningar, etapp
1974-08-09 
197^-09-24 
1974-10-10
1974-10-21
1974-11-01
1974-11-29
Skiss, uppmätningsritning. Plan, skala 1:50. 
1A 3:11- Möbler ingsplan, skala 1:50. 
Ritningsförteckning, omfattande ritningarna 
Al : 1. Entréplan, uppmätning.
A3 :1. Entréplan, skala 1:50.
A3:1 1 • Entréplan, möblering, skala 1:50.
A6:1. Glasparti.
A6:2. Entrédörr.
A6:3- Undertak.
A6:4. Fönsterparti, ljudruta, fönsterbänk. 
A6:5• Detaljer till ritning A6:4.
A6:6. Detaljer till ritning A6:4.
A6:2A. Reviderad ritning A6:2.
A6:4A. Reviderad ritning ASIA.
A6:5A. Reviderad ritning A6:5-
A3 :1 1 . Entréplan, möblering, skala 1:50
A3 :1 B. Reviderad ritning A3 :1.
Skrivna dokument: 
1974-10-10
1974- 11-01
1975- 02-20 
Övrigt:
Bygghandling: Kortfattad byggnadsbeskrivning 
samt rumsbeskrivning.
Specifikation på möbler, inredning och ut­
rustning.
Specifikation. Ändrings PM nr 1.
Modell av storrum, skala 1:50. 
Diabilder och modellfoton.
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 :
Ett 15“ta 1 sammanträden, enligt 2 ovan.
Arbets- och tidsplan:
I974-O5-O6 Arbets- och tidsplan (med senare tillägg)
-FIG 3-1
-FIG 3-4 
-FIG 3-5
-FIG 1-1
-FIG 3-2 
-FIG 3-3
-FIG 4-1
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FIG 3-1 
Nuläge.
Befintliga lokaler. 
Plan. 1973-11-26
Ri tad i skala 1:100. 
Förminskad 90% av 
1ängdskalan.
_ w
B2-10
FI G 3~3 Storrum. Modell foto. Detalj
B2-11
on. o"
FIG 3-i* Storrum. Alternativ 1. Plan, 197it-05~2A.
Ritad i skala 1:50. Förminskad 31% av längdskalan.
SIBU.IC6ATAN U
FIG 3~5 Cellkontor och större rum. Alternativ 2. Plan 197i*-05-2'4. 
Ritad i skala 1:50. Förminskad 31% av längdskalan.
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F I G ^ 1 Arbets- och tidsplan, 197^-05-06 (med senare tillägg) 
Förlängd Ak. Förminskad kO% av längdskalan.
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
De färdiga lokalerna bedöms av personalen som tillfredsställande. 
Detaljanmärkningar förekommer mot belysningen. Den individuellt 
reglerbara ventilationen uppfattas som krånglig.
Önskemål har framförts om ett glasparti vid receptionen för att 
minska ljudstörningar från övrig verksamhet.
Ljudisolerande fönster mot gatan har medfört avsevärd reduktion 
av störningar från gatutrafik.
Framtida förändringar som kan förväntas gäller främst komplet­
tering och utbyte av utrustning för databehandling.
En stor del av projekteringen kom att ägnas åt utredning av 
alternativ för att inrymma 2k personer i den aktuella lokalen.
Med givna förutsättningar föreföll storrum vara den rimliga lös­
ningen. Eftersom ett sådant inte accepterades av personalen, 
skars programmet ner till att omfatta 17 personer.
Återstående resurser bedömdes inte medge annat än en återhåll“ 
sam upprustning av befintlig lokal.
Genomförandet tog fyra månader längre tid än beräknat.
Smärre justeringar av möbleringen har föreslagits efter inflytt- 
n ing •
6 Utvärdering - förlopp 
Projekteringen förlöpte i tre moment.
Vid projekter ingsstart hade inte frågor om kontorsform och per­
sonliga önskemål om arbetsplatsernas utformning utretts. Projek­
teringens första del blev därför en programutredning. Personalen 
gavs tillfälle att framföra sina synpunkter på utformningen av 
arbetsplatser och möbel typer. Arkitekten bedömde att regionkon­
toret enligt programförutsättningarna inte kunde inrymmas i den 
aktuella lokalen med befintlig rums indelning och prövade ett 
alternativ med storrum.
Projekteringens andra del ledde fram till arkitektens redovis­
ning vid ett stormöte (FIG 3-2 och 3). Alternativet med storrum 
föll bort.
Projekteringens sista del avsåg de begränsade åtgärderna i be­
fintliga lokaler.
Personalen ansåg att valet av kontorsform ock arbetsorganisation 
var de ojämförligt viktigaste frågorna. Man har svårt att erinra 
sig enskildheter i, redovisningen. Någon mera ingående granskning 
av ritningar tycks inte ha förekommit. Flera personer inom 
regionkontoret uppfattar sig inte ha varit delaktiga i något 
egentligt samråd.
Arkitekten har berättat hur frågan om gatubuller togs upp i för­
bigående av skyddsombudet. Vid mätning konstaterades en ljud­
nivå av ca 55 dB. Efter komplettering med innanfönster sänktes 
ljudnivån till ca 30 dB.
Beslut om glödljus fattades tidigt. Svårigheter med bländning 
och värme fick klaras senare under projekteringen med hjälp av 
kyl ning av vent i 1 at ions1uften.
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7 Utvärdering - dokument - produkt
Arkitekten redovisade planritningar i skala 1:100 och 1:50.
Vid stormöte presenterades fem alternativ med förminskade planer 
i format A4. Alternativ med storrum redovisades vid detta till­
fälle även i modell i skala 1:50 jämte diabilder av modellen 
för att illustrera detaljer i interiören på naturtroget sätt, 
med korrekt ögonhöjd, FIG 3”2 och 3-
Ritningar har även vid andra tillfällen diskuterats internt. 
Eftersom lokalen var tillgänglig för studiebesök har personalen 
på platsen kunnat bilda sig en uppfattning om rumsvolymer, 
samband mm.
På grund av svårigheterna att redovisa belysningsfrågor på 
ritningar gjorde inredningsarkitekten som komplement provupp- 
hängning av armatur i den aktuella lokalen, där personalen kunde 
studera olika förslag.
Arkitektritningar har i övrigt funnits tillgängliga inom region­
kontoret.
Slutlig inrednings- och möbler ingsp1 an anslogs, inbördes place­
ring och möblering accepterades utan diskussion.
Som framgått har personalen likväl svårt att erinra sig intryck 
av ritningar och andra dokument.
8 Utvärdering - dokument - resurs, genomförande
Den ursprungliga arbets- och tidsplanen kunde inte följas. För­
utsättningarna förändrades så avsevärt att en ny planerings­
situation uppstod.
Protokoll upprättades vid beställarens kontakter med projek­
torerna. Däremot har protokoll inte förts då personalen del­
tagit i stormöte, informationsmöten eller samråd i övrigt. 
Svårigheter framstår att i efterhand utröna vad som diskuterats 
och beslutats vid olika tillfällen och i skilda sammanhang.
Flera av personalen har också förklarat att de inte tycker sig 
ha uppfattat någon egentlig samrådsverksamhet.
Samrådsarbete behöver dokumenteras på lämpligt sätt. Företagets 
ledning har också insett detta. I en introduktion av nya rutiner 
för samråd under hösten 1975 påpekas att kortfattade anteckningar 
bör föras vid sammanträden under ordnade former.
9 Sammanstä Ilning
Projektets särdrag:
Åtgärd: Ombyggnad/upprustning, nyinredning för kontorsändamå1 
Omfattning: Liten 
Svårighetsgrad: Låg 
Föränderbarhet: Liten
Allmängiltighet: Stor, för kontorsverksamhet.
Samråd, medverkande: Alla berörda via stormöte och studiebesök. 
Berörd personal informerades efterhand om aktuella skissförslag. 
SFK granskade lokalen före projekteringens början och accep­
terade den som kontor för någon, inte närmare angiven, avdelning 
inom företaget.
En särskild kommitté valde standardmöbler inom kostnadsramen.
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Samråd, föremål: Val av lokal typ (enskilda rum), val av möbler. 
Samråd, attityd:
Produkt: I huvudsak positiv. Mest diskuterade fråga gällde stor­
rum eller enskilda rum.
Redovisning: Redovisning av alternativa planlösningar på A^-blad 
till alla berörda, modell och model 1 fotograf ier i kombination 
med tillgänglig lokal jämte provhängning av belysningsarmatur 
uppskattades.
Mindre bra ansågs information om möbler vara.
Kritik framfördes mot bristande information. Någon dokumenta­
tion av samråd förekom inte. Personalen har skilda uppfattningar 
om vilken roll olika parter har spelat under projekteringen. 
Vissa motsättningar uppstod mellan olika kategorier av personal. 
Man uppfattar inte sin egen roll som särskilt betydelsefull för 
s 1 ut resultatet.
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B3-1
PROJEKTSTUDIE, BILAGA 3:
HUVUDKONTOR, FÖRSÄKRINGSBOLAGET TRYGG-HANSA, STOCKHOLM -
NYBYGGNAD
Innehål 1 Sida
1 Presentation 2
2 Förlopp 6
3 Redovisade dokument - produkt 12
k Redovisade dokument - resurs, genomförande 12
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande 21
6 Utvärdering - förlopp 21
7 Utvärdering - dokument - produkt 22
8 Utvärdering - dokument - resurs, genomförande 22
9 SammanstäIlning 22
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1 Presentation
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Byggherre: Försäkringsbolaget Trygg Hansa i samarbete med 
Bygg leda re AB
Brukare: Försäkringsbolaget Trygg Hansa
Projektorer:
A Tengboms arkitektkontor
I Tengboms arkitektkontor
K Sven Tyrén AB
V Ax Ro Consult AB
E GMKI
Entreprenör: Byggstapeln (bestående av SCG, Kullenbergs och Nessen) 
Entreprenadform: General entreprenad med kostnads incitament. 
Projekteringstid:
Byggnad: 1972 början - 1974 mitten 
Inredning: 1973 början - 1976 början
Byggnadstid: 1972-04—1975-02
Inflyttning: 1976-02-23
7
Omfattning: ca 290 000 nr 
Yta: ca 73 000 m2
Arbetsplatser: ca 1800 personer, huvudsakligen i kontorslandskap 
jämte ca 200 personer i övrig verksamhet, såsom verkstad och 
restaurang.
Samråd: Kursverksamhet, information via pärm med fortlöpande in­
formation, personaltidning, studiebesök.
Persona 1 inflytande genom fackligt utsedda representanter i: 
styrelse
kontorshuskommitté för lokalprogram och samordning 
expert-, referensgrupp för planering av special lokaler 
kontorshusgrupper för planering av kontorsarbetsplatser.
Fack: TCO, Försäkringstjänstemannaförbundet dominerar
Källor: Företagsledning, kontorshuskommittén, arkitekt, inred- 
ningsarkitekt.
Informationsserien "vårt nya hus".
Personaltidningen "Dialog".
"A-B-C-boken" (bruksanvisning), 1975.
Kurshäftet "Miljö i förändring - vi planerar tillsammans".
Från Trygg Hansas egna presentationer av projektet och dess genom­
förande hämtas följande:
Därför byggde vi:
När Trygg och Hansa fusionerade 1970 var de båda företagens 
verksamhet i Stockholm utspridd på 14 olika ställen.
Därför var det naturligt att fus ionsavta1 et också innehöll en 
överenskommelse om att man skulle uppföra ett nytt huvudkontor. 
Valet föll på kvarteret Brädstapeln på Kungsholmen. Tomten 
var redan i koncernens ägo.
Lokaliseringen till Brädstapeln bedömdes fördelaktigast av de 
alternativ som utreddes, bl a av följande skäl:
centralt läge med goda kommunikationsmöjligheter för de an- 
stä11 da
fritt och öppet läge
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goda kontaktmöjligheter externt med myndigheter, kunder osv. 
stadsplanen tillät byggande av tillräckligt stor vånings- 
yta (cirka 2000 arbetsplatser)
- äganderätten till tomten. För andra alternativ med centralt 
läge var man hänvisad till kommunal tomtmark.
Den 18 februari 1972 gav regeringen igångsättningsti 11 stånd.
Den första sprängsalvan sköts den 19 april. Inflyttningen skedde 
under januari-februari 1976.
Projektorganisation och samråd för bygget:
När styrelsen hade fattat beslut om att bygga det nya huvud­
kontoret på Kungsholmen, tillsattes en kontorshuskommi tté för att 
svara för programfrågorna för huset. Där ingick representanter 
för företagsledningen och personalen samt arkitekten. Som fram­
går av skissen har samråd skett på flera nivåer inom projektet.
# = personal inflytande genom fackligt utsedda representanter.
- FIG 1-1
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FIG 1-2 Fasad mot Fleminggatan - Scheelegatan
FIG 1-3 Sektion och fasad
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k&pprum, kOnj£Knsnu7\j Kordor
arkitr pau&nur* iCOrdar
FIG 1-4 Plan 1-6
FIG 1-5 Entrépi an
2 Förlopp
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I samband med val av tomt bedrevs inget samråd med de anställda. 
En undersökning visade att en majoritet av de anställda bodde så 
att valt läge kunde anses, centralt.
1 samband med val av kontorsform bedrevs samråd med fackligt 
valda representanter. Ca 2000 anställda vid olika lokalkontor i 
Stockholm berördes.
Efterhand engagerades ca ^50 personer i samråd. Ett 60-tal av 
dessa utbildas till handledare i ffågor om kontor. De erhåller 
föreläsningar av konsulter och företar studieresor.
Något skrivet inredningsprogram upprättades inte från början. 
Diskussioner avdelningsvis med arkitekten ledde efterhand fram 
till formulering av krav på arbetsplatsers utformning etc.
Schema över projektering och samråd, FIG 2-1.
1971-09-12: Styrelsen fattar beslut om att bygga nytt huvudkontor
I97I-O9-I6: Kontorshuskomm ittén bildas med tre personalrepresen­
tanter, föreslagna av persona 1 fören ingen, tre representanter för 
företagsledningen, två arkitekter och en sekreterare.
1971-12—06: Studiebesök vid kontor i Stockholm och Nyby Bruk i 
Torshäl la med deltagande av kontorshuskommittén och persona 1 repre 
sentanter, ca 70 personer.
I97I-I2-O9—10: Studiebesök i Hamburg med samma deltagare.
1971- I2-I6: Samrådsledamöterna informeras och besvarar en enkät
om olika kontorsalternativ som underlag för kontorshuskommitténs 
bedömning. Fem alternativ läggs fram, FIG 2-2. -
Alternativ 4 förordas vid skriftlig omröstning. Kontorshus­
kommittén, KHK, föreslår att detta utförs.
1972: Referensgrupper arbetar med frågor om olika typer av loka­
ler. De får under programskedet också tillfälle att yttra sig 
över krav på ytskikt och inredning.
1972— 02-16: Styrelsen godkänner KHK:s förslag till utformning av 
huset, "dels definitiva storrumskontor och dels en flexibel hus­
del, som kan användas antingen för smårum eller storrum".
1972—01-18: Igångsättningsti11 stånd av regeringen.
1972-04-19: Byggstart.
1972- II-O8: Personaltidningen Dialog ger ut ett extranummer som 
behandlar nybygget.
1973- O3: Inbjudan till tävling om konstnärlig utsmyckning.
1973"07t-06: Generalentreprenör antas.
1973_05“09: KHK diskuterar principerna för lokal disposi tion. 
Konstateras att endast funktionella krav borde få styra valet av 
kontorstyp. Bedöms detta komma att leda till en dominerande andel 
storrum. Ett s k funktionsprojekt avgör frågan slutgiltigt.
1973^10-30: Samtliga samråds 1edamöter informeras om det aktuella 
projekter ingsläget, bl a av arkitekterna.
I973-II-27: Tävlingen om konstnärlig utsmyckning har avgjorts.
1973-I2-06—0 7 : All personal informeras om aktuellt projekterings 
läge.
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1974-01: Funktionsprojektet startas. Bl a skall utformning och 
inplacering av arbetsplatser i huset utredas. Kontorshusgruppen 
för varje företagsenhet är forum för samråd i dessa frågor. Dess­
utom avses personalrepresentanter i expert- och referensgrupper 
för gemensamma lokaler och special lokaler kunna påverka arbets­
miljön.
1974-04-04: KHK:s sammansättning anges i informationsseri en 
"vårt nya hus" vara följande: Fyra representanter valda av perso­
nalföreningen, tre representanter utsedda av styrelsen samt 
arkitekterna.
KHK informerar om sin verksamhet och framhåller tre frågor som 
särskiIt viktiga:
storrummens storlek. Mot arkitektens förslag med två sexkantiga 
huskroppar med relativt stora stor rum ställs uppfattningen att 
tre mindre sexkanter vore mera ändamålsenligt. Beslut fattades 
om det senare alternativet,
elektrisk golvmatning. Matning från tak bedömdes tekniskt 
mera fördelaktigt. Golvmatning hade fördelar för miljön och 
bes lutades,
funktionsprogrammet med så många som möjligt engagerade.
1974—05—30: Informationsserien "vårt nya hus" beskriver planerad 
arbetsplatsanalys för skriv- och sekreterarefunktioner: 
intervju med uppdragsgivare,
intervju med maskinskrivande och administrativ servicepersonal, 
självdeklaration av en veckas arbete för maskinskrivande och 
administrativ servicepersonal på särskild blankett.
Liknande arbetsplatsanalyser planeras även för övriga verksam­
heter inom företaget. Sven undersökningar av kontaktfrekvenser 
planeras.
I974-IO-3I: Personalen beser bygget som nått full höjd, sju 
vån ingår.
1974—1I—28: Informationsserien "vårt nya hus" refererar ett in­
formationsmöte som hållits med handledarna i kontorsgrupperna, 
vissa sekreterare m fl, ca 150 personer.
Möjlighet för samtli ga anstälIda att besöka ett provrum aviseras. 
Handledare kommer att utbildas för detta ändamål.
KHK:s principer för planering av arbetsplatser läggs fram:
ingen skall ha sin blickriktning mot trafikstråk, entré, 
pausrum eller fönster utan att på något sätt skärmas av. Detta 
för att förhindra s k visuell störning,
- arbetsplatser nära fönster skall ha ljusinfall från vänster, 
man skall kunna nå en kommunikationsväg utan att behöva gå
igenom någon annan medarbetares arbetsplats,
- bord (arbetsplatser) bör inte stå närmare varandra än 90-70 cm,
- besökare skall inte kunna närma sig en arbetsplats direkt bak- 
1fran,
- arbetsgrupper skall placeras och avskärmas så att man lätt kan 
identifiera dem,
huvudgångvägar skall vara minst två meter breda, mindre stråk 
minst 70 cm,
- arbetsgrupper skall hållas samman, inte spridas ut. Eventuella 
reservytor skall användas som kommunikationsstråk, extra konfe­
rensplatser, "paushörn" eller liknande,
- två varianter av skärmar föreslås, dels en högre typ som av-
gränsning av grupper och dels en lägre typ som avgränsning inom 
grupper och för grupper med externa kontakter.
197^-12-12: Informationsserien "vårt nya hus" meddelar att tak- 
lagsfest hållits på bygget.
Provrum i en mindre lokal på annat håll i Stockholm utnyttjas för 
demonstration av tänkbara möbler och utrustning i form av ut­
ställda enheter och kataloger. Besökande personal kan lämna 
synpunkter till särskilt utbildade handledare från kontorshus­
grupperna .
1975-03-24: Informationsserien "vårt nya hus" meddelar att möbel­
valet är avgjort. En särskild arbetsgrupp, utsedd av KHK har under 
ett par års tid studerat i marknaden förekommande kontorsmöbler 
och valt fyra fabrikat för vidare utvärdering. Av dessa valdes 
ett fabrikat som ansågs ha hög kvalitet, god funktion, god flexibi 
litet, möjligheter till vidareutveckling och god leveranskapacitet 
En enkät bland personalen har föranlett en modifiering av skriv­
bord från yta med vitt plastlaminat till rödbok.
1975-05-12: Informationsserien presenterar system med magnetkort 
för varje person istället för nycklar.
I975-O6-I6: Informationsserien redovisar förslag till inplacering 
av de olika kontorshusgrupperna i huset, FIG 2-3.
Inplacering i detalj beräknas vara klar under november 1975.
I975-O6-O9—13: Kontorsmaskiner presenteras för berörd personal.
1975—O8—O8: Information om arbetsstolar.
1975- O8-I5: informationsbroschyr med förhandspresentation av det 
nya huset lämnas till all personal.
1976- 11 — Q1 : KHK förklaras fungera som skyddskommitté tom 1976. 
Därefter planeras ett "arbetsmiljöråd" överta dessa uppgifter.
1976-02-26: Huset invigs internt.
1976-03-11 : Huset invigs officiellt.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Trygg-Hansa
Något inredningsprogram upprättades inte i skriven 
form i förväg. Utredning av arbetsplatsernas utform­
ning gjordes avdelningsvis i samarbete med brukarna.
Vad samråd skulle avse formulerades uttryckligen. Sam­
rådet bedrevs välorganiserat, med kursverksamhet och 
stegvis vidareföring av erfarenheter.
Företagets omorganisation och projektets omfattning har 
troligen försvårat överblick över hela materialet.
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Renodlat smårums- 
kontor med tonvikt 
på enpersonsrum.
SMÅRUM
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Total flexi bi 1 i tet så 
att hela huset kan an­
vändas för storrum 
eller smårum.
Parti el 1 flexi bi 1 i tet 
så att delar av huset 
lämpar sig för storrum 
och resten för smårum 
eller storrum.
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Renodlat storrums- 
kontor.
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Alternativa kontorsformer 
1971-12-16.
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FIG 2~3 Förslag till inplacering av kontorshusgrupper, 1975~06-06
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3  Redovisade dokument - produkt
Byggnadsföretagets omfattning och forskningsprojektets begränsade 
resurser har inte medgett närmare studium av den stora mängd 
dokument som har framställts. Allmänt kan konstateras att arki­
tekten har arbetat med förslags-, huvud- och bygghandlingar, kom­
pletterade med modeller, modellfoton, perspektivskisser och prov­
rum.
Arbetet med planlösning och disposition av avdelningar och grupper 
i detalj har bedrivits med hjälp av s k magnettav1 or. De utgjordes 
av planritningar i skala 1:50 på vilka symboler av inredningen 
kunnat flyttas omkring under diskussioner mellan arkitekt och be­
rörd arbetsgrupp. Resultaten har sedan fotograferats för samman­
ställning och vidare diskussion.
1 inredningsarbetet har två inredningsarkitekter svarat för vardera 
fast respektive lös inredning. Tre olika entreprenader har utlysts 
för fast inredning, lös inredning respektive spec i a 1 inredning 
(i huvudsak lös inredning).
Inredningsarkitekten utförde ett förberedande arbete för att in­
för kontorshuskommittén kunna redovisa alternativen:
konventionell kontorshus inredning med fristående skärmar, 
skärmhängd inredning (valt alternativ)
pulpetmöbler som genom sin konstruktion svarar för avskärmning.
2Ett provrum om ca 100 m har byggts upp. Prov har utförts med 
olika typer av ytskikt, undertak, belysning, ventilation, inred­
ning och utrustning samt mattor och gardiner.
Exempel på arbetsplatsanalys, FIG 3“1•
Exempel på övers iktsritning med redovisning av i nredningsenheters 
inplacering, FIG 3“2
Exempel på uppstä11n i ngsritning med redovisning av fast inredning, 
FIG 3-3
Exempel på förteckningsredovisning av i nredningsenheter , FIG 3~4
Redovisningen av inredningsenheter bygger på arkitektkontorets 
eget 1{ttereringssystem, FIG 3“5 och 3“6.
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Kontorshuskommittén höll fram till hösten 1976 sammanlagt 66 
protokollförda sammanträden.
Huvudti dp 1 an, FIG 4-1.
Kontorshuskommitténs tidplan för inredning och utrustning, FIG 
4-2.
Förändringar har företagits efter inflyttning. Under hösten 1976 
ändras 1 oka 1disposi t i on och rums indelning på flera håll.
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Storrum dominerar i byggnaden. De fåtaliga enskilda rummen har 
efter inflyttning ytterligare reducerats..
Enligt personaltidningen Dialog (mars 1976) har det nya kontoret 
väckt "blandade känslor". Förhållandena i storrum innebär en 
stor omställning för många.
Arbetsplatsfördelning i storrum ger svårigheter. Fönsterplats 
värderas högre än plats med enbart artificiellt ljus.
Enligt kontorshuskommitténs bedömning har under arbetet med 
magnetplaner personalens strävan att avgränsa sina arbetsplatser 
lett till en överlastning av skärmar. En "skärmstädning", dvs 
ga 11ring, anbefaIls.
En annan svårighet gäller ljudnivån. I informationsblad 1976-03~ 
05 beskrivs hur ventilationssystemet fungerar. Där framhålls hur 
ljudlöst inblåsning av luft sker. 1 sammanhanget beskrivs också 
hur man med hjälp av högtalare skapar ett syntetiskt bakgrunds­
brus, något som anses nödvändigt i storrum för att maskera en­
skilda ljudstörningar. "Hoppas bara att man vänjer sig vid det 
ständiga bruset", kommenterar någon.
En klart uttalad ambition har varit att "fördelning mellan 
storrum och smårum skall ske enbart med hänsyn till funktionella 
krav och utan hänsyn till status".
Kontorshuskommittén anser att höjd ytstandard bör åstadkommas 
t ex genom rivning av outnyttjade konferensrum och inte genom 
byggande av nya smårum.
Expansion inom byggnaden är möjlig i den mån uthyrda lokaler 
kan tas i anspråk.
6 Utvärdering - förlopp
Före projekter ingsstart fanns uppgift om verksamhetens omfattning. 
Parallellt med projekteringen reviderade företaget sin organisa­
tion. Planeringen innebar sålunda en arbetsmiljö, där den egna 
erfarenheten fick kompletteras med erfarenheter från andra, lik­
nande arbetsmiljöer, t ex genom studieresor.
Informationen till personalen har under hela projekteringen varit 
intensiv. Löpande information i särskild pärm till var och en har 
fortsatt även efter färdigställande. PA-rådet gör upprepade 
undersökningar där personalens uppfattning om resultatet framläggs. 
I samband med val av kontorsform beslöts att 12,5 m^/person inte 
får underskridas i kontorslandskapen. Efter val av kontorsform 
vidtogs detaljplanering.
70 handledare utsågs, hälften av personalen, hälften av företags­
ledningen, för att sprida kunskap vidare till personalen.
Kurshäftet "Miljö i förändring - vi planerar tillsammans" ut­
arbetades av företaget och en utomstående kontorsplaner ingskon- 
suit.
En av arkitekterna anser att det gällt delvis tekniska men fram­
för allt psykologiska frågor.
Efter arbetsplatsanalyser och kontaktfrekvensundersökningår med 
hjälp av blanketter kunde en grovplanering göras. Efter diskussion 
i ca 15 kontorshusgrupper framlades ett första förslag för vidare 
behandling. I särskilda anvisningar hade angetts vad grupperna 
ansågs kunna respektive inte kunna påverka.
I grupper fördes "möbeldialog" som innebar diskussion om den en­
skilda arbetsplatsen utifrån en grundtyp med tre varianter.
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7 Utvärdering - dokument - produkt
I arkitektens uppdrag har på gängse sätt ingått byggnadens och 
rummens gestaltning, liksom material- och färgfrågor etc.
Även om omröstning om kontorsform företogs, är det tveksamt om 
personalen haft någon reell möjlighet att bedöma de argument för 
och emot storrum som framlades vid tiden för omröstningen (t ex 
FIG 2-2). Bedömningen torde också ha försvårats av företagets 
omorganisation, även om denna i princip inneburit oförändrade 
arbetsg rupper.
Vid diskussioner om 1 oka 1disposi t i on användes magnettavlor med 
planer i skala 1:50 med flyttbara symboler för inredning. Kontors­
husgrupperna angav sina önskemål om gruppering och placering av 
arbetsplatser med ökande grad av detaljering. En ledamot av 
kontorshuskommittén förklarade att detta förfaringssätt fungerat 
väl. Däremot anser han att det provrum om ca 100 som byggdes 
upp inte tillräckligt kunnat illustrera alla frågor, t ex belys­
ning och ventilation. Ett provrum i full skala, ca 700 m^ anses 
ha va ri t rikti ga re.
Modeller av kontorslandskap i skala 1:50 och 1:20 användes bl a 
för lokaldisposi tion och be 1ysningsfrågor. De har enligt arkitek­
ten inte motsvarat förväntningarna utan har uppfattats som svår­
tolkade av personalen.
Arkitekten framförde tanken på fackliga "tekniska ombudsmän" som 
tolkar åt personalen.
Redovisningen av inredningen inriktades i hög grad på upphand­
lingen. De övers iktsritningar och uppstä11nîngsritningar som ut­
fördes synes inte ha varit lättlästa för den enskilde brukaren. 
Möbler har kunnat betraktas i provrummet, men sammanhanget i ett 
storrum har knappast kunnat bedömas före färdigställandet.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Tidplanen, med planerad inflyttning i början av 1976, kunde hål las.
Under projekteringens gång (1974-01-01) tillkom ny arbetarskydds- 
lagstiftning. Den innebar en starkare ställning för skyddsombuden, 
med rätt att delta i planering av nya eller ändrade lokaler, an­
ordningar och arbetsmetoder. Då lagen trädde i kraft var skydds­
ombuden inte utbildade för sin nya roll. Samrådet har likväl varit 
omfattande.
9 Sammanstä 1 1 n ing
Projektets särdrag:
Åtgärd: Nybyggnad, ny inredning för kontorsändamå 1 i, stor rum och 
enskilda rum. Delvis uthyrning.
Omfattning: Stor.
Svårighetsgrad: Medel.
Föränderbarhet: Stor.
Allmängiltighet: Stor.
Samråd, medverkande: Alla berörda via stormöten och studiebesök.
Ca 450 personer har ingått i någon grupp eller kommitté. 
Information via särskilt utbildade personalrepresentanter, ett 
70-tal .
Information via personaltidning. Kurskompendium. I nformationspärm.
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Samråd, föremål: "intensiv samrådsverksamhet inom ramen för det 
s. k. funkt ions.prQjek.tet
Klart uttalad förutsättning: samrådet skulle avse utformning av 
arbetsplatser, enskilda och gruppvis. Däremot skulle byggnadens 
och rummens gestaltning, liksom material- och färgfrågor etc ingå 
i arkitektuppdraget på gängse sätt.
"Möbeldialog" har förts.
Samråd, attityd:
Produkt: "Blandade känslor" enligt personaltidningen Dialog.
(I övrigt hänvisas till PA-rådets utredningar.)
Redovisning: Möbeldialog med hjälp av magnettavlor uppskattades, 
liksom informationstidning fortlöpande.
Mindre bra ansågs möjligheterna att erhålla en helhetsbild av 
projektet i förhållande till enskilda delar.

KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK, 1978 
BESTÄMNING AV INREDD MILJÖ
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Perspektivskiss över kv. Tullen, 197^-12-1l 
Bilaga till anteckningar från Tullengruppens första 
möte.
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1 Presentation
Byggherre: Byggnadsstyrelsen (KBS}
Statistiska centralbyrån svarar för inredning och 
utrustning
Brukare: Statistiska centralbyrån
Proj ektörer:
A ELLT arkitektkontor AB
I ELLT arkitektkontor AB
K Svenska Riksbyggen
V Svenska Riksbyggen
E Folke Johansson, viss konsultation av Åke Sjölander 
Entreprenör: BPA
Entreprenadform: Tota 1 entreprenad (bygg)
Projekter ingstid:
Byggnad: 197^-12--1975-07 
Inredning: 1975-03—1975-1Q
Byggnadstid: 1975-02-03 — 1976—02
Inflyttning: Påbörjad 1976-02-23
Omfattning: 58 000 . 31 milj kr.
Yta: ca 16 000 m^
Arbetsplatser: 400 personer (etapp 1) i grupparbetsrum och cell­
kontor
Samråd: Projektgruppen Tullen, avdelningsinterna grupper, sam­
ordningsgrupper och utrustningsgruppen.
Fack: SACO, ST-SCB
Källor: Företagsledning, skyddsombud, byggnadsstyrelsen, arkitekt, 
in redningsa rkitekt.
Protokoll från Tullen-gruppen.
Kumlien, T, 1976, Nybyggnad för statistiska centralbyrån i kv 
Tullen, Örebro (KTH/A Projekter ingsmetodi k) Stockholm.
Ur byggnadsstyrelsens underlag för ombyggnadsprojekt hämtas följande 
Organisation och kontaktvägar:
Varje myndighet som skall omlokal i seras har utsett en grupp 
personer som skall samarbeta med oss under planeringstiden.
Gruppen kallas organisationskommittén och representerar myndig­
heten formellt i dessa sammanhang. Organisationskommittén skall 
sköta verkets interna information och samordning samt ge de 
enskilda och skyddsombud m fl tillfälle att yttra sig om planer 
och förslag.
Byggnadsstyrelsen har en projektchef för varje omlokaliserings- 
projekt som leder och samordnar projektet från början till slut. 
Till sin hjälp har han en projektgrupp för samråd och ett antal 
projektledare som svarar för var sitt avsnitt dvs program, pro­
jektering, upphandling, produktion och inredning. En projekt­
chef svarar för sitt projekt direkt under vår generaldirektör.
- F IG 1-1
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2 Förlopp
Något detaljerat program upprättades inte från början, bl a på 
grund av tidsbrist. Verksamhetens omfattning var dock klar från 
början. Programmet växte fram under projekteringen, dels i in­
formella diskussioner med arkitekten, dels i hårt styrda projek­
terings- och avrapporter ingsmöten.
Schema över projektering och samråd, FIG 2-1.
1974-10-24: SCB framför krav på lokaler. Man är splittrad på 
flera håll i Örebro och Stockholm. Folk- och bostadsräkningen 
FoB -75 behöver plats.
1974-10—11. Utredningar om hyreslokaler och omflyttningar i be­
fintliga lokaler. Tänkbara tomter för nybyggnad undersöks.
1974-11-19: Ramprogram för nybyggnad, etapp 1.
1974-11-22: KBS föreslår utbyggnad inom kv. Tullen.
1974-11-25: Finansdepartementet godkänner planer för nybyggnad.
1974-12-02: Kommunens planberedning diskuterar förslaget till 
nybyggnad.
1974-12-06: Enligt beslut i företagsnämnden bildas arbetsgruppen 
Tullen med tre representanter för vardera verket och personalen 
med suppleanter.
Planerna för byggnadsverksamheten presenteras. Tullengruppens 
uppgifter och arbetsformer diskuteras. Ett antal mindre grupper 
för särskilda frågor planeras.
Gruppen konstaterar att ca hälften av personalen i det nya huset 
kommer att nyrekryteras, nämligen de som skall arbeta med 1978 
års folk- och bostadsräkning.
1974-12-11: Möte 1 för avrapportering till KBS. Beställare, pro­
jektorer och entreprenör deltar. Preliminära tidplaner för pro­
jekteringen redovisas.
1974-12-13: KBS presenterar kravspecifikation.
1974-12-16: KBS begär projekteringsuppdrag från finansdeparte­
mentet.
1974-12-17: Projekter ingsmöte 1. Preliminära ritningsförteckningar 
med tidssättning presenteras.
Kommunens gatukontor, värmeverk och brandmyndighet informeras om 
projektet.
1974-12 -18: Tullengruppen går igenom planritningar med "grundför­
slag" till lokald isposi t ron. Långtidsplan för personalbesättning 
diskuteras. Önskemål om modell av byggnaden framförs.
1974-12-20: KBS får projekteringsuppdrag från finansdepartementet.
1974- 12--1975-01: Grundundersökning utförs.
1975- 01 : Ansökan om schaktningslov lämnas in.
Dispens från gällande stadsplanebestämmelser behandlas i byggnads­
nämnden och länsstyrelsen (gäller såväl byggnadshöjd som markan- 
vandning) .
SCB granskar skisser och godkänner uppläggning och genomförande. 
1975-0.1-14: Projekteringsmöte 2.
Entreprenören har etablerat sig på byggnadsplatsen.
1975-O.I-17: Tullengruppen informeras om KBS formella behandling 
av projektet. Planeringsunderlag diskuteras.
B4-6
Finansdepartementets begrepp "basenhet" presenteras, liksom 
statskontorets skrift Inredning av tjänsterum.
1975-01-28: Möte 2 för avrapportering till kB5. Entreprenören 
presenterar reviderad huvudti dp 1 an. Beslut fattas om utförandet 
av detaljt i dpianer.
Entreprenören beställer modell för hela utbyggnaden från arkitekten, 
att levereras 1975“03-01.
Beslut fattas om fasadmateri a 1, våningshöjd, flyttbara mellan­
väggar. För golvbeläggningar skall KBS typr«msbeskrivningar i 
princip gälla.
1975-01-29: Länsstyrelsen meddelar dispens för igångsättning. 
1975-02-03: Byggstart.
1975-02-07: Tullengruppen presenteras arbetsuppgiftska1ender.
Frågor om verksamhetsbeskrivning och utrymmesbehov jämte speci­
fika lokalbehov behandlas.
Informationsplan presenteras. Utskott utses för informations­
bladet Byggnytt.
1975-02-11: Projekter ingsmöte 3- Programunderlaget kompletteras 
med uppgifter om golvmatning av el.
KBS betonar att slutgiltiga handlingar skall godkännas av KBS 
för användning som arbetsunder1ag.
Entreprenören lämnar offert.
1975-02-25: KBS lämnar PM med kostnadsredövisning t i 1 1 regeringen.
Möte 3 för avrapportering till KBS. Beslut om höjning av hela 
huset med 15 cm med hänsyn till grundvattennivån.
Ytterväggskonstruktionen ändras från betongelement till regel­
konstruktion, utan måttändring.
Storrum med 14A platser planeras.
Beslut om kontaktman i samrådsfrågor.
Beslut om att inredn ing och utrustn ing enl i gt protokol 1 upprättat 
av KBS och SCB skall ingå i projektet.
1975-03-04: Tullengruppen erhåller lägesrapport. Byggnadsarbetena 
bedrivs i hög takt. Taklagsfest fastställd till 1975-10-02. In­
flyttning planeras till 1976-03-01.
Gruppen har haft kontakt med personalrepresentanter.
Utrustningsgrupp med två representanter för vardera verket och 
personalen har engagerat inredningsarkitekt.
I975-O3-O7: Tullengruppen diskuterar arbetsgrupp och enkät för 
planering av MDB (manuell databehandling).
1975-03-1 1: Projekter ingsmöte 4. Rapporter om pågående arbeten 
och myndighetskontakter.
1975-O3-2O : Möte 4 för avrapportering till KBS. En rad frågor, 
från grundläggning till inredning, avhandlas och beslutas om­
gående .
1975-04-08: Projektenngsmöte 5- Behandlas typrum, färgsättning 
och konstnärlig utsmyckning.
1975-04-22: Möte 5 för avrapportering till KBS. Information till 
yrkesinspektionen planeras med deltagande av huvudskyddsombudet.
1975-04-23: Tullengruppen behandlar fördelningen av lokalplane­
ringsarbetet mellan sig och 1 oka 1 utskottet (LÜ) .
Huvudskyddsombudet redogör för utrustningsgruppens arbete.
Reviderat förslog till arbetsuppgiftska1ender presenteras. För
övergripande utvärdering av funktioner och arbetsmiljö beslutar 
gruppen att anlita en fristående konsult.
1975-05_13: Tullengruppen går igenom två alternativ till lokal- 
disposition. Beslutas om alternativ som innebär konventionella 
cellkontor i stor utsträckning. Den korta planeringstiden be­
klagas .
Miljöfrågor diskuteras.
Projektenngsmöte 6. Arkitekten presenterar 1 oka 1disposi t i on .
1975-O5-2O: Möte med SCB och, projektorerna. Önskemål framförs 
om tiden för inflyttning.
Inredningsarkitekten presenterar tidplan.
1975-05-27: Möte 6 för avrapportering till KBS.
I975-O6-O6: Tullengruppen går igenom preliminär budget för in­
redning och utrustning.
Gruppens fortsatta arbete kommer alltmer att omfatta även plane­
ringen av etapp 2.
informationsbladet Byggnytt skall sändas till all personal i 
Örebro och ges ut oftare.
1975-06-10,: Projekter i ngsmöte 7- Tidplan för samordning före- 
1 igger.
1975-O8—05: Möte 7 för avrapportering till KBS. Projektet har 
anmälts till byggnadsnämnden.
Förslag till färgsättning föreligger.
1975-Q8—0.6: Tullengruppen erhåller rapport från utrustnings- 
gruppen. Behandlas planlösnings-, inrednings- och utrustnings- 
f rågor.
1975-08-12: Projekteringsmöte 8. Planeras möte med yrkesin­
spektionen för underskrift av ritningar.
1975-08-14: Tullengruppen behandlar inrednings- och utrustnings^ 
frågor mm.
Tidskriften Arbetsmiljö har fått tillstånd att följa arbetet med 
projektet.
1975-08-25: Möte 8 för avrapportering till KBS. Yrkesinspektionen 
har godkänt ritningarna utan anmärkning.
Arkitekten får i uppdrag att projektera skyltar.
Konsult från PA-rådet har engagerats för medverkan i. etapp 2 med 
arbetsplatsutformning mm.
1975-09-05: Tullengruppen behandlar planeringen av plan 6. 
Typarbetsplatser och möbler diskuteras.
1975-09-30: Möte 9 för avrapportering till KBS. Projekteringen 
anses i huvudsak avslutad.
Huvudskyddsombudet påpekar att SCB personalrepresentanter har 
svårt att tillgodogöra sig den tekniska framställningen vid 
mötena. KBS förklarar att frågorna främst gäller beställare - 
entreprenör med därför avpassat språk.
1975-10—1 0, : Tullengruppen går igenom informationsplan för etapp 1 . 
En skärmutställning anordnas i vecka 42. Personalen skall ges 
tillfälle att besöka bygget.
Planeringen av etapp 2 diskuteras.
I975-IO-I7: Projekteringsmöte 9- SCB godkänner förslag till in- 
vändig färgsättning. Upphandling av inredning pågår.
b4-8
Taklagsfest. Utställning med modell, planer med färgmarkering av 
olika lokaler, skisser och fotografier av inredning, prover på 
färgsättning, textilier mm.
KBS generaldirektör konstaterar att SCB är styrelsens hittills 
snabbaste bygge, med projektering och byggande parallellt och 
med kontinuerligt samråd med SCB.
I975-IO-28: Möte 10 för av rapporter ing till KBS. Huvudskyddsom­
budet anser inte att samråd kommit så långt. Blankett för arbets­
platsanalys föreligger.
I975-IO-3I: Tullengruppen diskuterar utkast till arbetsplats­
analys. Arbetsgrupperna efterlyser frågor om ostördhet och val 
av rumstyp.
Uttalas intresse för internatkurs i samarbetsträning.
I975-II-O7: Tullengruppen informeras om att två forskningsprojekt 
följer arbetet.
1975-11-21: Tullengruppen informeras om beslutad budget för plane­
ring, inredning och utrustning.
Information om projektet till personalen diskuteras.
1975— I2—I5—16: Tullengruppen behandlar förslag till lokaldispo­
sition, arbetsplatsutformning och funktionsarbetsplatser, dvs 
cellkontor i anslutning till grupparbetsrum, ett starkt krav 
från personalen.
1976- OI-O9: Tullengruppen planerar rundvandring i bygget med 
personalen 1976-01-14--16.
I976-OI-22 och 27: Tullengruppen behandlar av MDB-avdelningen 
godkänt förslag till möbler och typarbetsplatser. Undersökning 
på personnivå återstår.
I976-O2-I3: Tullengruppen sammanträder i den nya byggnaden. 
Återstår för gruppen att föreslå underlag för upphandling av 
möbler till plan 6 och för grupparbetsrum i' plan 4.
Övriga arbetsgrupper arbetar med verksamhetsbeskrivningar, 
arkiv- och förrådsana 1yser.
1976—03 —24: Tullengruppen diskuterar arbetsmiljöundersökning.
1976-04-23: Tullengruppen informeras om de sista inflyttningarna.
1976-O5 — 19: Tullengruppen diskuterar genomförandet av etapp 2 
på generalentreprenad.
1976-O6-O9: Avslutande byggmöte. Tullengruppen har i skrivelse 
förklarat sig tillfreds med byggnaden.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, SCB i Örebro
Projektets pressade tidplan och snabba igångsätt? 
ning medförde att samråd till en början endast 
kunde bedrivas i ytterst begränsad omfattning. 
Efterhand anställdes den personal som skulle ar­
beta i det nya huset. Trots forcerad projektering 
parallellt med byggande förefaller samråd fort­
sättningsvis ha fungerat väl med stort engagemang 
av alla berörda. Arkitekten fanns i stor utsträck­
ning tillgänglig för informella kontakter.
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3 Redovisade dokument - produkt
Byggnadsföretagets omfattning och forskningsprojektets be­
gränsade resurser har inte medgett närmare studium av alla 
dokument som framställts.
Antalet arkitektritningar i bygghandlingarna uppgår till 51 
enligt ritningsförteckning 1975-04-14 , På grund av entreprenad­
formen och den korta projekterings- och byggnadstiden har arbetet 
från början inriktats på denna redovisning.
Skrivna dokument utgörs av byggnads- och rumsbeskrivningar .
I övrigt har modell utförts.
Inredningsarkitektens redovisning utgörs av: 
lokaldispositionsplaner, FIG 3“1,
- övers iktsritningar , inredning, exempel FIG 3-2, 
planer med färglagda lokalgrupper,
rumsritningar, exempel FIG 3"3, 
inredningsskisser,
"typbeskrivningar" av inredningsenheter, exempel FIG 3“4 ,
- mängdförteckningar, exempel FIG 3“5, 
fotografier av inredningar och möbler,
prover på material (t ex mellanväggar, golvbeläggningar), 
texti lier, färger, 
prototyp av terminal bord.
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokoll mm:
Tullengruppen har fört minnesanteckningar vid 28 möten.
Utrustningsgruppen har hållit ett 20-tal möten och redovisat 
sitt arbete bl a med typarbetsplatser i en särskild pärm. 
Växelvis har hållits ett 10-tal protokollförda projekterings- 
och byggmöten i Örebro och ett 10-tal protokollförda möten 
för avrapportering till KBS i Stockholm.
Tidplaner, kalkyler:
Vid möte 1, 1974-12-11 för avrapportering till KBS beslutas om 
färdigställandetiden för olika delar av projektet.
Preliminära projekteringstidplaner redovisas för de olika kon- 
su1 terna.
Huvudtidplan avstäms fortlöpande.
Huvudti dpi an , FIG 4-1
Byggnadsstyrelsens normala handläggning av byggnadsprojekt,
FIG 4-2.
Arkitektens preliminära ritningsförteckning med tidssatta leve 
ranser, FIG 4-3.
Arkitektens ritningsplanering.
Inredningsarkitektens tidplan 1975-05_20, FIG 4-4.
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FIG 3~1 Lokaldispositionsplaner. Förslag framlagt och godkänt i 
Tullengruppen 1975-05-13•
16-R92
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FIG 3~2 Översiktsplan, inredning, exempel.
Ritad i skala 1:100. Förminskad 50% av längdskalan
FIG 3-
B4-13
Ri tade i ska la 1:20, 
Förminskade 50% av 
1ängdskalan.
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RIKSDAC/REGER ING 6 1 1 15--- - ------------------------------------ -----------yi
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'i6 7 8 9 10', LOKALPLANERING 2 ~n----------------- --
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< PROJEKTLEDNING
O ______________________J3^
1
[/ ......... 0 1 2 4 1 i
*
O 7 PROGRAMMERING 4
X,
8 18
UJ h PROJEKTERING 9 SH 18 BH 18 19
Vi/i
“ 2 PRODUKTION 17 19
1 Brukaren redovisar beiiov av lokaler för ny 12 KBS ger konsult kompletterande direktiv samt
eller förändrad verksamhet ramar för fortsatt projektering
2 Byggnadsstyrelsen, KBS, upprättar lokalpro- 13 PROJEKTERINGSSKEDE 2: projektering fram
gram oeti utreder alternativa möjligheter att tom färdiga bygghandlingar, RH, inom fast-
tillgodose lokalbehovet ställda ramar
3 Val av lokalförsörjningsalternativ
4 Programmering
5 KBS redovisar projektet första gången till 
regeringen i form av ett program med 
kostnadsdata
6 Regeringen prövar byggnadsärendet och ger 
KBS projekteringsuppdrag
7 KBS ger uppdrag till konsult omfattande 
detaljprogrammering och projektering
8 Fortsatt detaljprogrammering
9 PROJEKTERINGSSKEDE 1: projektering 
som medger att definitiva ramar för 
mängd, kvalité, kostnad och tid kan 
fastställas för projektet. Projektet redo­
visas normalt med systemhandlingar, SH
10 KBS redovisar projektet andra gången 
till regeringen med förslag till ramar 
samt ger konsult direktiv för fortsatt 
projektering
14 Anmälan till/Begäran om yttrande från berörda 
myndigheter. Redovisning sker vid tidpunkter 
som bestäms frän fall till fall
15 Regeringen beslutar om utförande sedan riks­
dagen anvisat medel
16 KBS upphandlar produktion av projektet, nor­
malt i form av generalentreprenad
17 Produktion
18 Programmering och projektering för brukarens 
aktuella behov avseende placering av vissa verk- 
samhetsknutna delar, t ex redovisning av mellan- 
väggsplacering
19 Produktionen avslutas. Projektering av relations- 
handlingar och eventuella drifthandlingar avslutas
20 Byggnaden
- överlämnas till byggnadsförvaltareri för drift 
och underhåll av de delar som tillhör fastighet 
upplåtes till brukaren för användning och för 
drift och underhåll av inredning odi utrustning
11 Regeringen prövar ärendet och hemställer 
hos riksdagen om medel för bvananrle
21 Byggnaden införs i KBS lokalregister
Fl G 4-2 Byggnadsstyrelsens normala handläggning av ett byggnadsprojekt
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FIG 4-3 Arkitektens preliminära ritningsförteckning 
med tidssatta leveranser
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FIG 4-4 Inredningsarkitektens tidplan, l975_05—20 (förlängd A4)
B4-19
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Enligt arkitektens uppfattning har personalen inte haft stora 
möjligheter att påverka byggnadens utformning. Inre förändringar 
har möjliggjorts och underlättas av att installationer och mellan­
väggar utformats i hög grad föränderbara.
Personalen har via Tullengruppen, avdelningsinterna grupper, ut- 
rustningsgruppen m fl haft stort inflytande på utformningen av 
arbetsplatser. Termi na 1 bord, skärmväggar m m har studerats in­
gående. Vidare har utformningen av personalutrymmen, expedi­
tioner, reception m m påverkats. Den fördelning mellan storrum 
och enskilda rum, 50/50, som arkitekten från början arbetade 
med, försköts mot en större andel arbetsplatser i storrum enligt 
arbetsledningens önskemål.
På begäran av KBS och SCB arbetade inredningsarkitekten i stor 
utsträckning i Örebro i nära kontakt med personalgrupperna. 
Inredningsprojekteringen förefaller ha förflutit i positiv anda 
trots svåra avvägningar rörande de olika avdelningarnas inplace­
ring och inbördes organisation.
En provverksamhet bedrivs för närvarande med MDB-avdelningens 
kansli placerat i storrum och vissa MDB-rutiner förlagda till 
enski1 da rum.
Den nya byggnaden anses totalt sett erbjuda en god arbetsmiljö 
med ändamålsenlig inredning och stimulerande färgsättning. 
Verksamhetens art har föranlett en rad säkerhetsåtgärder, bl a 
kod läsning för magnetkort. En inskränkning av kommunikationerna 
mellan olika personalgrupper blir följden.
6 Utvärdering - förlopp
Vid taklagsfesten konstaterades att ett så stort projekt aldrig 
genomförts snabbare i KBS 300-åriga historia.
I en sammanfattning konstaterar entreprenören att "alla i bygg­
processen inblandade engagerade sig helhjärtat". Tillgängliga 
protokoll och intervjuer styrker detta påstående.
Ca hälften av den personal som arbetar i den nya byggnaden har 
emellertid anställts under projekteringens och byggandets gång. 
Dessa personer har således inte haft någon möjlighet att delta 
i samråd från början. I de tidigare skedena har samråd bedrivits 
med ca 200 redan anställda, och erfarenheter från KBS och SCB 
verksamhet i övrigt har unyttjats. Dessutom har underlag erhål“ 
lits genom utredningar och försöksverksamhet på andra håll i 
Örebro. Så har t ex direktkontakt mellan handläggare/experter 
och MDB-personal i tillfälliga projektgrupper prövats tidigare 
i samband med tillfälliga lokaler i Örebro.
Projektets snabba genomförande föranledde avsteg från KBS rutiner- 
Bl a saknas s k systemhandlingar och underlag för kostnadsbe- 
räkning.
I en hårt pressad tidplan kan det vara svårt att hävda från 
början ställda krav. Som exempel kan nämnas att det vid möte för 
avrapportering 1975-03-20 beslöts att dörrar skulle utföras 
vändbara, dvs möjliga att montera såväl höger- som vänster- 
hängda. Vid projekterings- och byggmöte 1975-06-10 undanröjdes 
detta beslut på grund av att leverantörens standard inte om­
fattade sådana dörrar. De finns däremot som standard i Danmark.
17-R92
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7 Utvärdering - dokument - produkt
Redan före projekteringsstart fanns det en långt utvecklad idé 
om hur byggnaden skulle gestaltas (perspektivskiss, sida B4-1 ) .
KBS projektledare framhåller att det är vanligt att grundidéerna 
inte finns dokumenterade och hänvisar till de resonemang som 
förts under våren 197^ mellan SCB och KBS.
Projekteringen drevs delvis i direkt anslutning till produktionen. 
Bygghandlingar lämnades efter KBS fastställelse omedelbart till 
entreprenören. Huskropparnas och byggnadsstommens utformning har 
på detta sätt inte kunnat bli föremål för samråd. Information 
lämnades fortlöpande till Tullen-gruppen. Bygghandlingarna torde 
knappast ha varit läsbara för andra än byggsakkunni ga.
Byggnadens utformning redovisades tidigt i modell.
Planlösningar delgavs Tullengruppen som underlag för lokaldispo­
sition avde1ningsvis. Byggnadens di stinkta form med uppdelning i 
flyglar medgav därvid ett schematiskt, lättläst framställnings­
sätt.
Samrådsgrupperna erhöll även ritningar och beskrivningar till 
typrum. Dessa har medgett ställningstaganden endast i begränsade 
frågor.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Tidsplaneringen utgick från förutsättningen att lokalerna måste 
stå klara i början av 1976 för verksamheten inom folk- och bostads­
räkningen, FoB 75-
Huvudtidplan för projektering och produktion avstämdes fortlöpande 
med hänsyn till projekter ings1äge, leveranser, tillgång till 
arbetskraft mm.
Produktionens förlopp begränsade i hög grad utrymmet för samråd 
och överväganden inför beslut. I vissa fall hade personalgrupperna 
svårt att lösa sina uppgifter inom angivna tidsramar, t ex i 
frågor om skärmväggar och lokaldisposi tion. Skärmväggar för av- 
gränsning av arbetsgrupper inom storrum ingick från början i 
totalentreprenaden. De överflyttades senare till inrednings- 
entreprenaden, eftersom personalens behandling fördröjde besked. 
Likaså diskuterades bl a MDB-avdelningens interna organisation 
och lokaldisposition in i det sista.
Enligt inredningsarkitekten kunde tidplanen för inredning i stort 
sett hållas. Inredningsarbetet var "befriande fritt från status- 
tänkande". Han beklagar dock att samråd om belysning inte före­
kom på grund av tidsbrist.
9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Nybyggnad för kontorsändamå1, delvis databehandling. 
Entreprenad: Totalentreprenad (bygg)
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Medel 
Föränderbarhet: Mycket stor 
Allmängiltighet: Stor
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Samråd, medverkande: Personalrepresentanter i projektgruppen 
Tullen, utrustningsgruppen, samordningsgrupper och avdelnings- 
interna grupper.
Personal har nyanställs under projekterings- och byggnads- 
ti den.
Information via informationsbladet "Byggnytt".
Samråd, föremål: Intern organisation och lokaldisposition. 
Arbetsplatsutformning, gemensamma lokaler. Möbler och inred­
ning i övrigt. Färgsättning.
Samråd, attityd:
Produkt: Konstuktivt samråd i de frågor som kunnat tas upp. 
Redovisning: Inredningsarkitektens informella arbetssätt, 
tidplan för inredning, utredning av t ex terminalarbetsplats 
m m uppskattades.
Mindre bra ansågs bristen på helhetsbild och den hårt pressade 
tiden som bl a medförde att justeringar inte blev möjliga. 
Genomförande: Den hårda tidspressen uteslöt samråd om byggna­
dens utformning. Även i frågor där samråd bedrevs påverkade 
tidsstyrningen möjligheterna till inflytande, t ex i fråga om 
färgsättning där förlängd leveranstid anfördes som argument 
mot ändring.
Efter överväganden i projektgruppen Tullen har provverksamhet 
startats med administration i storrum och rutinverksamhet i 
enskilda rum.
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1 Presentation
Byggherre: Byggnadsstyrelsen
Brukare: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Projektorer:
A a i-gruppen AB
I IKAB
K ai-gruppen AB
V ai-gruppen AB
E ai-gruppen AB
Entreprenör: BPA
Entreprenadform: General entreprenad 
Projekteringstid: 1971, slutet — 1973, våren 
Byggnadstid: 1973-03— 1975"09
Inflyttning: Successivt 1975, från årsskiftet till semestertiden
3
Omfattning: 72 500 m 
Yta: 20 500 m2
Arbetsplatser: 450 personer i cellkontor och special lokaler 
Samråd: Sex referensgrupper.
Information genom byggnadsstyrelsens informationsblad l-l II. 
Nybyggnad för SMHI, Norrköping, Välkommen till din nya arbets­
plats, En bruksanvisning från byggnadsstyrelsen.
Fack: ST-SMHI, SACO/SR
Källor: Företagsledning, byggnadsstyrelsen, arkitekt, inrednings- 
arkitekt.
Tidskriften Form, 1973 nr 3, Hur planerar staten sina kontor? 
Tidskriften Arkitektur, 1975 nr 9, SMHI, Norrköping, ai-gruppen 
Byggnadsstyrelsen, Dahlström, E, 1973, SMHI, Praktikfall be­
träffande brukarinflytande. (NKS-rapport nr 2]
Ur Praktikfall beträffande brukarinflytande:
Förutsättningen för hela projektet är en pressad tidplan. 
Programmeringen började under senhösten 1971 och inflyttningen 
skall påbörjas i december 1974 och vara helt avslutad i; juni 
1975. Detta har medfört att såväl programmering som projek­
tering och byggande delvis har måst parallelläggas. Detta 
innebär att vid byggstarten alla hyggnadsknutna delar är helt 
färdigprojekterade, medan vissa verksamhetsknutna delar, t ex 
mellanväggar, upphandlas på reglerbara mängder och den slutliga 
placeringen bestäms så sent som möjligt, dvs; så nära inflytt­
ningst i dpunkten som möjligt.
Norrköping är den ort som i den första omlokal iseringsetappen
får de flesta utflyttade verken, nämligen fem stycken............
.... en kort presentation av SMHI. Verket består av tre stycken 
byråer och två avdelningar. Dessa är klimatbyrån, vilken studerar 
klimatet och dess förändringar på längre sikt, väderbyrån som 
svarar för prognosverksamheten (väderleksrapporteringen) hydro­
logiska byrån som studerar vattnets strömnings- och temperatur­
förhållanden I älvar, sjöar och havet bl a i samband med kraft- 
verksbygen, fjärrvärmeverk o dyl, en utbildningsavdelning, som 
svarar för grundutbildningen av bl a meteorologer och meteoro-
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logassistenter och viss forskning samt en administrativ av­
delning. Verket har centralt 425 anställda och är för när- ^ 
varande splittrat på 9 st förhyrningar på tillsammans 7 800 m .
Ur Hur planerar staten sina kontor?:
Omlokaliseringen av de statliga verken omfattar ca 5 500 per­
soner. För dem byggs nya hus som troligtvis beskriver och be­
stämmer den standard som skall gälla för tjänstemän på kontor. 
Viktiga utgångspunkter för dem är:
- med inf1ytandet i planeringen organiseras
- kontorslandskapen läggs på is
- chefernas statusmöblering ifrågasätts
- de lågavlönade får en mer välstuderad miljö
- den materiella standarden blir jämn och hög. --------
Utgångspunkter för planering och förhandlingar om innehållet 
i byggnaderna var Statskontorets utredning om kontorsarbets­
platser och byggnadsstyrelsens egna generella programunderlag
- G P..------
Tidigare har staten beställt sina lokaler i yta, för så ville 
byggherrarna ha det. Det var lätthanterliga fakta. Byggpresta- 
tionen räknades och redovisades framförallt i yta. Man förhand­
lade om yta och räknade rang i moduler. Nu är termen verksam­
het. -----
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VERKSAMHETS-
BESKRIVNING
LOKALA
FÖRUTSÄTTNINGAR
FUNKTIONSPROGRAM
FIG 1-1 Byggnadsstyrelsens generella program är arbetsunder1ag 
och bör inte innebära likformighet hos husen. - Ur 
Byggnadsstyrelsens broschyr "Hur blir din nya arbets­
plats? 3: Att samordna programkrav
FIG 1-2
I testskedet utvecklas 
programmet tillsammans 
med nyttjaren till allt 
mer arbetsanpassade lo­
kaler.
NYTTJAREN5 VERKSAM' i KBS PROGRAMMERING
HETSPROGRAM J OCH PROJEKTERING
ORGANISATION (AR KRTR.) |
!
FUNKTIONER ARBETSPLATSMODELL.
ELLER SPEC.BESKRJVNJ
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TVPRUM UTAN INBÖRDES 
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VERK5AMETSGRUPPER1NG
AN TYPRUM
L I 1,-TTI
GRUPPSAMBAND I BYGGNAD
Byggnadsstyrelsen har länge arbetat med tillämpningen av sin 
"strukturfiiosofiDen har gått ut på att dela upp byggnaden 
i samhä11 sknutna delar - sådana som hänger ihop med samhälIs­
byggandet; byggnadsknutna - sådana som stomme, takhöjder, in­
stallationer; verksamhetsknutna - sådana som bestäms av den 
verksamhet som skall bedrivas, inredning t ex.
Med denna indelning har man velat nå "genera 1 i tet" och "flexi­
bilitet", dvs allmängiltighet och föränderlighet. Staten är 
en stor lokalförsörjare och förvaltar hus som ska kunna byta 
verksamhet och funktion. -----------
Planeringen bör "utgå från, att befintlig inredning och ut­
rustning skall utnyttjas även efter omlokalisering i den mån 
inte starka funktionella skäl eiler ekonomiska bedömningar 
talar häremot". ----------
Inredningsarbetet börjar nästan samtidigt med byggnadsp1ane- 
ringen. Nyttjaren/verket får lämna ett verksamhetsprogram där 
han beskriver funktioner och får typrum som svar. Funktionerna 
sammanförs till växande enheter liksom typrummen. Att utgå 
från funktioner innebär ett helt nytt arbetssätt utan låsta 
positioner.
Första fasen kallas testskede och då är samarbete med nyttjaren 
intensivt. Provrum byggs upp både på byggnadsstyrelsen och på 
arbetsplatserna. Människorna på verken intervjuas. Statskon­
torets arbetsplatsmodeller är utgångspunkt för verkens be­
skrivning av sina funktioner och de studeras sedan närmare.
I; denna fas testas också i n redn i ngsprog rammet mot det som 
kallas systemskisser på huset. Då kontrolleras om huset tål 
den verksamhet det är avsett för, då blir brister konkreta 
och förändringar kan ännu genomföras.
Hela tiden samarbetar inredarna med referensgrupper på verken 
och med dem delar man ansvaret för att planeringen fungerar.
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2 Förlopp
Ur Praktikfall beträffande brukar inflytande:
Programmerings- och projekteringsarbetet har organiserats på 
SMHI på så sätt att verket utsett en kontaktman genom vilken 
frågorna slussats till byggnadsstyrelsen. Denne kontaktman har 
sedan haft sex stycken programgrupper - referensgrupper för 
olika typer av lokaler, såsom generella kontor, laboratorier, 
datahall osv. Varje programgrupp har bestått av 3-i+ personer 
representerande såväl chefer (beslutsfattare) som personal. 
Informella kontakter har förekommit mellan styrelsens konsul­
ter och dessa programgrupper, men besluten har fattats på 
månatliga beslutsmöten inom byggnadsstyrelsen där SMHI:s 
kontaktman deltagit. Viktigare frågor har då dessförinnan de­
batterats inom SMHI på organ isationsmöten, varvid representan­
ter för styrelsen och konsultgruppen fått närvara och infor­
mera. Vid ett par tillfällen har också ordnats stormöten med 
hela SMHI:s personal. Erfarenheterna från dessa visar dock 
att de mera fungerar som informationsmöten än som debatt­
möten, varför SMHI i fortsättningen valt att samla och disku­
tera med personalen byråvis.
Ett viktigt led i styrelsens information har varit informa­
tionsblad och informationskrifter. Förutom att lämna informa­
tion och successivt avrapportera läget i byggprocessen har de 
också haft till ändamål att undervisa brukarna i byggprocessen 
och ge en förklaring till varför vi måste få besked från 
brukarna i vissa frågor vid bestämda tidpunkter. Beträffande 
SMHI har vi gett ur tre informationsblad. Det första då vi 
upprättat systemskisser, när vi fortfarande hade ett för 
stort program, det andra då vi var färdiga med förs lagshand­
lingarna och satte kostnadsram, vilken sedan godkändes av 
Kungl Maj: t och det tredje där vi försökt göra en beskriv­
ning av den yttre miljön. Parallellt med detta har vi på 
SMHI testat möbel typer och arbetsplatsmodeller och har dess­
utom på byggnadsstyrelsen byggt upp provrum där vi testat 
belysning, möblering och färgsättning och där vi kunnat 
diskutera dessa frågor med organisationskommittén och pro- 
g ramg rupperna.
På senhösten 1971 upprättade SMHI en verksamhetsbeskrivning 
med lokalförteckning. Denna loka 1förteckning var, vilket 
ofta är fallet, något av en önskelista och representerade 
ett ytbehov av 18 000 nr ly, dvs mer än en fördubbling mot nu­
läget. Byggnadsstyrelsen bedömde det som orealistiskt att gå 
vidare med ett så stort program, vilket innebar att själva 
utgångsläget för dialogen med brukaren inte var det allra 
bästa. Beträffande tidplanen gjorde styrelsen upp förslag 
till sådana med utgångspunkt från erforderliga projekterings- 
och byggtider. På grundval av dessa upprättade sedan orts- 
kommittén, sammansatt av bl a representanter från de fem 
verkens organisationskommittéer, en totaltidplan för hela 
utf1yttningspaketet till Norrköping, varvid hänsyn tagits 
till tillgång på byggnadsarbetare, lämplig f1yttningst id- 
punkt för verken, bostadsproduktion, skolgång osv.
Byggnaderna är utformade efter styrelsens anvisningar och 
rapporter som t ex laboratorierapporten, kontorshusutred­
ningen och det preliminära generella programunderlaget "GP" 
för kontorshus. På vissa punkter har detta inneburit kon­
flikter med brukarnas krav (exempelvis önskemål om generellt
18-R92
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i tillåten last för kompaktarkiv) men efter diskussioner och 
I delvis ändrade rutiner hos brukaren har detta gått att lösa.
Schema över projektering och samråd, Fl G 2-2.
1971“01 : Tomtutredniny, programskrivning, planering SMHI startar.
I971_våren: Byggnadsstyrelsens tomtutredning i syfte att finna 
lämplig mark för tilltänkta omloka 1 i ser ingsobjekt, bl a SMHI. 
Arkitekten deltar.
Riksdagsbeslut för omlokalisering av SMHI.
1971 -06—09 : SMHI upprättar programunderlag i form av beskriv­
ning och lokalbehov för verksamheten.
1971- 10: Ny tomtutredning företas som underlag för stadsplane- 
änd ring.
Arkitekten får projekteringsuppdrag för SMHI.
I97I“07—1972—04: Utbyggnadsplan och systemskiss.
Ans 1agsäskande.
1972- 02: Företagsnämnden lämnar synpunkter på systemskiss och 
utbyggnadsplan.
1972-O5: Förändrade förutsättningar under våren 1972 föranleder 
förs 1agshandlingar för korrigerat underlag.
I972-O6: Företagsnämnden lämnar synpunkter på förs 1agshand- 
1ingarna.
1972-09: Projekteringsuppdrag lämnas till byggnadsstyrelsen.
1972- 12: Kostnadsram fastställs.
1973- 04 : Anmälningshandlingar lämnas till byggnadsnämnden. 
3973-02: Förslagshandlingar till inredning föreligger.
! 973-03 : Bygghandlingar föreligger.
FIG 2-1 Organisationsplan 1972-09-01 för projektets genomförande
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Prog ram
Del bes 1ut
Del beslut
Fortsatt
Ortskomm i tté inför 
omloka 1 i ser ing
Fortsatt 
projekter ing
OSV
Avdelningsvi sa 
diskussi oner
Avdelningsvisa 
diskussioner
FIG 2-2 Schema över projektering och samråd, SMHI i Norrköping
Förhandlingar om program fördes mellan Byggnadsstyrelsen 
och SMHI. Generella program- och projekter ingsunder1ag 
har använts i stor utsträckning, information har lämnats 
i överskådliga informationsblad. Efter färdigställande 
har utarbetats en bruksanvisning som underlag för bru­
kande, drift och förvaltning av arbetsmiljön.
3 Redovisade dokument - produkt
Redovisning 
1971-07
1971- O9-I5
1972- OI-I5 
1972-05-24
1972- O5-I5
1973- 01 
1973-02 
1973-03 
1975-06-10
i olika skeden :
Tomtutredning, ai-gruppen 
Utbyggnadsplan, alternativ 1 och 2 
Systemskiss 
PM om inomhusklimat 
Förslagshandlingar, bygg 
Anmälningsritning till byggnadsnämnd 
Förs 1agshandlingar, inredning 
Bygghandlingar 
Bruksanvisning
Fl G 3-1 , 2 och 3
Fl g 3-4—12
A Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 mm:
Protokoll förekommer endast i. begränsad omfattning. 
Arbetet i referensgrupper etc bedrevs informellt.
Organ isationsplaner:
I972-O2 Organisationsplan
Ti dplaner:
I972-O2 Tidplan i samband med systemskiss, 
Informationsblad I
1972- O5 Tidplan i samband med förs lagshand­
lingar, Informationsblad II
1973- 02 Tidplan i samband med anmälnings­
ritning till byggnadsnämnd, Informa­
tionsblad I I I
- FIG 2-1
- F IG 4-1 
-FIG 4-2
-FIG 4-3
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FIG 3~1 Situationsplan till systemskiss 1972-01-15 
Ritad och återgiven i skala 1:2000
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FIG 3~2 Planritning till systemskiss 1972-01-15
Ritad i skala 1:200. Förminskad 67% av längdskalan
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FIG 3~3 Tvärsnitt till systemskiss 1972-01-15
Ritad i skala 1:100. Förminskad 67% av länqdskalan
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida
Inledning 2
PM rörande program 3
PM rörande utformning, färg och material 4
PM provrumsverksamhet 5
Illustrationer möbler, typrum 7
Typrumsförteckningar 14
Typrumsbeskrivning (5) 42
Mängdförteckning (4) 76
RITNINGAR: Ritn.
Övers iktsritningar:
Hus 21, plan 10 I : Q17
Hus 21, plan 11 I :018
Hus 22, plan 10 1:021
Hus 22, plan 11 I :022
Hus 23, plan 10 I:025
Hus 23, plan 11 I :026
Hus 24, plan 9 1:028
Hus 24, plan 10 !:029
Hus 24, plan 11 1 :030
Hus 33, plan 10 1:033
Hus 33, plan 11 1:034
Hus 11, tjänsterum 1:035
Hus 12, tjänsterum 1:036
Plan 09, kulvert, förråd 1:037
Sammanstäl1ningsritningar: 1:038
Arkiv och förråd 1:038
Prov rumsritningar:
Detaljer av garderobsskåp och bokhyllor 1:17
Förslag till provrumsmöblering och detaljer
av anslagstavlor I : 18
FIG 3~4 Innehållsförteckning till förs 1agshand1 ingar, 
inredning, 1973-02 
Utdrag, omredigerat.
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Lokal typ Program- Dim antal Prog ram- Anmärkning
norm personer yta
(m2/pers) (m2)
Undervisning mm
1ektionssalar 280 En lektionssal intill te e
lärar- o elevrum 40
bibliotek 220 Inkl expedition
fotolab 15
Datacentral 10
arbetsutrymmen 410 Inkl pentry
närförråd o arkiv 70 Övr förråd tillkommer
Telecentral 8 Exkl lektionssal (se ova i)
arbetsutr mm 255 Inkl sovhytter, pentry mm
närförråd o arkiv 20 Övr förråd tillkommer
Vädercentra 1 8 Personal i tj-rum tillkommer
arbetsutr mm 375 Inkl sovhytter, pentry mm
närförråd o arkiv 40 Övr förråd tillkommer
Lätta laboratorier 5 Personal i tj-rum tillkommer
KB lab 145
klimatkammare 25 1 kä 1 1 are
barometer rum 30 1 källare
närförråd 150 Övr förråd tillkommer
HB lab 550
närförråd 140 Övr förråd tillkommer
Övr tekn utrymmen 10
verkstad 265 Inkl förråd
telefaxservice 40
tryckeri 120
Rännha11 790 Större alternativ
Övr förråd Inkl utr för vindtunnel
VB 100 Data + tele + väder
KB 200 Tung utrustning
HB fältförråd 300 Inkl rengöring
HB grovförråd 580
tryckeri 70
PM rörande programFIG 3-5
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PM RÖRANDE UTFORMNING,FÄRG OCH MATERIAL
MÅLET ÄR ATT KOMMA FRAM TILL EN STIMULERANDE OCH FUNKTIONELL 
ARBETSMILJÖ SOM ERBJUDER GODA MÖJLIGHETER TILL EN PERSONLIG 
PÅVERKAN.
Ljuset
Elljuset har stor betydelse för den inre miljön. Belysnings­
armaturernas placering och bestyckning, ljusets färg och för­
delning är sådant som i högsta grad påverkar andra faktorer i 
mi 1jön.
En arbetsplats skall vara tillfredsställande belyst. Ett tjänste­
rum skall upplevas som ett ljust rum och ur kulörsynpunkt behand­
las som ett sådant. Arbetsplatsens belysning skall tillgodose 
hög synprestation och god miljö. På motsvarande sätt påverkar 
rumsfunkt ionen och ljuskraven miljön inom andra lokalgrupper. 
Exempelvis behöver inte pausrum ha samma belysningsstyrka som 
tjänsterum, rummens väggar behöver inte heller ha särskilt hög 
1jusreflektionsförmåga. Man ställer med andra ord låga krav på 
synprestationen om synobjektet är en kaffekopp. På så sätt skil­
jer de olika rumskategorierna miljömässigt ut sig på ett natur­
ligt sätt.
Det här är ingen belysningstekni sk beskrivning utan ett försök 
till att förklara vilka olika faktorer som påverkar ett miljö- 
förs 1 ag.
Färgen (kulören)
Byggnaden kommer att förses med rött tegel som fasadbeklädnad.
Vi föreslår att man även anpassar husens inre basfärger till en 
färgskala som ligger inom den rödaktiga sektorn, på så sätt når 
man ett positivt samband mellan exteriör och interiör. Med röd­
aktiga färger menar vi en färgskala som sträcker sig från det 
mörkt bruna till det ljust rosa. Vi vill också föreslå det för 
att vi tror att det stora flertalet människor tillsammans med 
oss upplever rödaktiga färger som tilltalande och stimulerande.
I. förslagshandlingen ingår två färgblad samt ritning nr l : 16 
som illustrerar hur färgsystemet utnyttjas.
Materialen
Vi anser att de möbler man kommer i; nära kontakt med skall vara 
mjuka, vänliga att ta på och umgås med. Möblernas formspråk 
skall inte heller upplevas som rätvinkligt, kantigt och vasst. 
Beklagl ig.tvis erbjuder möbe 1 marknaden i, första hand det kantiga 
av enbart t i 11verkningsrationel1 a orsaker .
Det är kanske huvudsakligen materialens egenskaper som är intres­
sant när det gäller att material bestämma inventarier. Rent fö r- 
ståndstnäss i gt bör t ex ett bord som utsätts för oöm behandling 
beläggas med plastlaminat eller annat motståndskraftigt material. 
Lika naturligt är det att enbart lackera en bokhylla i stället 
för att i onödan klä den med ett mer kostnadskrävande ytskikt.
Det bör med andra ord finnas en qenomgående praktisk hänsyn ba­
kom materialvalet.
VI TROR PÅ EN MEDVETEN OMVÄXLING I MI LJÖN. KOMMUN I KAT10NSYT0R, 
PAUSUTRYMMEN OCH TJÄNSTERUM BÖR VAR FÖR SIG HA ANNORLUNDA KARAK­
TÄR.
ALLA INVENTARIER SKALL VARA FLYTTBARA ELLER LÄTT BORTTAGBARA 
SÅ ATT MÖBLERINGEN UTAN SVÅRIGHET LÅTER SIG FÖRÄNDRAS.
FIG 3-6 PM rörande utformning, färg och material
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SA här kan man använda de sju kulörer »om Sr föreslagna:
Betongstomme, trapphus, tak, pelar«, 
invändiga fasaden byggnadens statiska 
delar. Ytan bör ges en varierande glans, 
pelare kan vara bättre underbehandlad 
och blankare än ex. taken. Fasaden må­
lad med matt färg men bättre underbe­
handlad än taket.
Inredn; Ytbehandling pA hyllor och skåpstommar 
som inte är fanerade, skApluckor kan 
ha en frAn nr 1 avvikande kulör.
Anm : Den vita kulören kommer troligen ocksA
ifråga när det gäller kulör pA socklar 
och foder, rördragningar på fasaderna, 
ventilationstrummor och mindre detaljer 
som "målas in" i den omgivande färgen.
Kulör nr 2. Byggnad: Ytskiktet på lättväggar, mellanväggar.
Kulören är delvis beroende av i vilken 
omfattning lysrör kommer till användning. 
Kulören en kompensationsfärg till lysrörs- 
1juset.
Kulör 3. Väggfärg på mer permanenta delar av bygg­
naden ex. platsbyggda väggar kring toa­
letter och väggar till installationsschakt.
Färgen kan användas pA undertakkonStruk- 
tioner. Ev. också som takfärg i små rum med 
hög takhöjd.
På metall i ex. undertakskasetter blank yta, 
på övriga material matt yta.
Kulör nr 4 , S, 6,7 , ( 1 ). Mer fritt utnyttjade på trä- och metallkon­
struktioner som förekommer i mindre samman­
hängande omfattning.
Byggnad: Ex. trappräcken, fönsterkarmar av stål, 
hissfronter, ståldörrar målas bruna. 
F.lrännor, iristal lationshy 11 or målas röda. 
Dörrblad av trä på plan 09 målas blå, 
på plan 10 gröna, pA plan II vita och 
på plan 12 röda, samtliga blanka.
Inredn: Bordsunderreden, hylIkonstruktioner och
tungbordsstolpar bruna.
Skåp-och lådfronter som lackeras med pig- 
menterad färg samt slutna förvaringsen- 
heter av plåt blå lackerade.
Installationshyllor röda.
På det här sättet kan man fördela kulörerna. Det är knappast 
någon risk för att en samordning eller skall vi kalla det uni­
formering av det här slaget blir besvärande eller negativ då 
så många andra faktorer än kulören skapar variation i lokalerna.
Man bör hålla i minnet att interiören innehåller en mängd andra 
ytskikt vars kulör och textur kompletterar de föreslagna sju ku­
lörerna.
Vi räknar med att det kommer in en hel del synlig furu i bygg­
naden och rödbok i inredningen.
Förkromade och glansförzinkade ytor på 
metall-delar kommer också med i bilden.
F I G 3-7 Il lustration till 
Förminskad 45% av
fä rgschema 
längdskalan.
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BOKHYLLA GARD PLATS FÖR TV/^ BOKHYLLOR
combination nr 1
I KM Et"' IV, 1 
n.K -UK VI Tl.ACK
I
Skrivbord 1900 x 800 mm 
Stativ, lack vit
Skrivbord ft i 11 sa t sbord) 
1200 x 600 lika bord 301 
mod minskad skivd.Jup 
St.ativ, lack vit
Hurts skrivbords LAdhurts 
401 komb. 13
blank e t t hurt s 410 C1» utan 
.ta lusi (monteras under 
t i 11 sa t shord et)
EnderskAp 44 1 
Ilyl 1 överdel 464
Arbetssto1
Tyg fahr, stand, bl A 
eller brun
Hes (i k stol 1 st 
formpressad faner. 
Tyg fahr, stand bl A 
el 1er brun
lief int I i<: t. lika kv Oarni-
Ilord 30)
303 376
Ed sbyverken
37.6
Edsbyverken 
401 313 43
Edsbyverken 
4lQ 309 10
Edsbyverken
‘•’X XU ö
Ed sbyve rk en ’♦6 It IQ! 00
H osen furens Team K121 
1J> - 10.
la alt. B enl.
Allmanna Inredningar AB
Skrivbord non x Boo
Skt tvbo rd (t i 11 sa t sbord1 
Special lika I 30 H1IM/73 
si.il 1 bar höjd b?-?', cm
nrts t i 1 1 sa t sbor.l 
•an ja Ins i 
i t lack alt. björk
Kiimarp Ull se
I OS un björk
Kinnarp U3 c
äl 1 c-o ’el t i
sia :> t avla Mt.
et splat«belysri
Inredningar *. B
Edsbyverken 
Bord 30 ä 30 52861 4
Skrivbord (tillsatsbord) 
1200 x 600 lika bord 301 
ek bet. s .? specialbredd 600
Hurts skrivbords 
LAdhurts *'■»01 komb. I 3
kombination nr
Hurts tillsatsbord 
Blanketthurts «10 C4 utan 
jalusi monteras under till­
sa t sbord
Bokhylla ♦ garderobsskAp 
se ritning komb. nr 2
Arbetsstol
Tyr fahr, stand, kulör blÄ 
e1 1er brun
Mesökssto] (2 st)
Ty/» fahr, stand kulör blA 
eller brun
Arbetsplatsbe1 y 
Typ I 1.1)1! kulör
Avi ast ni nesbörd 1200 x 700 
Konferensbord 3'*3
Edsbyverk' 
30128600
Edsbyverke 
401213^5
Edsbyverken 
41020910
Ho sen/tre 122201 T earn K122
"Tläggspel" kulör
Källemo Delta S123
Edsbyverke
34328400
Allmänna Inredningar 
08/ 01 44 33
F IG 3-8 Provrumsritning
Ri tad i ska la 1:20.
Förminskad kS% av längdskalan.
FORSLAGSHANDLING 
701 65 146 00
1KAII
RECHStRERINGEN
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SMHI • INREDNING
Provrumsritning 
visande förslag till 
provrumsmöblering 
och detaljer av anslagstavla
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F I G 3~9 Illustrationer möbler, typrum
Ritad i skala 1:20. Förminskad 88% av längdskalan
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SKRIVBORDET:
JâPci
FIG 3-10
11 1 ustrationer 
möbler, typrum. 
Förminskad 96% 
av längdskalan.
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FIG 3-11 Illustrationer möbler, inredning
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OBJEKT
SMHI Källtorp
701 65 146 OO
DAT 10.4.73 REV SID ^5-
TYPRUM 04: Kontors lab. Antal rum : 2-"7
KOD BENÄMNING RITN.NR. MÄNGD å-PRIS SUMMA
(83) : 107 Kontorshurt s 1
: 1 1 0 Rullhurt s 1
: 201 Garderobskåp 1
(84): 101 Skrivbord !9oo Boo 1
: BOI Skrivstol med karm J
' " : 302 Karmstol 1
( 87 ): 001 Gardin arr. 2 väder 1
(88): 801 Arbet slampa 2
Lab. inredning
(83) 101 Lab. lådhurts 1
1 02 Utdragsskiva lådhurts 1
103 Upphängn. ram lådhurts 1
1 04 Lab. hurts 1
103 Utdragsskiva lahhurts 1
1 06 Upphängn. ram - " - 1
208 Oppet väggskåp 4
209 Öppet väggskåp med el 1
(83) 212 Fasadhvlla 30 M 1
( 84) 302 Lab.bordskiva 1198x69é 3
30 4 Lab.bordstativ 1198 x 2
5 30
: 30 3 Rullbordstativ 11 98x33C 1
t ; 306 Hylla till rullbord i 1(88): 701 Väggskena längd 2000 8
: 704 Upphängningsbeslag T4
Fl G 3-I2 Typrumsförteckning 
Ritad i skala 1:50 
Förminskad 96 % av 
längdskalan
Basmöblering' skala 1 : 50
B5-20
l/TSY&GNÄDSPtAN OCH 
5VSTEMSKI$S FEBRÜARI 1972
1971 197Z 1973 1974 19 75
KUNGL
MAJ-T
KiKSDAGS
beslut
Pi
B
»ARTE MENTS 
handling 2
KOSTA
BESLu
PS RAM
TAS
___
SMHI
BESKRIVNING AV UNpERLA 
VERKSAMHETEA/ PROGRAM l' ! ÖR UPPHAMDLIK/ODATOR IMFLYTTN/NGSPROGRAM PLANERING JFOR PLY TT Kl IN Cr _ <j INJElYTTNIMG
1 N/ r- i(,-------------- DTULjAF-----
byggnads­
styrelsen
T T "n7 - ST
• TD^J-f »fitcb. ■ PftOG RAM
!Vf
ff; .} *- ■ A . 1
IHCr (} ; PLANERING- ; j V/////.*//.¥/f.V?.V/s&'A4ëâ&
UTBYGGNADS
SYSTEMSKI
PU>sj ,N FÖRSLAGS BYGc!HAND*-- fUTN NADS iNREPNINGSINGAR Ri TN INGAR
NORR-
wKÊËÊÊÊÊÊEÊÊÊHmMÊÊÈfr
1 KOMMUN PLANERING OCH BYGGANDE pv GATOR , V ATHEN OOi j AVLOPP ETC
FIG 4-1 Tidplan i samband med systemskiss, Informationsblad I
for/lag/handling -
FÔR/LAG TILL RAM FÖR 
PROOFAM OCH KO/TNAD MAJ 1972
197/ 972 1973 1974 1975
KUNGL
MAJT
RIK.SDAGS P<MKTf 
&EHANC
EIEA Ti
1
lb&,Ll
'APJ/W1
ta; /
iS - -
3E5KMWMVlrAV MPMU 
VBMÜrtHtTW
(r FVK \)Tr^^pUbJtr
PAUK
INFLYTTNlVfr)
AMïflA Al
h&ftFJM ^
m nrim/tir _1
jf IHfVtTINtHb
.4
BYGGNADS
STYRELSEN
Y7 V 77 köp
romviAtP: FAObPAnU MVH. TLMZtJUb V/////ÀW^/ZZ/Wr. '?Z/ZZ>
viåmMi/STtrym 'ÏÏÂN br- il?!
NORR-
KÖPINGS
KOM MON 1 FLwwv# ä* /it' #/ T>A,vATTCM X^AtUrfF PTC ■
FIG k-2 Tidplan i samband med förs 1aqshand1 ingar. Informations­
blad II
AN/McNlNéSRirNiNéN 
tfw. #y66A)AMAÄMM& /
m* 1972. 1973 1474 1975"
f,Z.'TbùNAViC-MrfJ-JPLNôA. A/VTAi, &V6^iT/\er 
Z.fACUArt \/%btA,fLA CUCjN& teAUsTA 5
SjrlWlLA-riäHliaUHPert IN/t^Pn/irM, UfSHArtPLA}
-9’. OVA-iù iSVÆtPnriWé, ÜAAHArJDlAb
FI G 4~3 Tidplan i samband med anmä'l n ingsr i'tn i.ng till byggnads­
nämnd, informationsblad III
B5-21
■5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
.Direktkontakt har inte tagits med brukarna på grund av forsknings­
projektets begränsade resurser. Dessutom finns en relativt utför­
lig rapportering att tillgå (se avsnitt 1). Denna utnyttjas i 
det följande (avsnitt 5-8).
Byggnadsstyrelsen: "Efter vad vi hört trivs personalen med an- 
1äggningen."
SMHI :s projektledare: "Lokalerna är anpassade till verksamheten 
och har förankring hos personalen."
"Det fungerar mycket bra i och med att alla anställda haft möj- 
1ighet att del taga . "
Huvudskyddsombudet: "Vissa av grupperna (de sex partsammansatta 
referensgrupperna) har gått ut till personalen, men på andra 
avdelningar har det suttit en avdelningsdirektör och resonerat 
som så att "det här skall jag klara av". Och så har det blivit 
missar. "
6 Utvärdering - förlopp
SMHI:s projektledare betonar att projekteringstiden varit kort 
trots den förlängning som samråd medfört. Han anser vidare att 
den korta projekteringstiden nödvändiggjort ett informellt 
arbetssätt som fungerat väl. En beskrivning och bedömning härav 
i efterhand försvåras dock av frånvaron av protokoll.
Såväl företagsledningen som KBS uppfattar projekteringsförloppet 
positivt, med starkt engagemang från arkitekt och inrednings- 
arkitekt.
Skyddsombudet anser att samrådet i stort sett fungerat väl trots 
tendenser till centralstyrning inom vissa avdelningar.
De ramar som begränsat personalens valfrihet har förutom knappt 
tillmätt tid varit ekonomisk totalram jämte KBS generella program 
och ambition att i huvudsak tilldela alla samma rumsstorlek 
(2,5 moduler) oavsett tjänsteställning.
7 Utvärdering - dokument - produkt
De sk systemhandlingarna granskades av företagsnämnden. Enligt 
KBS var samråd om byggnadens utformning därmed avslutat. Hand­
lingarna redovisade "byggnaders tekniska system och något om 
rummens storlek och egenskaper".
En fas indel ning tillämpades med byggnadsknutet (fas 1), verksam- 
hetsknutet, generella insatser (fas 2) och utrustningsknutet, 
speciella åtgärder i anslutning till viss utrustning.
Avsikten med en sådan fasindelning är bl a att möjliggöra beslut 
i detaljfrågor på sent stadium. Stora krav ställs följaktligen 
på de s k systemhandlingarnas läsbarhet, om berörda parter skall 
kunna bedöma konsekvenserna av sina beslut. Det är tveksamt om 
systemhandlingarna förmått ge en sådan bild.
Det vanligen använda, exakta ritsättet i handlingarna torde 
inte inbjuda till "rättelser" av icke fackmän med deras i all­
mänhet stora respekt för dels fackmännens besked och dels rit­
ningar som sådana. Denna respekt har gradvis minskat under 
projekteringens gång, men då är avgörande beslut redan fattade.
20-R92
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Betydelsen av informellt arbete har framhållits.
Inredningsprojekteringens mest åskådliga insats torde ha varit 
provrumsverksamheten. Provrum var tillgängliga under relativt 
lång tid, och berörd personal fick tillfälle att lämna upp­
gifter och synpunkter i fråga om inredning, med omröstning in­
för slutligt ställningstagande.
KBS har utarbetat en bruksanvisning för anläggningen. Den ger 
en god översikt och karaktäri st i k av de olika byggnaderna, Den 
ger även detaljerade uppgifter av betydelse för brukarna, såsom 
framtida föränderbarhet, tillåtna laster, skyddsfrågor och under- 
hå11sf rågor.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Information om genomförande och planerade åtgärder lämnades i 
dokumenterad form i informationsblad l-lII. Framställningen i 
dessa torde knappast ha inbjudit till kritik.
Inredningsprojekteringen redovisas mycket kortfattat med avseende 
på genomförandet.
Avsaknaden av protokoll försvårar bedömning av projektet och 
dess genomförande.
9 Sammanställning
Projektets särdrag:
Åtgärd: Nybyggnad för kontorsändamå1 jämte spec i a 1 loka 1 er. 
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Delvis, stor 
Föränderbarhet: Stor
Allmängiltighet: Stor, frånsett speciella laboratorier mm.
Samråd, medverkande: Samrådsgrupp och referensgrupper, 
information till all personal via informationsblad och depåvisa 
g ruppmöten.
Samråd, föremål: Lokalisering, byggnad, inredning och utrustning 
i någon utsträckning.
Redan på de s k systemhand 1 ingarna var projektet långt drivet i, 
detaljlösningar. Samråd synes fortsättningsvis ha avs;ett främst 
val av material och utrustning i de enskilda rummen.
Samråd, attityd:
Produkt, genomförande: Byggherre och företagsledning har intryck 
av att personalen uppfattar den färdiga anläggningen positivt 
och att genomförandet förlöpt väl, med vissa kompromisser. 
Redovisning: Ramprogram som innebar att SMHI. fick del i ansvar 
för omfördelningar, inredningsarkitektens material ("program­
förklaring", rumsskisser, skisser till inredningsenheter, 
provrum) informationsblad och bruksanvisning torde ha uppskattats. 
Mindre bra kan den pressade tidsplanen, bestämd av "yttre faktorer' 
anses vara.
Det generella programmet och. behandlingen "byråvis" med personalen 
i kontrast till inredningsarkitektens uttalade strävan mot en 
enhetlig miljö torde kunna diskuteras.
KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK, 1978 
BESTÄMNING AV INREDD MILJÖ
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Eastman insti tutet, Stockholm 
Exteriör, Dalagatan 11
B6 - 2
1 Presentat i on
Byggherre: Stockholms läns landsting, SLL
Brukare: Eastman insti tutet under SLL, tandvårdsnämnden
Projektorer:
A HLLS arkitektkontor AB
I Sixten Wohl in inredningsarkitekt AB 
K Ingenjörsfirma Thalén & Hällerstam AB
V AB WS-konstrukt ioner
E Stockholms Elkonsult AB
Entreprenör: Byggnads AB Projector
Entreprenadform: General entreprenad
Projekteringstid: 1974, våren - december
Byggnadstid: 1975-06-01 —1976-09-15 (förskjuten)
Inflyttning: Successivt 1976. Utrustning upphandlad våren 1976.
Omfattning: 22 800 m^
Yta: Byggnadsyta 1 245 m2. Total våningsyta 6 245 m2 
Arbetsplatser:
Klinisk verksamhet ca 100 personer 
Laboratorier o d ca 20 personer 
Reception och registrering ca 6 personer 
Administration ca 6 personer
Samråd :
Företagsnämndens tillfälliga kommitté för Eastman insti tutets 
modernisering, EaK
Landstingets permanenta klinikplaneringskommitté, kpk.
Fack: SACO, TCO, KAF (Kommunalarbetareförbundet)
Källor: Brukare, arkitekt, inredningsarkitekt.
Informationsbroschyr Fakta om Eastman insti tutet.
Ur information i samband med ombyggnadens färdigställande hämtas 
fö 1j ande :
Eastman i, nst i tutet håller på att tas i bruk igen efter nästan 
två år av reparationer och ombyggnader. Skönt, inte minst för 
personalen, som under tiden varit utspridd på ett 20-tal olika 
arbetsplatser. -------
Eastmaninstitutet stod klart på nyåret 1936.
Ombyggnaden av lokalerna har varit på tal sedan mitten av 60- 
talet, berättar övertandläkare Nils Andersson, som varit pro­
jektledare för modern i ser ingsarbetet. Men nu är det alltsa 
nästan klart. Den officiella invigningen beräknas till 
september.
Hela institutet har fått ny utrustning. För att göra det lättare 
att hitta i byggnaden har utrustningen på olika plan fatt olika 
färg ----- -
Vad man särskilt fäster sig vid är den färgstarka konstnärliga 
utsmyckningen. Fyra konstnärer, nämligen Arne Charléz, Per-Erik 
Hagdahl , Tommy Östmar och Lars Huck Hultgren fick i uppdrag att 
dekorera väggarna i huset. -----
Eastmaninst i tutet kommer i framtiden mer än tidigare att be­
handla speciellt komplicerade fall från hela landstingsområdet.
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Specialistutbildningen fortsätter man med men tandsköterskeut- 
bildningen flyttades år 197^ till Huddinge. -----
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Byggnadsavde1ningen, 1975-01 - 16 :
Instruktion till dig som är utsedd att deltaga i arbetsgrupp 
vid program- och planeringsarbete:
1 Arbetsgruppens arbete baserar sig på gällande lagar och för­
fattningar om arbetsskydd, byggnormer, hygien etc, samt för HSN 
gällande normer och instruktioner.
2 Central förvaltnings skydds ingenjör eller liknande hålles 
underrättad om gruppens arbete.
3 Ditt deltagande kan innebära konkreta arbetsuppgifter i form 
av arbete med framtagande av arbetsmaterial etc.
k Din strävan efter generella - ej personbundna - lösningar 
skall vara en målsättning för att undvika dyrbara prejudikat.
5 Du är skyldig att förankra ditt ställningstagande hos din 
intressegrupp och att informera dina kollegor om arbetet.
6 Gruppens arbete skall följa upprättade tidplaner så att be­
handlingen i landstingets olika beslutsnivåer ej äventyras och 
därmed fördröjer objektets verkställighet.
7 Arbetsgruppens slutprodukt framlägges som förslag till 
planerade åtgärder. Även långsiktiga förslag som ligger inom 
ramen för ett sjukhus rätta funktion - där medel för ögonblicket 
saknas - kan framläggas.
8 Arbetsgruppens slutprodukt skall bilda grund för den tek­
niska projekteringen dvs framställningar av ritningar för de 
byggnadsåtgärder som projektet avser.
Landstinget strävar efter att utveckla generella program för 
rumsfunktioner, dels för folktandvårdskliniker (som Björkhagen, 
Bilaga 7), dels för specialisttandvård.
Inom landstinget fanns en projektgrupp med uppgift att ut­
veckla typritningar för specialisttandvård, avsedda att tillämpas 
vid bl a projekteringen av ombyggnaden av institutet. I själva 
verket kom den aktuella projekteringen att bli en förelöpare 
till det avsedda typutvecklingsarbetet. Arbetet torde komma att 
tillgodogöras även i kommande projekt av liknande slag.
Generella projekteringsunderlag kan vidare sägas ha förelegat i 
form av synpunkter från huvudsakkunniga i vårdfrågor, utrustning 
och inredning (kpk, klinikplaneringskommittén).
Företagsnämndens tillfälliga kommitté för Eastman insti tutets 
modernisering, EaK, har varit samrådsorgan för tillämpningen av 
generella programunderlag och för lokala frågor.
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HG 1-1 (1/2) Projektorganisation, planerad.
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1-1 (2/2) Projektorganisation, reviderad.
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FIG 1-2 Sektion före ombyggnad.
Illustration ur "Eastman insti tutet Stockholm". 
Förminskad 82% av längdskalan.
FIG 1-3 Entréplan före ombyggnad.
Illustration ur "Eastmaninst i tutet Stockholm". 
Förminskad 78% av längdskalan.
FIG 1-4 Plan, våningen 1 trappa upp före ombyggnad 
Illustration ur "Eastman insti tutet Stockho 
Förminskad 71% av längdskalan.
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FIG 1-6 Entréplan efter ombyggnad. Huvudritning 1974-09-30 
Ritad i skala 1:100. Förminskad 27% av längdskalan.
RÖNTGEN
'Ej?/"4 {—f "•^=1,1 1 '
Fl G 1-7 Plan 4 (våningen 1 trappa upp) efter ombyggnad. 
Huvudritning 1974-09~30.
Ritad i skala 1:100. Förminskad 22% av längdskalan.
21-R92
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2 Förlopp
1930: Donation 5 mkr för anläggningskostnad. Kommunen förut­
sattes stå för driften.
1936: Invigning. Donationsvi11 kor medförde inrättandet av en 
öron-, näs- och halsklinik med vårdplatser, med konsekvenser 
för planlösningen: bred mittkorridor.
1950-talet: Öron- näs och halskliniken flyttar till grannen 
Sabbatsberg.
1960-talet: Ombyggnad diskuteras. Fastighetskontoret utredde.
I97I: Tandvården övertogs av landstinget från kommunen. 
Yrkesinspektionen påvisade brister i bl a utrymmes- och arbets- 
mi1jöhänseende.
Fastighetskontoret gjorde en byggnadstekni sk utredning: "stommen 
i gott skick, bärning med pelare medger stor flexibilitet ... 
Försörjningssystem slitna och otillräckliga, golv, fönster 
slitna." Alternativ 1, ombyggnad, upprustning och alternativ II 
om- och påbyggnad, upprustning lades fram.
1972: Föreläggande från yrkesinspektionen om erforderliga åt- 
gä rder.
Samrådsgruppen sammanträdde och förordade alternativ II.
Brev från samrådsgruppen till tandvårdsnämnden, i vilket de 
personalpolitiska konsekvenserna av alternativen betonades. 
Avdelningscheferna förordade alternativ II efter analys av orga­
nisation och verksamhet.
Förvaltningskontoret förordade alternativ II.
1973: Socialstyrelsen förordade alternativ II.
Lokalprogram utarbetades.
Kompletterande utredning av arbetsgrupp med representanter från 
tandvårdsförva1tningen, fastighetskontoret, finanskontoret, 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen förordade alternativ IS fram­
för uti oka 1 i ser ing.
1974: Lagstadgat tandvårdsansvar för landstinget.
Finanskontoret framlade alternativ III med i princip omfattning 
enligt alternativ I inom befintlig byggnad men annan planlösning. 
Landst ingsrådsberedningen föreslog förvaltningsutskottet att 
alternativ ill skulle genomföras.
Förslag till projektorganisation och grovplan för genomförande 
av ombyggnaden.
197^-03-26: Förvaltningsutskottet accepterade alternativ III.
197^“05-08: Tandvårdsnämnden accepterade projektorganisationen.
1974-06-10: Projekteringen påbörjad. Schema över projektering 
och samråd , F IG 2-1 .
1974-06-11, Eak 1: Orientering inför ombyggnad. Diskussion och 
accepterande av program för utflyttning under ombyggnadsperi oden.
1974-08-15, Eak 2: Utf1 yttningsfrågan dominerande.
A presenterar preliminära förs 1agsritningar. Avdelningarnas läge 
och begränsning är huvudfrågor. Dubbe1 korridorsystem redovisas. 
Eak lämnar en mängd specificerade synpunkter. Avdelningarnas 
läge och ytterkontur fastställs.
197^-08-29, Eak 3: Kompletterande preliminära förs 1agsritningar. 
Fönsterlös röntgenavdelning kritiseras.
197^-09-12, Eak 4: Avdelningarnas planlösning och funktion be-
handlas. Spänningsvariation i elförsörjningen påtalas.
19 7^+~ 09 - 26 , Eak 5: Avdelningarnas och övriga utrymmens planlös­
ning och funktion behandlas.
1974-10-03, Eak 6: Genomgång av huvudhandlingar.
1974-10-10: Framställning om igångsättningsti 11 stånd.
Tidplan för ombyggnad: 1975-03-01--1976-10-31.
1974-11-06, Eak 7: Genomgång av rumsritningar. IA presenterar 
in redning.
1974-11-21, Eak 8: Genomgång av rumsritningar.
1974-12-10: Projekteringen avslutad.
1974- 12-12, Eak 9: Redovisning av rumsritningar. Diskussion om 
denta1 utrustningens färg.
Viss kritik mot Eak:s arbetsformer: apbetet i EaK anses forcerat, 
möjligheter att påverka anses begränsade av redan fattade beslut.
1975- O5-22, Eak 10: Redovisning av projektiäget. Besvarande av 
enkät om försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati. 
Diskussion om tvättstäl1 smontage.
1975- 10-22 , Eak 11: Redovisning av projekt1äget. Färgsättnings- 
förslag. Diskussion om den ta 1 ut rustning.
Fråga om personalens möjlighet att påverka upphandling av möbler. 
Svar: Fastighetskontoret ställer samman underlag för upphandling, 
baserat på inredningsritningar och med iakttagande av Landstingets 
regler för upphandling.
19 75“11-20 , Eak 12: Redovisning av projekt 1äget. Ingående 
diskussion om färg på golvmaterial och den ta 1 ut rustning .
1976- O3-23, Eak 13: Redovisning av projekt1äget. Utrymmesproblem 
konstateras vid unit (behänd 1 ingsutrustningj - bänk inredning. 
Ingående di skussion om val av behänd 1 ingsutrustning .
Fyra konstnärer engageras för konstnärlig utsmyckning, väggmål­
ningar och reliefer.
1976-06-14, Eak 14: Färdigställande beräknas ske planenligt till 
1976-09-15. Vi ssa återstående frågor om organisation, upphand­
ling och inflyttning diskuteras.
Konstnärerna presenterar förslag till konstnärlig utsmyckning, 
bl a i modell, skala 1:50. Förslagen väcker allmän uppskattning.
I976-O8-25, Eak 15: Besök vid institutet under ombyggnad.
Eak:s verksamhet avslutas.
I976-II. Återflyttning påbörjas.
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Lokalprogram, 
generella program
Osv
FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Eastman insti tutet.
Planeringen har följt landstingets rutiner. Bedömning 
har skett i partssammansatta kommittéer av sakkunniga, 
dels en allmän permanent kommitté, dels en tillfällig 
lokal kommitté. Generella program- och projekter ings- 
underlag användes i stor utsträckning.
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3 Redovisade dokument - produkt
Ritningar, byggnad:
Odaterade Plan 1-6, skala 1:100 (till Eak 2 1974-08-15)
1974-09-11 Plan 1-6, skala 1:100 
1974-09-20 Plan 1-6, skala 1:100
I974-O9-3O Plan 1-6, skala 1:100 - FIG 1-6 och 7
Ritningar,
IA89:12 
IA89:21 
IA89:22 
IA89:23 
IA89:31 
IA89:32 
IA89:33 
IA89:41 
IA89:42 
IA89:43 
IA89:51 
IA89:52
IA89:61
IA83: 01 
IA83:02 
IA83:03 
IA83:04 
IA83:05 
IA83:06 
IA8 3 : 0 7 
IA83 :08
IA83 :09
inredning, 1975-02-01:
Plan 1, Tekniska plan, skala 1:50 
Plan 2, Omklädnad, Förråd, skala 1:50 
Plan 2, Protetik mm, skala 1:50
Plan 2, Protetik mm, vägguppställning, skala 1:50
Plan 3, Entré, Reception, skala 1:50
Plan 3, Ortodontiavdelning , skala 1:50
Plan 3, Vägguppställningar, skala 1:50
Plan 4, Röntgenavdelning, skala 1:50
Plan 4, Barntandvårdsavdeln i ng , skala 1:50
Plan 4, Vägguppställningar, skala 1:50
Plan 5, Oralkirurgi ska avdelningen, skala 1:50
Plan 5, Omklädnad, skala 1:50
Plan 6, Administration mm, skala 1:50
Behandlingsrum, 
Behänd 1 ings rum, 
Behandlings rum, 
Behandlings rum, 
Behandlingsrum, 
Behandlings rum, 
Behandlingsrum, 
Behandlingsrum, 
Behandlings rum,
Käkortoped, skala 1:20 
Protetik - Bettfysiologi, skala 1:20 
Protetik, skala 1:20 
Ortodonti, skala 1:20 
Barntandvård, skala 1:20 
Barntandvård, skala 1:20 
Barntandvård, skala 1:20 
Barntandvård, skala 1:20 
Oralkirurgi, skala 1:20
1A83 :1 Högskåp, skala 1:10
IA83:2 Högskåp, skala 1:10
IA83: 3 Brickskåp, Hurtsar, skala 1:10
!A83:4 Underskåp, Hurts, skala 1:10
IA83:5 Överskåp, skala 1:10
IA83:6 Hurtsar, lådor, skala 1:10
IA83:7 Hyllor i bibliotek, mm, skala 1:10
IA83:8 Gipsbänkar i laboratorium, skala 1:10
IA83:9 Krönskivor, skala 1:10
IA83:1 0 Ändring av befintliga bänkar, mm, skala 1:20 
IA83:11 Hygienutrustningar, skala 1:50 och 1:20
IA83D: 1 Detaljer 1-28, skala 1:1
IA83D:2 Detaljer 29-60, skala 1:1
IA83D:3 Detaljer 61-92, skala 1:1
IA83D:Ä Detaljer 93-123, skala 1:1
IA83 D: 5 Mängdförteckning
IA83 D: 6 Mängdförteckning
Övrigt :
Inom en nybyggd klinik i Handen har ett provrum byggts upp med 
enkel standard inredning , närmast för utrymmes- och volymstudier 
som förberedelse för införandet av "sit-down"-tekni k vid Eastman- 
insti tutet.
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4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 mm:
Protokoll 1-15 från Eak 
Organisationsplan, arbets- och tidsplaner:
1974-03-21 Organisationsplan - FIG 1-1
197^-03-21 Grovplan (akt i vitetsplan) - FIG 4-1
I974-O7-O2 Arbets- och tidplan för projekteringen - FIG 4-2
Grovplan för genomförande av Eastman insti tutets modernisering
händelse *= början eller slutet på en aktivitet
Kod Akt i v i tet/händel se Ansvarig
Förakt i - 
v i tet 
För-
händelse
A Projekt 1edningsgrupp utses Tvn alt tv.dir. -
B Upprätta översiktlig handlingsplan proj ekt1eda ren A
C Beslut om handlingsplan proj ekt1edn.gruppen B
D Information till personal och 
allmänhet projekt1edn.gruppen C
E Upphandling av konsulter projekt 1edn.g ruppen C
F Utse arbetsgrupper och lämna 
direktiv för upprättande av 
rumsfunkt ionsprogram projektledaren E
G Tidplan för arbetet fram till 
huvudhandlingar projektledaren F
H Utarbetande av rumsfunkt ionsprogram proj ekt1eda ren G
1 Fastställande av rumsfunkt ions­
program proj ekt1edn.gruppen D H
J Projektering projekter ingsledare 1
K Redovisning av projektläget projektledn.gruppen J
(tidigare kostnadsramar relaterat 
till kostnad enl huvudhandlingar) 
Driftorganisation under ombyggnads­
tiden. Beslut om att gå vidare 1 andst inget K
L Detaljplanering av evakuering, 
återflyttning, återstart och 
upprättande av bygghandlingar projektg ruppen K
M Beslut att infordra anbud på 
byggnadsa rbete projektledn.gruppen L
N Antagande av entreprenörer fastighetsnämnden M
0 Beordra evakuering projektledn.gruppen N
P Start byggnadsarbeten projektledaren 0
Q Upprätta utrustningsli sta och 
inventarieli sta projekt i edaren 
(Fsn och Tvn) P
Grovplan (akt i v itetsp1 an) 
Omredigerad utskrift. (1/2)
FIG 4-1
B 6 -13
Kod Akt i v i tet/hände 1 se Ansvarig
Förakt i - 
vi tet 
För-
händelse
R Beslut att infordra anbud på 
utrustning och inventarier inkl 
installation projektledn.gruppen Q.
S Antagande av anbud på utrustning 
och inventarier inkl installation tandvårdsnämnden R
T Besiktning och godkännande av 
byggnati on ojävig besiktn.man P T
U Start av inköp av utrustning, 
inventarier och installations­
arbeten projektledaren S
V Start av installation av 
utrustning och inventarier projektledaren T U
X Besiktning och godkännande av 
utrustning, inventarier och 
installationsarbeten projektledaren (Tvn) V X
Y Beordra åter inf1yttning och 
återstart av produktionen projektledn.gruppen X
Z Åter inf1yttning, återstart och 
i ntrimning projektledaren Y
Å Slutrapportering projektledn.gruppen Z
Ä Avveckling av projektet tandvårdsnämnden, 
projek11edn.gruppen Å
Start
------- = akti v i tet
------- = icke tidskrävande aktivitet
Q = händelse
FIG 4-1 (2/2)
19
74
 
19
75
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FIG 4-2 Arbets- och tidsplan för projekteringen 
Ritad i format förlängd A2.
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5  Resultat - produkt, resurs, genomförande
Ombyggnaden avsåg modernisering av den tämligen hårt slitna bygg­
naden och installation av tidsenlig och ändamålsenlig utrustning. 
Att hålla verksamheten igång under byggnadstiden ställde orga- 
nisatori ska krav.
Personalpolitiska aspekter spelade en förhållandevis stor roll 
inför programskrivning och projektering.
Uppgjord tidplan följdes, med ett undantag, strikt. Personalen 
hade kommittévana och projektorerna vana vid liknande projekt.
Sterilcentral och röntgenavdelning omarbetades i ett relativt 
sent skede, dock utan att försena projektet. Under driftplane­
ringen visade det sig att ster i 1 cent ra 1 ens diskmaskin borde pla­
ceras i ett avskilt "orent" rum, i direkt anslutning till ett 
"rent" rum.
Röntgenavdelningens uppdelning i ett större utrymme och fyra 
mindre modifierades genom en sammanslagning av det största och 
ett av de mindre rummen för att bereda plats för tillkommande 
utrustning.
Man kan konstatera att en väsentlig grupp av brukare saknas i 
samrådsarbetet, nämligen patienterna, varav många är barn. Detta 
är principiellt intressant och jämförbart med andra verksamheter 
i kontakt med kunder eller allmänheten. I första hand torde det 
vara ett informationsproblem. På sikt gäller det att finna former 
för att skapa kommunikation med dessa grupper.
6  Utvärdering - förlopp
Utredningar företogs för att utröna tänkbara ombyggnadsa1ternati v, 
bl a med anledning av yrkesinspektionens krav på utrymmen och 
arbetsm i 1jö.
Inredningsarkitekten deltog redan i detta skede.
Projekteringsarbetet började med en översiktlig organisation av 
avdelningarnas inbördes lägen och övergick till allt mera detal­
jerat studium av arbetsmiljön inom respektive avdelning. Vissa 
grundläggande frågor kunde lösas med landstingets generella 
planeringsunderlag. I andra fall föranledde institutets verksam­
het speciallösningar.
Diskussionerna tilltog med ökande grad av detaljering i arbetet. 
Färg på denta1utrustning och golv m m behandlades ingående.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Vid Eak-sammanträden bestämdes avdelningarnas storlek och lägen 
och efterhand organisation och planlösning med planritningar i 
skala 1:100 som underlag.
Rum och inredning redovisades på ritningar i skala 1:50 och 1:20. 
Enligt en EaHedamot hade personalen vissa svårigheter att tolka 
ritningar och bedöma mått. Som exempel kan nämnas det sent upp­
täckta missförhållandet att utrymmet mellan bänkinredning och 
vårdutrustning i något sammanhang knappast tillät passage trots 
utförande enligt godkänd ritning.
Vägguppställningar i samband med rumsriningar förefaller å andra 
sidan ha varit en åskådlig redovisningsform. Vid granskning i Eak
22-R92
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kunde detaljer i inredningen förbättras, t ex placeringen av 
hållare för pappershanddukar i förhållande till tvättställ och 
övrigt i enlighet med arbetsrutinerna.
Utrustning, såsom operationsstolar och redskap, kunde bestämmas 
av institutets egen sakkunskap. Från Eak-håll beklagar man att 
arbetssituationen inte tillät samråd i studier av provrum och 
förberedelser för "sit-down"-tekni ken. Dessa frågor behandlades 
på avdelnings-, klinikchefsnivå, institutets ledning har upp­
fattat frågan om "sit-down"-tekni k som en inom landstinget 
etablerad sanning: "det är bättre att sitta än att stå", dock 
med invändningen att varierad arbetsställning är nödvändig för 
att undvika ryggskador. "Sit-down"-tekni ken som typlösning ut­
sätts således för kritik dels i sak, dels i fråga om information. 
Former för information, erfarenhetsåterföring och möjlighet till 
kritik och revidering av typlösningar behöver utvecklas.
Inredningsarkitekten redovisade material- och färgprover samman­
ställda på skärmar. Bemötandet var positivt och utan nämnvärd 
kritik från Eak.
De fyra konstnärer som anlitades för konstnärlig utsmyckning 
redovisade sina förslag bl a i modell i skala 1:50. Skriftlig 
instruktion skulle utarbetas för verkens framtida underhåll.
En Eak-ledamot beskrev svårigheten att kunna överblicka pro­
blemen då man diskuterar över ritningar: "Arkitekterna har siffror 
och uppgifter i huvudet medan vi andra bara ser vad ritningen 
visar".
8  Utvärdering - dokument - genomförande
Tolkning av tidplanen har enligt en Eak-ledamot inte inneburit 
några svårigheter. Även en intern tidplan användes. Organisations­
planen reviderades eftersom det var svårt att engagera alla till­
tänkta personer. Protokoll fördes relativt ingående vid Eak- möten.
9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Ombyggnad/upprustning, nyinredning och -utrustning för 
spec i al i sttandvård.
Omfattning: Stor
Svårighetsgrad: Hög - speciella installationer, högra kray pa 
hygien.
Föränderbarhet: Liten 
Allmängiltighet: Liten
Samråd, medverkande: Representanter för berörd personal via Eak. 
Huvudsakkunniga inom landstinget i fråga om vård, utrustning och 
inredning via Kpk.
Samråd, föremål: Organisation och planlösning av avdelningar. 
Inredning och utrustning inom ramen för landstingets generella 
program.
Fä rgsättning.
Samråd, attityd:
Produkt, genomförande: Konstruktivt samråd i frågor om organisa­
tion, planlösning, inredning och klinikutrustning. Kritik mot
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viss överordnad styrning, såsom att frågan om "sit down"-tekni- 
kens införande inte kunde diskuteras närmare.
Personalpolitiska frågor ägnades stor uppmärksamhet under hela 
projekteringen.
Redovisning: Konsekvent arbetsmetod och redovisning från helhet 
till del var fördelaktig.
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Tandvårdsklinik, Björkhagen
Exteriör
B7-2
J Presentat i on
Byggherre: Stockholms läns landsting, SLL 
Fastighetsägare: Svenska Bostäder 
Brukare: Stockholms läns landsting 
Projektorer :
A HLLS arkitektkontor AB
I Da reli us S Tel 1 AB
V Svenska Bostäder
E Svenska Bostäder
Entreprenörer:
Bygg Svenska Bostäder 
VS Åkerberg & Fogelström Rör AB 
Vent Luftkonditionering AB 
El Werdenhoffs Elektriska AB
Entreprenadform: Egen regi (fastighetsägaren)
Projekteringstid: 1975-04 — 09
Byggnadstid: 1 975~1 1 — 1 976-0^+
Inflyttning: 1976-04-15
Omfattning: 1 785 m^
Yta: 595 m^
Byggnadskostnad: 1 038 000 kronor
Kostnad möbler, inredning, utrustning: 734 000 kronor
Arbetsplatser: 9 behänd 1 ingsrum jämte 1aboratori eu t rymmen 
för ca 30 personer.
Samråd: Landstingets klinikplaneringskommitté jämte adjungerade, 
i detta fall klinikchef (tillika skyddsombud) och 1 :a sköterska.
Fack: SACO, SKTF
Källor: Stockholms läns landsting, Svenska bostäder, arkitekt, 
in redningsarkitekt.
Tandvårdskliniken är belägen i bottenvåningen av ett tvåvånings 
kontors- och. affärshus i Björkhagen. Huset byggdes i slutet av 
1940-talet. Kliniken har funnits där från början.
Förutsättningarna för underhåll och modernisering har delvis 
varit låsta. Betongstommen har behållits intakt. Installationer­
nas lägen har bestämts av förhållandena i underliggande butik. 
Principen har varit att "med begränsade ekonomiska medel åstad­
komma en modern och funktionell tandklinik". (Kpk protokoll 1975“ 
04-28.)
Enligt Stockholms läns landsting är den normala gången i ett bygg- 
nadsärende följande:
- förslag till planlösning, skala 1:200 upprättas, 
landstingets permanenta klinikplaneringskommitté, Kpk, med
representanter för arbetsgivare och anställda, bedömer och 
kritiserar förslaget från funktionell synpunkt, 
arkitekten bearbetar förslaget,
- det bearbetade förslaget bedöms av Kpk med avseende på skydds- 
f rågor.
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FIG 1-1 Plan.
Ritad i skala 1:50. Förminskad 25% av längdskalan.
2 För 1 opp
Landstingets generella projekteringsunderlag har tillämpats för 
moderniseringen av befintlig klinik.
Schema över projektering och samråd, F1G 2-1.
1975-04-28: Kpk bedömer förslag till planlösning.
Från landstinget framhålls att "kontakter och samråd vid flera 
tillfällen tagits med klinikchefen och personalen".
I975-O5-2O, projekter ingsmöte 1: Genomgång av förs1agshand1 ingar. 
Beslut rumsvis, t ex: "Behänd 1 ingsrum : Komplett ommålning genom­
förs. Varje rum förses med skåp innanför dörr till korridor och 
ett väggskåp." I övrigt diskuterades tidplan.
1975-06-04, projekter ingsmöte 2: Genomgång av preliminär inred- 
ningsförteckning. Diskussion om tidplan och myndighetskontakter. 
Behandling av vissa tekniska frågor.
I975-O6-24, projekter ingsmöte 3= Diskuterades tekniska frågor. 
Byggstart bestämdes till 1975-11-01. Projekteringen skulle vara 
klar senast 1975-10-01. Ritningsinnehå11 skulle vara bestämt 
vecka 27, "efter samråd med klinikchefen den 27 juni 1975".
Inredningsförteckningen skulle revideras till vecka 26.
I975-O8-II, projekter ingsmöte 4: Byggnads 1ovsansökan förbereds.
Inredningsförteckning godkändes efter smärre revideringar. Upp­
drag åt A att upprätta färgsättningsförs1ag.
1975-09-19, projekter ingsmöte 5: Färgsättningsförs1ag utlovas 
till I975-IO-O3. Vissa kostnadsfrågor diskuterades. Inrednings- 
förteckningen ansågs nu definitiv.
Inget ytterligare projekter ingsmöte ansågs nödvändigt.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Tandvårdsklinik 
i Björkhagen
Planeringen har följt landstingets rutiner, med be­
dömning i partssammansatt kommitté av sakkunniga. Sam­
råd med klinikens personal har skett via klinikchefen, 
kontinuerligt under projekteringens gång.
23-R92
3 Redovisade dokument - produkt
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Arkitektens redovisning enligt innehållsförteckning, 1975-Q9-l5
1 Översiktsplan
2 Husbeskrivning
3 Rumsbeskrivning
4 Ritningsförteckning
5 Ritningar:
Innerväggar A22:
I nnerväggskompletter ing A32:
Innertak A45:
6 I nredningsbeskrivning
7 Inredningsförteckning
8 Ritningsförteckning, inredning
9 Litterasammanstäl1ning 
10 Inredningsenheter
1 1 PM
Erfarenheter från andra, moderna kliniker samt den bindande 
betongstommen har gett en ganska rak lösning. Skisser, modell, 
perspektiv eller andra illustrationer har därför inte ansetts 
behöva ingå i själva projekteringsarbetet.
i A Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 mm:
1975-04—05 Protokoll från 2 möten inom Kpk 
I975-O4-3O Enkätsvar beträffande Kpk:s verksamhet 
1975-05 — 09 Protokoll från 5 projekter ingsmöten 
1975-11--1976-03 Protokoll från 5 byggmöten.
T i dp 1 an :
1975-05—08 Uppgifter i protokoll från projekteringsmöten - FIG 4-1
Övrigt:
Hälso- och sjukvårdsnämndens, centrala förvaltningen: "In­
struktion till dig som är utsedd att deltaga i arbetsgrupp
vid program- och projekteringsarbete."
FIG 4-1 Sammanställning av uppgifter om tider i protokoll från 
projekter ingsmöten
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Svårigheter har förelegat att få fram material i samband med 
projektet. Kontakt har förekommit endast med byggherre och pro­
jektorer. Utvärderingen blir därför begränsad.
Projektledaren var kritisk mot att så många personer var in­
blandade i projekteringen. Från landstinget var både fastighets­
kontor och tandvårdsnämnd engagerade.
6  Utvärdering - förlopp 
Projekteringen fullföljdes inom planerad tid.
7  Utvärdering - dokument - produkt
Redovisade handlingar har tillgodosett sina ändamål.
8  Utvärdering - dokument - genomförande
Enkät som företogs inom Kpk visade att man efterlyste represen­
tanter för kommunalarbetareförbundet, dvs personalrepresentanter 
på nivåer under klinikchef och andra ledande befattningar.
9 Sammanstä Ilning
Projektets särdrag:
Åtgärd: Ombyggnad, modernisering för tandvård.
Entreprenadform: Egen regi.
Omfattning: Liten 
Svårighetsgrad: Medel 
Föränderbarhet: Liten 
Allmängiltighet: Liten
Samråd, medverkande: Landstingets klinikplaneringskommitté med 
adjungerade klinikchef (tillika skyddsombud] och 1:a sköterska.
Samråd, föremål: Projektet i dess helhet.
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Plan 4
Kontorsplan PIE 
och gemensamma 
stödfunktioner
PTS kontorsytor
PTAB
Exp.verkstad Plan 3
Kontorsplan för PTS
Gemensamma
stödfunktioner
Plan 2
Verkstadsplan för PTS 
inkl. produktionsadm.
Ljusgår«
Sektionsentre
Plan 1
Telextillverkning, 
produktionsadm för PTS 
Verkstads och 
kontorsdel för PIE 
GVH(gemensam 
varuhantering
Plan 0
Personalom klädnad 
och skyddsrum
Anslutningsdel till 
befintlig PTAB byggnad
Philips, Järfälla
Orientering om lokalutnyttjande i informationsbladet 
"Aktuellt om Järfällaprojektet" 1975:1.
Förminskad 80% av längdskalan.
B8-2
1 Presentation
Byggherre: Svenska Philips AB i samarbete med HIFAB
Brukare: Philips te 1eindustri , Veddesta industriområde, Järfälla
Projektorer:
A Anders Berg Arkitektkontor AB
I Programgruppen AB (färgsättning)
K Jacobson & Widmark AB
V Hans G Lindqvist Ingenjörsbyrå
E Folke Johanson Ingenjörsbyrå
Entreprenör: G L Gullstedt Konsult- och Byggnads AB
Entreprenadform: Tota 1 entreprenad , modifierad
Projekteringstid: 1 97^+-l 0-1 0 — 1975-09-30
Byggnadstid: 197^-08--l975~12
Inflyttning: 1976-10
Omfattning: 85 000 m^. 30 mkr
Yta: 18 000 m^
Arbetsplatser: Ca 250 kontorsplatser jämte produktionslokaler.
Samråd: "Centrala samrådsgruppen" jämte grupper för särskilda 
frågor avseende förplägnad, personalhus, kommunikationer, in­
formation och skydd, enligt nedan.
En särskild grupp var "färg-gruppen", ledd av Lars Ewö, Program­
gruppen AB. Projektstudien ägnas till stor del denna grupps 
arbete.
Fack: LO, SIF, PTK, CF, SALF.
Källor: Företagsledning, personalrepresentanter, arkitekt, in- 
redningsa rkitekt.
Informationsbladet "Aktuellt om Järfä11 aprojektet".
Följande projektorganisation redovisades våren 197^ i informa­
tionsbladet "Aktuellt om Järfäl la-projektet1':
Styrgruppen: ger direktiv och är totalansvarig för projektet 
inför koncernledningen. - Gruppen består av fyra representanter 
för koncernens direktion och ledning.
Referensgruppen: är stödorgan åt styrgruppen. - Gruppen bestar 
av fyra driftsansvariga från de fyra ursprungligen inblandade 
företagen.
Centrala samrådsgruppen: skall följa och studera Järfälla- 
projektet under dess varaktighet och också utse speciella 
arbetsgrupper för olika frågeställningar som dyker upp under 
projektets gång. - Gruppen är ett för företagssidan och 
arbetstagarsidan gemensamt organ för information och sgmrgd. 
Gruppen består av 16 personer med ca 1/3 representation för 
företagsledningen.
Skyddsgruppen: för skyddsfrågor. - Gruppen består av 13 perso­
ner från de olika företagen och med ca 1/3 representation för 
företags 1edningen.
Matgruppen: för matsals- och persona 1restaurangfrågor. - Gruppen 
består av två representanter för företagsledning och två för 
personalen.
Informationsgruppen: för vi da re informa t ion till de anställda.
- Gruppen består av två representanter för företagsledning och
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två för personal.
Kommunikationsgruppen: skall i samarbete med kommunens organ 
lösa kommunikationsfrågan, dvs bussanslutning och trafik i 
området. - Gruppen består av två representanter för företags­
ledning och två för personalen.
Projektledaren: verkställer styrgruppens beslut och leder det 
totala projektet.
Centrala projektgruppen: är rådgivande organ åt projektledaren.
- Gruppen består av fem representanter för företagsledningen. 
Projektkansliet: biträdande projektledare. - Utgörs av en 
fristående konsult.
Byggledningen: leder och samordnar byggnadsverksamheten. - Ut­
görs av en person från företagets byggnadsavdelning.
Lokala projektgrupper: leder och samordnar projektfrågor inom 
respektive företag och rapporterar till centrala projektgruppen 
som genom projektledaren rapporterar till centrala samråds- 
gruppen. - Gruppen består av representanter för företagsled- 
ningen.
Våren 1975 redovisas ytterligare arbetsgrupper:
Personalhusgruppen: för att diskutera ett eventuellt personal­
hus: lokalisering, kommunikationer och samband med andra hus, 
planlösning och förteckning i prioritetsordning över de ut­
rymmen utöver matsal som bör finnas i personalhuset. - Gruppen 
består >av två representanter för företagsledningen, fyra perso­
nalrepresentanter och två sakkunniga.
Miljöfondgruppen: för att föreslå arbetsmiljöförbättrande åt­
gärder för Järfälla-blocket och att samverka med koncernens 
arbetsgrupp för miljöfonder. - Gruppen består av två represen­
tanter för företagsledning och två för personalen. 
Färgsättningsgruppen (färggruppen): skall tillsammmans med en 
inredningsarkitekt svara för färgvalet i lokalerna i nya Järfälla- 
blocket. - Gruppen består av en företagsrepresentant och två 
personalrepresentanter varav en från produktionssidan och. en 
för kontorssi dan.
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2 Förlopp
Program för sammanslagning av dotterföretag utreddes av fri­
stående konsult.
Förslag till disposition av lokaler upprättades av arkitekten 
enligt ytuppgifter i program.
Program för modifierad totalentreprenad upprättades av bygg­
herren i samarbete med fristående konsult.
Schema över projektering och samråd, F IG 2-1.
1973: Företagsledningen diskuterar en samloka 1 i ser ing av verksam­
heten vid fyra elektronikföretag i Stockholmstrakten, för att: 
skapa en gemensam utvecklingsmiljö för avancerad elektronik,
- jämna ut sysselsättningsproblem,
- lösa akuta och långsiktiga hyres- och expansionsproblem.
1973, slutet: Företagsnämnderna informeras om planerna på ny­
byggnad i Järfälla. Ett av de fyra företagen ville inte flytta. 
Det ligger kvar söder om Stockholm.
Projektering påbörjas.
1974-01: Svenska Philips ledning beslutar att projektet skall 
genomföras. Underlag utgör bl a skisser från A.
1974, våren: Centrala samrådsgruppen bildas för samordning 
mellan de tre företagen. Tonvikt läggs på verkstadsförhållanden 
före kontorsfrågor trots att fördelningen mellan produktion och 
administration är ungefär lika.
1974-04-20: Huvudhandlingar föreligger. Något egentligt samråd 
om byggnadernas utformning har inte förekommit.
1974-05: Projektledaren utarbetar upphand 1 ingsunderlag för modi­
fierad tota 1 entreprenad. Lokalprogram föreligger.
1974-06: Totalentreprenad upphandlas. Vissa frågor har dessför­
innan diskuterats i personalgrupper, t ex golvbeläggning.
1974-09: Entreprenör utses.
1974— 1975: Ett antal grupper tillsätts för frågor rörande t ex 
kommunikation och information. Färggruppen bildas i början av
1975, där arkitekten spelar rollen av sekreterare, konsult och 
"tolk" mellan bygg=- och materialindustrin å ena sidan och per­
sonalen å andra sidan.
Färggruppen arbetade under första halvåret 1975:
1975- 02-27: Gruppens första möte ägnas åt att definiera upp­
gifter, nämligen att "besluta i färgsättningsfrågor, med möjlig­
het att ställa rekommendationer i frågor som rör inrednings- 
detaljer för att få en helhetsbild i miljön". Därtill "På grund 
av byggets karaktär kommer gruppen att få ta ställning till del­
frågor som entreprenören ställer."
PM från arkitekten redovisar begrepppsförklaringar i färgsätt­
ning.
Andra arbetsgrupper, såsom miljö- och skyddsgrupperna, konsul­
teras vid behov.
1975-03-13: Gruppen tar ställning till olika delfrågor, såsom 
färgsättning av armatur, dörrar, ytskikt på golv och mellan­
väggar.
1975-03-21: Gruppen diskuterar golv- och väggmaterial (bl a 
material utan asbest inblandning), färg på undertak, armatur­
typer mm.
1975-04-18: Gruppen beslutar om färgsättning av snickerier, 
undertak och ytskikt på mellanväggar.
fA får i uppdrag att utarbeta alternativa förslag för färg­
sättning av innerväggar. Olika principer redovisas.
I975-O5-O6: Gruppen beslutar om provmålning av ett kontorsrum. 
IA får i uppdrag att ta fram kulörprover och material för golv 
vägg, hiss mm.
IA detaljbearbetar färgsättning för enskilda rum på basis av 
rumsbeskrivningen.
I975-O5-23: Gruppen beslutar om golvmaterial i olika utrymmen. 
Upprättat färgprogram accepteras i huvudsak.
Gruppen har också arbetat på platsen efterhand som bygget fram 
skred.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Philips i Järfälla
Som följd av totalentreprenadens konstruktion kunde 
brukarna inte lämna synpunkter förrän entreprenören valt 
lösningar. Uppdelning av frågor på många mindre samråds- 
grupper torde ha försvårat överblick över projektet.
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3 Redovisade dokument ~ produkt
Arkitektens redovisning omfattade situationsplan, planer, snitt 
och fasader i skala 1:100 jämte perspektivritning (FIG 1-1),
Övrig projektering har ingått i tota 1entreprenaden.
Ritningsinformation har lämnats underhand i enlighet med vad som 
meddelas i informationsbladet "Aktuellt om Järfä11aprojektet11, 
1975:1:
"Under Järfä11 aprojektets gång har lämnats ut byggnadshand- 
lingar, ritningar etc som i en del fall inte längre är aktuella. 
Den som avser att närmare detaljstudera någon lösning måste 
därför alltid kontrollera att den ritning som specialgranskas 
är den senast utfärdade versionen.
Avsikten är att man fortsättningsvis skall kunna ta del av 
eller på annat sätt förhöra sig om senast gällande ritningar 
på PTS eller PIE.
Byggnadsritningar skall där i fortsättningen finnas utställda 
i speciella informationsmontrar för Järfällaprojektet. På PTAB 
finns aktuella ritningar uppsatta på väggen mittemot matsalen. 
Förfrågningar kan också göras hos de lokala projektgrupperna, 
hos de olika representanterna i CSGR eller skriftligen på pro­
jektkansliet i Phi 1 ipshuset, plan K8."
I färggruppen har ingått en inredningsarkitekt som haft till upp­
gift att tolka besked från entreprenören och hjälpa personalrep­
resentanterna att formulera krav och önskemål inom givna ramar. 
Efter en inledande PM med kortfattad färglära har arkitekten för 
gruppen redovisat färgsättning på planritningar i skala 1:100 och 
på perspektivskisser (FIG 3-1), på vilka gruppens färgval förts 
in efterhand, i takt med entreprenörens besked om materialval. 
Sammanställning av färg och material har redovisats på kartonger. 
Information till personalen i övrigt har förmedlats med hjälp av 
målnings- och kulörbeskrivning, färgsatta ritningar med kulör­
kartor.
Inredningsarkitektens begreppsförklaringar i färgsättningsfrågor 
(2 blad):
"Fä rgsättning
Väggar, golv och tak är det första vi kanske tänker på. Gör 
man sedan en analys av dessa delar finner man att väggar ofta 
innehåller både fönster och dörrar. Golvet har arbetsplatser 
och bärande pelare för nästa våning. Taket är fullt av belys­
ning, ventilation och 1 judabsorbenter.
Det blir tillsammans en mängd olika detaljer och element som 
har olika former, färger och aktiviteter. I en dylik situation 
tror jag det är säkrast att göra en övergripande analys av 
vilken målsättningen i miljön skall vara. När man har denna 
information är det mindre risk med färgsättningen.
I början kan kraven ställas i enkla termer, som t ex att miljön 
skall vara lugn, stimulerande, sval, varm osv. Inom ett större 
projekt kanske flera krav ställs för att uppnå variation. För 
att nå det rätta läget och kunna fastställa målsättningen måste 
vi dock skaffa tydligare upplysningar om de enskilda funk­
tionerna. Arbetsplatsens funktion - typ av arbete där människan 
ställer fysiska och psykiska krav i form av bl a ljus, luft och 
ljud.
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Maskinen ställer krav på bränsle, el, närförråd och transport­
enheter. I detta läge, då helheten är klar, fastställer man 
målen för färgsättningen.
Några enkla begrepp om färg: Färgen - kulören är i sig själv 
inget om man inte tillför ljus. Det vi ser som en gul kulör 
är i själva verket ljusets reflex mot en pigmenterad yta. Om 
jag sätter mer eller mindre ljus mot ytan stiger resp. sjunker 
kulören, dvs färgen blir ljusare resp. mörkare. Om jag har 
olika belysningskällor som t ex lysrör och glödlampa får jag 
också olika nyanser eftersom ljuskällorna innehåller olika 
färgspectra. När man färgsätter skall man alltså göra det i 
rätt ljuskälla.
Blanka och matta ytor förändrar också färgens brill ians, inten- 
sivitet. En matt färg ger en dovare och flatare yta medan en 
blank stiger och får mer djup och lyster.
Utöver färgsättning för färgens eget värde kan man använda 
den i miljön för att bland annat förstärka eller förtränga ut­
tryck - stämning i en miljö - Likaså kan man utnyttja den till 
orientering - uppmärksamhet - förstärka/förminska olika delar 
av miljön. Man kan måla fram vissa partier i en korridor för 
att göra en besökare uppmärksam på att här kommer någon, t ex 
en väntplats, expedition el. utgång. Man kan visuellt stoppa 
upp ett rum eller förlänga ett djup. Man kan höja och sänka 
takhöj der.
Färgsättning behöver inte alltid vara en fråga om kulörer som 
man täckmålar med utan det kan också vara färgupplevelser av 
naturmaterial, dess naturliga färg och struktur.
Färgen påverkar också ljuset i den mening att en mörk kulör 
suger åt sig ljus medan en ljus yta avger ljus i form av re^ 
flexer.
Till sist något omivad man kallar f ä rg ïndukt i,on . Detta betyder 
att vissa kulörer som ställs jämte varandra påverkar resp, 
gränsområde. Kulörerna flyter över varandra. Ett annat ex. är 
då man lägger en tredje kulör över två andra. Då påverkas denna 
kulör så att den kan upplevas ljusare till höger och mörkare 
till vänster.
Jag hoppas kunna ge exempel på dessa punkter under gruppens, 
arbete. Att vi kommer att stöta på dem är jag övertygad om 
eftersom de finns på ett naturligt sätt inbyggda i all färg- 
sättning."
B8-1 ]
FIG 3-1 Inredningsarkitektens perspektivskiss 
till kontors rum
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b Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokoll har förts vid färggruppens sammanträden.
(Protokoll från övriga verksamheter har inte behandlats på 
grund av bristande resurser.)
Information om tidsplan har lämnats av projektkansliet i infor­
mationsbladet "Aktuellt om Järfä11aprojektet", våren 197^ och 
våren 1975.
Tidsstolpar, Järfä 1 1 aprojektet, redovisade våren 197^:
T i dpunkt
1974_
Maj Upphand 1 ing markarbeten
Jun i Ma rkarbeten påbörjas.
September Upphandling husbyggnad.
Kontroll av ytbehov och placeringar hos nyttjarna
Oktober Husbyggnaden påbörjas.
November Besked angående mel 1anväggsplacering 1 ämnas.
December Specifikation av inredning och utrustning såsom 
möbler, arbetsmaskiner mm.
J_9_75_
Januari Planering av flyttning av PIE och PTS påbörjas.
Februari Byggande av mellanväggar påbörjas.
Apri 1 Huskroppen är klar.
Maj Målning av tak och golv påbörjas.
Jul i Installation av inredning och utrustning påbörjas
December Inflyttning sker.
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
En kritisk inställning till resultatet, som några personalrepre­
sentanter framfört förefaller i hög grad präglad av sättet att 
genomföra projektet. Den omfattande projektorganisationen har 
tydligen inte uppfattats som överskådlig och meningsfull i sam- 
rådshänseende. Sambanden mellan olika grupper tycks oklara.
Andra värderingar torde också påverka inställningen till resul­
tatet. Enkäter om flyttning genomfördes vid de båda företagen.
En allmänt negativ inställning till flyttning kunde konstateras.
Företagsledningens ambition att satsa förhållandevis större 
resurser på produkt ionsde1 en framför kontorsdelen förefaller 
inte ha upplevts som en realitet av personalen.
I kontorsdelen riktas kritik mot mellanväggarnas kvalitet i- 
fråga om stabilitet och ljudisolering. I produktionsdelen upp­
fattas standarden som låg jämfört med kontorsdelen.
En stor facklig aktivitet inom företaget torde ha varit av stor 
betydelse för personalens ställningstaganden i olika frågor. 
Personalen har enligt sina talesmän uppfattat samrådsverksam- 
heten som starkt beskuren. Färdiga förslag utarbetades på högre 
nivå före samråd, med små möjligheter till ändringar, bl a med 
hänvisning till tidspress. Del godkännanden låste upp fortsatt 
arbete. Det förekom också att ritningar redovisades för perso­
nalen i en första version som senare framlades i t ex reviderad 
upplaga nr 5. Personalen undrade då hur versionerna 2, 3 och k 
hade hanterats.
Färggruppen fungerade väl, enligt arkitektens/sekreterarens upp­
fattning. Man höll överblick över materialfrågorna och bedömde 
konsekvenserna av olika val.
6 Utvärdering - förlopp
Samrådsarbetet upptogs till en början i hög grad av organisations­
frågor i samband med sammanslagningen av de tre företagen. De 
lokala fackklubbarna stod inför problemet att samordna sina krav 
och synpunkter inför överläggningarna med företagsledningen. 
Intressemotsättningar av facklig natur förefaller ha vållat kon­
flikter även i frågor om konkreta lösningar. Personalen upp­
fattade beslutsordningen som centraliserad jämfört med tidigare 
erfarenheter från förhå11 andena inom de mindre företagen före 
sammanslagning.
När byggnadsverksamheten hade kommit igång under hösten 1974 
lämnade entreprenören under hand besked om vilka material och 
utföranden som han avsåg att använda i olika sammanhang. Samråds- 
grupperna, t ex färggruppen, fick stegvis diskutera och välja 
inom angivna ramar. I allmänhet synes detta tillvägagångssätt 
ha uppfattats av personalen som alltför låst till beslut som 
fattats före samråd.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Beslut om projektets totala volym fattades på grundval av bla 
ett av arkitektens skissalternativ.
Under våren 197^ utarbetade arkitekten ritningar i skala 1:100.
25-R92
b8-1 A
Företagsledningen och en fristående konsult utarbetade byggnads- 
och rumsbeskrivningar i juni 197^ som underlag för upphandling 
av totalentreprenaden.
I dessa sammanhang synes inget egentligt samråd ha förekommit. 
Vissa frågor, t ex golvmaterial, hade diskuterats i personal­
grupper, dock utan att dessa tyckt sig ha fått gehör för sina 
synpunkter.
Under byggnadsverksamhetens gång anslogs ritningar centralt inom 
företaget. För ytterligare information hänvisades till lokala 
projektgrupper eller projektkansliet.
Information till personalen lämnades i stor utsträckning via de 
fackliga organen som sammanträdde regelbundet. Det förefaller 
emellertid som det hade varit svårt även för de i samradsarbetet 
direkt inblandade att bilda sig en föreställning om slutresul­
tatet förrän på ett mycket sent stadium av projektet. Fackliga 
representanter förklarar att man hade svårt att följa ritnings- 
informationen.
Färggruppen arbetade ingående med rumsbeskrivningen som underlag. 
Inredningsarkitekten framställde en rad dokument under arbetets 
gång. För att underlätta diskussionerna om färgfrågor skrev han 
en begreppsförklaring (avsnitt 3> ovan). På planer i skala 1:100 
angav han omfattningen av olika färgsättningsa1ternati v. Perspek­
tivskisser till kontorsrum mm (FIG 3-1} kompletterades med färger 
efterhand som entreprenörens besked gav gruppen möjlighet att ta 
ställning. En representant för gruppen ansåg dock att det mest 
varit frågan om personligt tyckande, eftersom entreprenörens 
beslut under hand om material mm som framgått satte snäva ramar 
för gruppens arbete.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
1; de olika samrådsorganen fördes protokoll eller minnesanteck­
ningar.
Respektive personal representanter rapporterade fortlöpande till 
verkstadsklubben för vidare befordran av information till perso­
nalen.
De tidplaner som redovisades i informationsblad var av översikt­
lig natur. De ger ingen uppfattning om samrådsgruppernas arbete.
9 Sammanstä 11 n i ng
Projektets särdrag:
Åtgärd: Tillbyggnad av kontor och produktionslokaler. 
Entreprenadform: Totalentreprenad, modifierad. (Arkitektritningar 
i skala 1:100 jämte grund och stomme låg utanför.)
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Medel 
Föränderbarhet: Medel 
Allmängiltighet: Stor
Samråd, medverkande: Centrala samrådsgruppen, Skyddsgruppen, Mat­
gruppen, Informationsgruppen, Kommunikationsgruppen, Personalhus- 
gruppen, Miljöfondgruppen, Färggruppen.
Samråd, föremål: Avgränsade frågor, sedan byggnadens utformning 
hade bund its.
Samråd, attityd:
Produkt, genomförande: Personalen uttryckte missnöje i olika 
frågor efter färdigställandet. Att kritiken framfördes först 
då kan förklaras med att man inte uppfattat sig kunna påverka 
projekteringen. Representanter för personalen ansåg att bristande 
information och för tidigt fattade beslut hade försvårat samråd. 
Fackklubbarna var mycket aktiva under projekteringen. Perso­
nalen i allmänhet förhöll sig mera avvaktande och intresserade 
sig främst för organisationsfrågor inför sammanslagning av de 
inblandade företagen.
Redovisning: Orienterande redovisning av lokalutnyttjande 
(sida B8-1) jämte inredningsarkitektens arbetssätt som tolk av 
begrepp och konsult åt brukarna torde ha uppskattats.
Mindre bra kan avsaknad av helhetsbild och splittrat arbets­
sätt fortsättningsvis anses vara.
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1 Presentation
Byggherre: Stal Laval Apparat AB/Hörnstens Bygg 1edningsbyrå
Brukare: Stal Laval Apparat AB
Projektorer:
A Anders Berg Arkitektkontor AB 
I Da re 1 i us S Tel 1 AB 
K Arne Hill AB 
V FK1 konsu1 ter AB 
E Gösta Sjölander AB
Entreprenör: BPA
Entreprenadform: Delad entreprenad
Projekteringstid: Byggnad 1975—02—05• Inredning 1975 - andra 
ha 1 våret.
Byggnadstid: 1975~06—11
Inflyttning: 1975~11-15
Omfattning: 2500 m^. 1,025 Mkr 
2
Yta: 625 m tillbyggnad.
Arbetsplatser: ca 200 personer i kontorslandskap, varav ca ^0 
personer i tillbyggnad: 1/3 administrativ personal, försäljare 
och inköpare, 1/3 konstruktörer och 1/3 produktionstekniker 
(beredare, planerare etc).
Samråd: Huvudsakligen internt inom företaget.v i a partssammansatt 
projektkommitté och avde1ningsvi sa projektgrupper. Vid två till­
fällen med A om huvuddisposition av tillbyggnad och placering 
av pausrum. Vid flera tillfällen med I om layout för kontors­
landskapet .
Fack: SIF (TCO) dominerar
Källor: Byggherre, arkitekt, inredningsarkitekt, personalrepre­
sentanter, projektkommitténs protokoll.
Företaget konstruerar och tillverkar värmeväxlare till bl a 
turbinanläggningar i kraftverk och fartyg samt utrustningar för 
stålverk och energiåtervinning.
Ett par år före tillbyggnad av kontoret låg företagets produk­
tionsenhet på slätten utanför Linköping, medan kontoret fanns 
inne i staden. Ett kontor för ca 150 personer byggdes i anslut­
ning till produktionen, med inflyttning 197^- Kontorsdelen ut­
formades som en friliggande paviljong med kontorslandskap, i en­
lighet med vad som är normalt inom koncernen. Här aktuella till­
byggnad utgör en förlängning av befintligt kontor.
Inom ramen för en resursinsats motsvarande den för övriga projekt­
studier har det inte varit möjligt att få fram uppgifter och ma­
terial i önskad omfattning. Redovisningen i det följande är där­
för begränsad.
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FIG 1-1 Perspektiv
TILLBYGGNAD
KONTOR
H = 4.20 
F.6.+10.10
Situationsplan, del av ritning A9 0 :101 B 
Ritad och återgiven i skala 1:1000
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2 Förlopp
B9-6
I samband med etapp I, dvs huvuddelen av kontorspavi 1 jongen, 
upprättades detaljerat lokalprogram, genomfördes kontaktfrek- 
vensundersökning och studerades inredning med avseende på 
funktion, ekonomi, ergonomi osv. Dessa erfarenheter låg till 
grund för arbetet i etapp II, den tillbyggnad av paviljongen 
som denna studie avser. Tillfälliga lösningar med baracker 
övervägdes, men den valda lösningen bedömdes konkurrenskraftig. 
Ca AO arbetsplatser tillkom. Översyn av layout för hela konto­
ret gjordes i samband med tillbyggnaden. Etapp II projekterades 
och var under uppförande när inredningsarkitekten anlitades.
Schema över projektering och samråd, F IG 2-1.
O
 Behov av
till byggnad 
konstateras
Avdelningsvis 
utredning av 
krav och önske- 
må 1
__________ ±.___________
Arkitektens 
skissa rbete
Avdel ningsvis 
diskussion med 
arkitekten
Del bes 1 ut
Samordning av 
avdelningskrav
Fortsatt 
projekter ing
Osv
FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Stal Laval i 
Linköping.
Avdelningarna har framfört krav och önskemål. 
Tillsammans med inredningsarkitekten har olika 
förslag till lay-out och detaljlösningar diskuterats.
3 Redovisade dokument - produkt
Förutom program för den föregående nybyggnadsetappen fanns er­
farenheter från en tids användning inför fortsatt utbyggnad. De 
olika avdelningarna har lämnat uppgifter om förhållanden vid 
befintliga arbetsplatser och vissa funktionskrav.
Skiss till arbetsplats, FIG 3“1 •
Ritningar enligt ritningsförteckning 1975-05-29, FIG 3“2, exempel 
se FIG 1-2. 1-3 och 1-4.
Layouter, 1975-10-13, exempel se FIG 3_3
Exempel på arbetsplatsanalys och funktionskrav:
"1 ritbord,
R.B-beräkning
Företrädare: Jan Isaksson, Lars Brattel 
Plats: 9 platser t o m 79
2Sitter trångt - (för arbetsuppgifterna) 6 m /pers.
Behov av att kunna arbeta ostört, 
överhörn ing märkbar.
Personer på besök - går genom avdelningen, 90% besöker chefen. 
Snabbtelefoner - akustiskt problem. (Störande företeelse). 
Bättre ljusisolerad dataavd. Omge den med höga skärmar.
Bokhyllor och ritningsarkiv utanför är störande.- 
Skärmar är lågiT
Beräkningsing. arbetsplats är dåligt utredd.
Effektiviteten sjunker.
Samarbete 
RB - RK, RO
Arbetsplatsbelysning önskvärd på beräkningsavd.
Ritar diagram."
4 Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokoll mm:
Ca 20 protokollförda möten i projektkommittén för etapp II, 
till byggnad
Arbets- och tidsplaner:
Förklarades vid projektkommitténs första möte 1975-01-28 att 
tidplanen skulle komma att bli mycket pressad för att undvika 
driftstörningar. Underhand lämnades i projektkommitténs pro­
tokoll uppgifter om fortsatt arbete, och preliminär tidplan 
lämnades 1975-04-12, FIG, 4-1.
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RITNING
NUMMER
REV. RITNINGENS BENÄMNING DATERAD DATUM FOR 
REVIDERING
A90:101 o Situationsplan 1:1000 75-05-29 75.03.04
A99:101 o Plan +10.10 1:100 fl 11
A99:102 tb Fasader, sektion 1:100 VI »» i
A99:103 Fasader, sektion 1:100 t» IV
A31:101 55 Typfasader o typsektioner 1:10 fl II
yttervägg
A31:102 ti. Horiscntaldetaljer, yttervägg 1:5 II II
A31:103 Vertikaldetaljer, yttervägg 1:5 tr I*
A31.:1C4 •- Fönster, uppställning 1:50 ii »1
A31:105 r^. Fönster, detaljer 1:1 ii II
A31:109 Typfasad yttervägg, insida 1:10 it II
A31:110 S: Awisare o kornisch, detaljer 1:5 1:1 ii II
A32:104 Trä + glaspartier, dörrar, lucka
uppställning 1:50 ti II i
A32:105 s> Trä + glaspartier, horisontaldet. 1:1 ii h I
A32:106 Trä + glaspartier, vertikaldet. 1:1 ir U
A32:107 Väggskivor, uppställninoo 1:20 1:1 ii H
A3S: 101 Littereringsplan 1:100 ti U j
A39:102 ..V Innerväggar, undertak av gips 1:100 ii «♦
A39:103 'S Innerväggar, undertak av gipsskivor,
detaljer 1:5 n U
A41:101 o Takavslutning plåtdetaljer 1:1 1:5
1:10 ti II
A4 5:101 S Undertak, plan 1:100 tt «1
A45:102 Kabelrännor i landskap, skrivcentral
och stansrum ii M
A3?:101 Inredning i pausrum 1:20 ii U
STAL-LAVAL APPARAT AB ARBETSR1TIM
ANDERS BERG STÄ. nr. 979A LINKÖPING
ARKITEKTKONTOR AB Kontor etapp II
KOMMEN
n ; iQ c -r /'-'i
DDRSGATAN 30 RITNINGSFÖRTECKNING
O 1 v_ K, n O l M TEL 6 a 7? 4U AR5ETSNUMMER GSLUNOE DATUM ANTAL BUD BUD NUMMER
74.037 75-05-29 1 1
FIG 3^2 Ritningsförteckning
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FIG 3~3 Plan med layout, del av ritning 1975-10-13 
Ritad och återgiven i skala 1:100
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Svårigheter har förelegat att få fram material i samband med pro­
jektet. Utvärderingen blir därför begränsad.
Arkitekten utformade tillbyggnaden i enlighet med befintlig kon- 
torspavi 1jong på ett "närmast självklart sätt". 
Inredningsarkitekten arbetade med 1 oka 1disposi t i on för kontoret 
som helhet. Det möjliggjorde enligt hans uppfattning förbättrad 
arbetsorganisation och enklare kommunikationer inom kontoret.
Utdrag ur projektkommitténs protokoll nr 4, 1975“Q3-11 anger de 
betänkligheter mot utökning av kontorslandskapet soin framkommit 
i en enkät bland personalen. Tre alternativ framfördes, varav 
alternativ C som en acceptabel kompromiss kom att ligga till 
grund för utförande.
"Slutligen framkom att företagets förslag om utbyggnad av 
900 m^ i två etapper ej accepteras av representanterna för de 
anställda. Huvudskälen till detta, för vilket man anser sig ha 
majoriteten anställda bakom sig, är följande:
a) Helst ingen utbyggnad alls av nya kontoret utan tillkom­
mande platser inprojekteras i ny fristående byggnad vilket 
då möjliggör diskussion kring annan kontorsform än land­
skap.
b) Temporär byggnad under ett övergångsskede under vilket nu­
varande osäkerhetsfaktorer betr produktutveckling och per­
sonalbehov kan tänkas klarna.
c) Som en kompromiss i ett för företaget trängt läge kan en 
engångsutbyggnad på 600 m2 accepteras. Starkaste argumenten 
för 600 m2 är att det endast blir en engångsutbyggnad. Denna 
låser då till 1andskapsformen under en kortare tid än ut­
byggnaden av 900 m2 i två etapper."
I projektkommitténs protokoll nr 19, 1976-04-02 meddelades att 
en termohygrograf under en tid registrerat temperatur och luft­
fuktighet, "detta för att komma ifrån allt tyckande. Skall tem­
peraturer diskuteras så måste man först mäta på ett vederhäftigt 
sätt på det ställe där klagomål föreligger". För ytterligare syn­
punkter i ärendet hänvisades till skyddsombudet.
Klimatanläggningen har i efterhand av de flesta bedömts fungera 
väl. Några personer upplever obehag, något som kan förklaras 
dels med att individuell anpassning av ventilation knappast är 
möjlig med gängse metoder, dels med att anläggningen troligen 
har sina svaga punkter, med drag och temperaturvariation i vissa 
lägen. Torbjörn Stockfelt har efter samtal med brukare i sin rap­
port "Vittnesmål om behandlad luft, Reflexioner om ventilations­
system", Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen, IAN- 
rapport nr 212, 1977, framhållit att mätvärden visserligen är nöd­
vändiga hjälpmedel men att människors upplevelse av resultatet 
måste vara det väsentliga.
Det nya pausrummet, med vitt tak och vita väggar, gult golv och 
ljusa stolsitsar samt vita gardiner visade sig särskilt vinter­
tid ge ett kallt, "kliniskt" intryck. Personalen framförde önske­
mål om mer färg som tillgodosågs genom ommålning av skåpluckor 
och omklädsel av stolsitsar i brunt. Dessutom anordnade inred­
ningsarkitekten gulklädda 1judabsorbenter på vägg ovan fönster.
Totalkostnaden underskred budgeterat belopp.
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6 Utvärdering - förlopp
Anpassning till pågående verksamhet var en väsentlig förutsätt­
ning för projektets genomförande. Vissa omflyttningar var nöd­
vänd i ga.
Ett visst motstånd mot utbyggnad förekom: man befarade försämrad 
dagsljusbelysning och problem med ventilation och luftfuktighet. 
Diskussioner i dessa frågor och om utformning av skärmar kring 
arbetsplatserna fördes underhand.
Arbetet med lay-out påskyndades för att projekteringen av el- 
installationer skulle kunna slutföras.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Brukarna, som delvis själva sysslar med ritarbete, tog initiativ 
till utarbetande av förslag med illustrationer av olika arbets­
platser och specifikation av krav, FIG 3“1.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Projektkommitténs protokoll förefaller ha varit det yiktigasite 
instrumentet för information om planerat arbete. Två kommentarer 
i dessa protokoll är av särskilt intresse i detta sammanhang. 
Dels föreslogs och beslöts att protokoll skulle sättas upp på 
kontorets anslagstavlor, dels framfördes kritik mot att proto­
kollen var för knapphändigt skrivna.
I de senare protokollen ägnades stort intresse åt frågor i 
samband med inflyttning och detalj justeringar.
9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Tillbyggnad ay kontorspavi1jong 
Omfattning: Liten 
Svårighetsgrad: Låg 
Föränderbarhet: Stor 
Allmängiltighet: Stor
Samråd, medverkande: Möten i projektkommitté.
Information till alla berörda via arkitekten om byggnadens dis­
pos i t ion.
Avdelningsvis arbete och diskussion med inredningsarkitekten vid 
flera tillfällen.
Samråd, föremål: Avdelningsvis upprättade arbetsplats.studier och 
funktionskrav.
Samråd, attityd:
Produkt, genomförande: Samrådet fungerade väl enligt inrednings­
arkitekten.
Redovisning: Inredningsarkitektens samarbete med personalen torde 
ha uppskattats.
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1 Presentation
Byggherre: AB Giro i samarbete med Torsten Elwin AB 
Brukare: Bankgirocentra i en 
Projektorer :
A Bengt Lindroos Arkitektkontor AB 
I Lennart Janson Arkitektkontor AB och 
Bengt Lindroos Arkitektkontor AB 
K Byggp1anering AB
V PO Andersson Konstruktionsbyrå AB 
E Folke Johansson Ingenjörsbyrå AB 
Belysning: Åke Sjölander Ljuskonsult AB 
Akustik: Civ.ing. Ove Brandt 
Säkerhet: ASTA
Entreprenör:
Etapp I (plan 4 och 5): Citybyggen AB och si doentreprenörer 
Etapp II (plan 1, restaurang och trappa): FG Larsson Byggnads AB 
och si doentreprenörer
Etapp III (botten- och gatuplan): FG Larsson Byggnads AB och 
si doentreprenörer.
Entreprenadform: Delad entreprenad
Projekteringstid: Etapp I: 1974-05--07, Etapp II: 1974-08—11, 
Etapp I I I : 1974-11 — 1975
Byggnadstid: Etapp I: 1974-07—09> etapp I I : 1975_03—09,
Etapp I I I : 1975-09 — 1976-03
Inflyttning: Etapp I: 1974-09-25, etapp II: 1975"09_22,
Etapp I II : 1976-03“l5
Omfattning: Ca 80.000 nr
Yta: 18.000 m2
Arbetsplatser: Ca 450 personer i enskilda rum och kontorslandskap 
(hel- och deltidsarbetande).
Samråd: Loka 1arbetsgruppen och arbetsmiljökommittén 
Fack: TCO (Bankmannaförbundet) dominerar
Källor: Företagsledning, byggledning, arbetsmiljökommittén, arki­
tekt, inredningsarkitekt.
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Plan 5 - etapp I
Plan k - etapp I
Plan 2 - etapp I I
rum
i I I
Plan 1 - etapp I I
FIG 1-1 Planer 4 och 5, etapp I, och 1 och 2, etapp II. 
Illustrationer ur Teknisk beskrivning
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FIG 1-2 Gatuplan och bottenplan, etapp 111
Illustrationer ur Teknisk beskrivning
Bottenplan
Gatup1 an
2 Förlopp
B10-5
Schema över projektering och samråd, Fl G 2-2.
1970-12-03: En arbetsgrupp bildas med uppgift att inom företags- 
nämndsavtalets ram arbeta med arbetsmiljöfrågor, i första hand 
med sikte på nya lokaler. Till en början inventeras synpunkter 
och krav från personalen.
1971: Arbetsgruppen håller 7 sammanträden. Tanken på kontorsland­
skap avvisas inte. En uppdelning i enheter om högst 10 personer 
anses dock önskvärd.
Fastigheten Lindhagensgatan 80 förvärvas. Hyresgäster finns kvar 
till 197^ respektive 1976 med långtidskontrakt.
1972: Arbetsgruppen ombildas till arbetsmiljökommitté. 8 samman­
träden hålls. Lokalfrågor, flextid och säkerhetsfrågor utreds.
1973: Arbetsmiljökommittén håller 27 sammanträden. Frågor om yta 
per person i kontorslandskap, arbetstider och säkerhet behandlas. 
Studiebesök vid olika företag ger impulser till den egna plane­
ringen .
1973“02-26: Lokalarbetsgruppen bildas för att "planera för de 
nya lokalerna på Lindhagensgatan och framlägga förslag till lös­
ningar att beslutas av centralens ledning eller styrelse".
1973: Lokalarbetsgruppen håller 17 möten. Lista över frågor att 
behandla presenteras 03-08, F1G 3-l .
Arbetsmiljö­
kommittén
Lokal­
arbetsgruppen
Bygg-
ledaren
Lokal­
utskottet
Externa
utredningar
Interna
utredningar
Bygg-
kommittén
Organisationsplan för 
lokalplaneringen, 197^-04-30
FIG 2-1
Samarbete etableras med arbetsmiljökommittén.
Ritningar, format A4 med planförslag delas ut 05“21 . Förslaget 
utvecklas under året efter diskussioner om bl a utnyttjande av 
ytor och säkerhetsfrågor.
1974: Arbetsmiljökommittén håller 12 möten.
Samarbete bedrivs under året med lokalarbetsgruppen och arkitekt­
en. Planlösningsförslag, betysningsfrågor, organisation av flytt­
ning m m studeras.
1974: Lokalarbetsgruppen håller 13 möten.
A konstaterar att programunderlaget är ovanligt utförligt. För­
slag till lokalplanering bearbetas. Personalen informeras fort­
löpande.
Fotodokumentation av byggnaden ombesörjs.
1974: Byggkommittén håller 6 möten.
Kommittén är sammansatt av två representanter för företagsled­
ningen, en bankman och arkitekten. Dess uppgifter är att välja 
konsulter, fastställa kostnads- och tidsplaner, sluta avtal, be­
döma större anbud, ta ställning i principfrågor och att följa 
projektet.
1974: 14 projekteringsmöten hålls.
Personalen deltar i utprovningen av belysning. Yrkesinspektionen 
är skeptisk till glödljus i kontorslandskapet men godtar lösning­
en. På initiativ av personalen beslutas att kyltak skall instal­
leras i storrum och kontorslandskapet med lanternintak. 
Länsarbetsnämndens synpunkter inverkar på tidplanen, liksom 
kvarvarande hyresgäster.
Insta11 a t ionsfrågor, säkerhetsfrågor, datagolv, akustik, undertak 
m m diskuteras ingående.
Studiebesök görs på Ansvars dataavdelning.
1974: 3 byggmöten hålls för etapp 1.
1974-10-23: Lokalmöte hålls där A informerar företagsledningen 
och arbetsmiljökommittén om förslag till ombyggnad av restaurang­
en, "Nattkök11 planeras för skiftpersonal. (Slopades senare, 
också med önskemål från personalen).
1975: Arbetsmiljökommittén håller 12 möten.
Huvudfrågor är inredning, färgsättning och belysning.
1975: Lokalarbetsgruppen håller 17 möten.
Inredningsarkitekt anlitas. Referensgrupp för gatuplanet bildas. 
Nära samarbete bedrivs med arbetsmiljökommittén.
Akt i vitetsförteckning upprättas.
Gruppen fastslår "nödvändigheten av att med konsulternas med­
verkan kartlägga servicefrågor för de gjorda installationerna".
1975: Inredningsarkitekten arbetar med utgångspunkt från arbets­
platsbeskrivningar i form av A4-blad med måttsatt möblering. In­
ventering företas av befintliga möbler med bedömning av ergonom­
iska egenskaper, ålder, pris m m.
Beslutas att gatuplanet skall nyinredas, medan befintlig inred­
ning i princip utnyttjas för övriga utrymmen, plan 1 tr och uppåt. 
-O7-I8: Diskussion om disposition, möbel förs 1ag, utryrnmesbehov. 
-O7-23: Diskussion om möbler, kritik av layouter för kontors­
landskap och storrum.
-O7-28: Sammanställning över arbetsplatser.
-08: Offerter infordras på möbler i gatuplanet. Beslut om nya 
möbler till gatuplanet.
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- 09-22: Inredningsritnîng, skala 1:50 till kontorslandskap 
och storrum. Preliminärt anbudsunderlag t i 11 möbler.
- 09-23: Beskrivning och mängdförteckning föreligger.
- 10-28: Lokalarbetsgruppen väljer layout till kontorslandskap 
och storrum och lägger fram regler och definitioner för dessa 
lokaler, FIG 3-4.
1975: Byggkommittén håller två möten.
1975: 4 projekteringsmöten hålls.
1975: 6 byggmöten hålls för etapp 11 och 20 för etapp III.
Hålltider för besked från A om färgsättning lämnas kontinuer­
ligt.
1976: 12 byggmöten hålls för etapp III.
Mot slutet diskuteras åtgärder för att justera klimat i kon­
torslandskap och storrum med kyl tak. Instruktion utfärdas om 
att fönster måste hållas stängda för att övertrycksventi 1a- 
tionen skall fungera.
Inredningsarkitekten sammanfattade sitt arbete på följande 
sätt 1976-10-08:
1. Först gjordes en inventering och utvärdering av befintliga 
kontorsmöbler enligt en "checklista". Vid bedömningen av kon­
torsstolar ingick bl a Bankgirocentralens ergonom samt en per­
son från Möbel insti tutet.
De flesta befintliga möbler utdömdes på grund av åldersskäl 
och även från ergonomisk synpunkt beroende på den nya arbets­
platsens organisation, vilken skulle innebära att vissa plat­
ser skulle bli dubbel bemannade (deltidsarbetande personal 
på förmiddag respektive eftermiddag) med krav på flexibilitet 
(höj- och sänkbarhet) på kontorsmöblerna.
Befintliga möbler hade inte alls sådan funktion.
2. Bgc gjorde även en arbetsplatsbeskrivning, baserad på den 
gamla arbetsplatsen (FIG 3~2).
3. Lennart Janson Arkitektkontor AB gjorde en kostnadskalkyl 
för nyanskaffning av inredningsenheter till kontorslandskap 
och storrum. Bgc beslutade om nyanskaffning till dessa ut­
rymmen.
4. Bgc tog in kostnadsanbud på kontorsmöbler från två företag.
5. Vissa inredningsenheter skulle ha speciell utformning. LJAB 
ritade dessa.
6. När Bgc beslutat om nyanskaffning av möbler till kontorsland­
skap och storrum föreslog LJAB att alla möbler i dessa utrymmen 
skulle special ritas eftersom det ändå fanns kray på specialut­
formning på en del inredningsenheter som inte fanns bland stan­
dardmöbler. Det skulle i så fall bli möjligt att få ett enhet­
ligt "formspråk" på inredningen, enhetliga val av träslag m m. 
Antalet enheter var så stort att kostnaderna för special till­
verkning skulle kunna ligga lika som standardtillverkning. 
Inredningen skulle också anpassas fördelaktigare till kontors­
landskapet och storrummen med dessas något annorlunda rums- 
funktion (jämfört med vanliga kontorsrum) beträffande skärm­
väggar, el- och telefonanslutningar m m.
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7. Bgc beslutade att nya kostnadsanhud skulle tas in samt att 
LJAB ritar möbler jämförbara med standard.möb 1er (nien anpassade 
till kontorslandskapet och storrummen utan någon specialutform- 
ning för att rättvist kunna bedöma kostnadsskillnaden] samt
ta in kostnadsanbud på dessa, vilket gjordes.
8. Vid genomgång av de inkomna anbuden framkom att de special­
ritade möblerna var obetydligt dyrare än standardmöblerna. Bgc 
beslutade om spec ia 11 i 11verkning.
9. Efter genomgång med Bgc "fylldes" ritningarna på med de 
speciella funktioner som en del inredningsenheter skulle ha.
10. Inredningsritningarna gick sedan på "remiss" till Bgc, bl a 
till ergonomen som hade en del synpunkter innan inredningsenhet- 
erna godkändes.
11. Bgc önskade specialritade möbler även till postavdelningen. 
Möbelskisser översändes till Bgc (FIQ 3“3Î.
12. En rundvandring och utfrågning av personalen beträffande de 
nya arbetsplatserna har gjorts inom Bgc. inga negativa synpunkter 
har framkommit beträffande de specialritade inredningsenheterna.
13. Största problemet med de specialritade möblerna var att lösa 
höj- och sänkbarheten på arbetsborden.
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Inventering av arbetsmiljöfrågor 
ett par år före projektering. 
Formulering av programkrav
Program
Arbetsgrupp för
utreder
Loka 1 a rbetsg ruppArbetsmi1jökommitté 
utreder
------------------- *
Byggnadskommitté 
anger riktlinjer
Ark itektens 
skissarbete
Arbetsmi1jö­
kommi ttén
Lokalarbets­
gruppen
Information och 
persona 1 samråd
Del bes 1 ut
Fortsatt 
Projekte ring
Arbetsmi1jö­
kommi ttén
Loka 1 a rbets-
gruppen
Information och 
persona 1 samråd
De 1 bes 1 ut
Osv
Fl G 2-2 Schema över projektering och samråd, Bankgirot
Förberedelser för projektering startades ett par år 
innan beslut om lokalisering fattades.
Samråd bedrevs i överskådlig omfattning med hjälp av 
två arbetsgrupper och återkommande allmän information. 
En svårighet i samrådet var att representanterna för 
brukarna hade svårt att hålla kontakt med alla berörda. 
En annan var att man till en början hade för stor 
respekt för konsulterna.
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3 Redovisade dokument - produkt 
Utrednings- och programunderlag:
Inventeringar och utredningar av arbetsmi1jöfrågor och 
1 oka 1 behov.
1973-03-08 Lokalarbets gruppen, Lista över frågor att 
behänd las
197^+“03 — 08 Arkitektens utredningsritningar 
1975 Bankgirocentralens arbetsplatsbeskrivningar 
1975 Bankgirocentralens skisser till spec i a 1 inredning 
I975-IO-28 Loka 1 arbetsgruppen, Regler för kontorsland­
skap och storrum
I975-IO-28 Definitioner för kontorslandskap och storrum 
Ritningar:
197^“10 —I975 — O4 Arkitektens slutliga ritningar, för­
teckning. Exempel
I975 Inredningsarkitektens layoutritningar, skala 1:50 
1975 Inredningsarkitektens ritningar till special- 
r i tade möbler
Skrivna dokument:
I975 Förteckning över standardmöbler 
I975 Mängdförteckning
Övrigt :
Modell i skala 1:20 över del av kontorslandskapet, mot­
svarande ritningar, FIG 3"5 och 3“6.
- FIG 3-1
- FIG 3-2
- FIG 3-3
- FIG 3-k
- FIG 1-1 , 
1-2, 3-5 
3-6
k Redovisade dokument - resurs, genomförande
Protokol1 mm:
1971-1975 Arbetsmiljökommittén, 66 möten 
1973-1975 Lokal arbetsgruppen, b~] möten 
197^-1975 Byggkommittén, 8 möten 
197^-1975 Projekteringsmötén, 18 
197** Byggmöten, etapp 1, 3 
1975 Byggmöten, etapp 11,6
I975-I976 Byggmöten, etapp 111, 32
Arbets- och tidsplaner:
Byggledaren har inför upphandling av entreprenader angett håll­
tider för färdigställande med hänsyn till utflyttning av hyres­
gäster, omflyttning av bankgiroverksamhet som måste bedrivas 
utan avbrott, osv. Entreprenörerna har sedan upprättat detalj­
erade planer i respektive etapp.
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Lösning bör 
föreligga:
3 Loka 1behovsuppgifter
a) Uppgifter för samtliga avdelningar för år 1976 och 1981 
inklusive personal- och maskinbehov.
b) Uppgifter för allmänna utrymmen innefattande kapprum, 
toaletter, duschrum, fritidslokaler, motionslokaler, v i 1 - 
rum, samtalsrum, klubbrum, entréutrymmen, kafferum, pentry, 
restaurang, garageplatser och uterum.
c) Uppgifter för fast ighetsutrymmen såsom värmecentral , el­
centraler, förråd, verkstad, omklädnadsrum.
d) Uppgifter för yttre utrymmen såsom entrévägar, infarts­
vägar och parkeringsplatser.
e) Uppgift om eventuella nya BGC-rutiners inverkan på lo­
kal behovet.
k Inre utformning
a) Belysning och strömförsörjning 
Krav på f1exib i 1 i tet 
Ljusstyrkor
Punktbelysning vid arbetsplatserna 
Arbetsplatsernas strömförsörjning 
Elkraftanläggning (ingående kraft)
b) Luftkonditionering 
Vi 1 ka lokaler 
Temperatur 
Luftfuktighet 
Lufthastighet
Ventilations- och luftbehov 
Anläggningens ljudnivå
c) Ljudförhållanden och akustiska åtgärder 
Ljudnivå
Akustiska åtgärder betr golv, tak, väggar, fönster, 
maskiner, möblering och övrig inredning
d) inredning
Möblering - krav på flexibilitet 
Möbler
Gröna växter 
Fä rgsättning
e) Transportanläggningar 
För personal
För arbetsmaterial
f) Dataanläggning 
Enligt bi laga 1.
g) Svagströmsan1äggningar - typ, placering och lokalbehov 
Telefon
Snabbtelefon 
Personsökare 
Frånvaromarker ing 
Upptaget - ledigmarkering 
Inbrottsalarm
F1G 3~1 Loka 1arbetsgruppen, Lista över frågor att lösa, 
1973~03-08. Utdrag, Redigerad avskrift.
BIO-12
Arbetsplats for: CWOtTÖÄ,fUiA®, ®fK ttA/j&AUtfWT, ÖH». CH (föS)
Antal Beskrivning Mått
/3 zcamtQ ïïljD)N.ffl/m ié>ö*n
/ ( n
Ù /GO * ZÔ
l t)6aJti£KmCt\P (FLMCArsA ,^/Afbw) toot 6b
a 7/us/Tß^oeO (eeç £££$/}£_ utfJCto) WO*‘iù
S. fXtëW&f/uÇÇÇ&tP
A
I/O* VÖ
Å pp 6 vt^i/ncsBorffYuae- //ô * ta
Ä H>CS0CS£7dLAa. cxL e>o xhb
H pte&ssTd ca 61) *- 6b
«A= 14,ft* II,S-110»? i^L. l£>«/pl.
V V*r kr&irdt >vdt
Bankg irocent ra lens 
a rbetsp1atsbeskrivninga r 
exempel
810-13
FIG 3~3 Bankgirocentralens skisser
till spec i a 1 inredning, exempel
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För att åstadkomma en så god utrymmesekonomi som möjligt 
skall arbetsgrupper hållas samman. De får inte spridas för 
att senare behöva trängas ihop när behov av flera arbets­
platser uppstår. Reservutrymmen skall avgränsas, användas 
som kommun i kationsutrymmen eller tas i anspråk av annan 
funkt i on.
Arbetsgrupper skall placeras och grupperas så att man vi­
suellt kan identifiera dem.
Avståndet mellan arbetsplatser i djupled (= sittplats) bör 
vara ca 100 cm och får inte understiga 90 cm. Det gäller 
även besökssittplatser.
Större kommunikationsvägar - huvudstråk - skall ha en bredd 
av 150-180 cm. Övriga kommunikationsvägar skall ha en bredd 
av minst 100 cm.
- Från varje arbetsplats skall man utan besvär kunna nå 
kommun i kationsväg .
- Arbetsplats nära fönster (0-5 m) bör ha ljuset från vänster, 
ingen som har sin arbetsplats i direkt anslutning till 
kommunikationsväg, entré, pausrum mm bör ha blickriktningen 
mot dessa utrymmen utan att avskärmning av något slag finns.
- Arbetsgrupper med helt olika karaktär och med samma arbets­
tider bör inte placeras så att störningar uppstår, i vissa 
fall kan avskärmning behövas.
- När lokalutnyttjandegraden har nått en sådan nivå att ovan­
stående layoutregler inte längre kan följas skål 1 ytterligare 
utrymmen såsom reservutrymmen tas i anspråk.
Särskilda gemensamma och avgränsade pausutrymmen skall finnas 
i anslutning till arbetsplatserna. Pausutrymmenas storlek 
skall anpassas till det antal personer som skall utnyttja 
resp pausutrymme. Ytan per person i pausutrymme skall vara 
ca 1,5 .
F I G 3-4 Bankgirocentralen, Loka 1 arbetsgruppen
Regler för kontorslandskap och storrum, 1975_10-28 
Redigerad avskrift
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Fl.G 3-5 Del av ritning A95-‘3> 1975 —08—05
Ritad i skala 1:20. Förminskad 46% av längdskalan.
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FIG 3-6 Del av ritning A95:2, 1975-04-11
Ritad i skala 1:20. Förminskad 46% av längdskalan
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5 Resultat-produkt, resurs, genomförande
Bankgirocentralen har i sina nya lokaler kunnat samla verksam­
heter som tidigare har varit utspridda på flera håll. Vid val 
av byggnad utreddes även ett annat alternativ. Från arbetsmiljö­
kommittén framhålls emellertid att någon egentlig diskussion inte 
fördes om val av hus.
Den valda byggnadens egenskaper har visat sig lämpliga för bank- 
girots speciella verksamhet. Tidigare tryckerilokaler har kunnat 
anpassas till bl a dataavdelning och kontorslandskap med skrym­
mande inredning och utrustning. Befintlig kontorsdel har efter 
upprustning kunnat användas tämligen oförändrad.
Administrativ personal sitter i enskilda rum (plan 1, A och 5). 
Personal med utpräglat rutinbetonad verksamhet i dataavdelning, 
kontorslandskap och storrum arbetar i större grupper på ett sätt 
som uppges vara normalt inom bankgirot. Arbetsbelastning och per­
sonalbesättning i dessa sammanhang varierar såväl under dygnet 
som under månaden.
En ledamot i arbetsmiljökommittén ansåg att krav från personalen 
troligen skulle ha ställts annorlunda, om man i förväg hade haft 
den kunskap som man tillägnade sig under genomförandet.
Som exempel anfördes placering och utformning av postrum. Frågan 
om in- och uttransport av post och eventuella hjälpmedel utreddes 
men utan resultat. Den placering av postrummet som föreslogs av 
personalen avvisades med argumentet att planerat kyl tak var 
olämpligt i denna zon. Men något kyl tak tillkom aldrig i det 
läge som valdes. Svårigheter att tolka vvs-ritningar anses ha 
spelat in. Vidare anses rummets utformning ha underordnats este­
tiska hänsyn, delvis på bekostnad av funktionen. Rummets låga 
takbalkar har i efterhand sågats ur för att vinna höjd. Vissa 
funktioner har flyttats ut på initiativ av personalen.
Personalens omdömen om kontorslandskapet är i flera avseenden 
positiva. Lokalen är rymlig och inredningens standard hög. In­
dividuell arbetsbelysning uppskattas. Men klimatet passar inte 
alla. Inregler ing av automatik pågår. Problem med buller från 
viss utrustning kvarstår. Arbetsmiljön måste vara acceptabel 
såväl vid toppbelastning som vid de tillfällen då lokalen är 
glest befolkad.
Kontakten mellan personal i dataavdelning, kontorslandskap, stor­
rum och administration i höghusdelen uppfattas som försämrad jäm­
fört med tidigare förhållanden. En bidragande orsak är de säker­
hetsåtgärder och krav på legitimation som har tillkommit.
Arbetsmiljökommitténs ledamöter framhåller fördelen av att huvud­
skyddsombudet och en representant för ledningen har deltagit även 
i lokalarbetsgruppens arbete och att informella kontakter har 
kunnat upprätthållas även med ledning och konsulter.
Skriftlig information lämnades till personalen via personaltid­
ning och företagsnämnd. Mera tid för information anses dock ha 
varit önskvärd.
Att samordna ordinarie arbete med kommittéarbetet innebar pro­
blem. Arbetsmiljökommitténs ledamöter ansåg sig efterhand ha 
lärt sig åtskilligt om projekter ingsprocessen. De tappade där­
med gradvis mycket av den respekt som man från början hyst för 
konsulternas uppfattningar. Huvudskyddsombudet fann det svårt 
att tala med konsulterna och anlitade i vissa frågor yrkesin­
spektionen. Man framförde tanken på en konsult på personalens 
sida för att underlätta dialogen.
Företagets ergonom deltog i arbetet med utformning av arbets­
platser.
Genomförandet komplicerades av de hänsyn som måste tas till 
hyresgäster i huset före ombyggnad och till de egna avdelning­
arnas krav på kontinuerlig drift.
6 Utvärdering - förlopp
Flyttningen till nya lokaler förbereddes i god tid före projekte 
ringen. Innan konsulter kopplades in, bedrevs ett omsorgsfullt 
inventeringsarbete för att skapa ett gott programunderlag. Lokal 
behovet utreddes. Studier av arbetsplatser företogs. 
Arbetsmiljökommittén samlade in personalens krav och synpunkter 
på arbetsmi1jön.
Lokal arbetsgruppen planerade och framlade förslag till konkreta 
lösningar i olika lokal-, inrednings- och utrustningssammanhang. 
Sammanträden hölls regelbundet under ca tre års tid.
Under projekteringen bedrevs nära samarbete med konsulterna, för 
utom sammanträden även informella kontakter.
Den anlitade byggledaren var även behjälplig vid bedömning av 
konsulternas arbete. Företagsledningen framhöll värdet härav. 
Från personalen efterlystes å andra sidan en förmedlande länk, 
såsom en särskild konsult, för att underlätta kommunikationen 
med konsulterna.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Arkitekten och inredningsarkitekten bedrev nära samarbete. 
Arkitekten arbetade med utredningsritningar , vilka efterhand 
utvecklades till definitiva handlingar.
Olika interiörer, såsom kontorslandskap, datahall och uppehålls­
rum, redovisades som färglagda perspektivskisser i flera alter­
nat i v.
Model 1avsnitt i skala 1:20 jämte perspektivskisser av kontors­
landskapet ställdes ut i bankgirots gamla lokaler. 
Inredningsarkitekten arbetade med färglagda plandispositioner i 
skala 1:50 och med illustrerade miljöspecifikationer.
Arbetsmiljökommitténs ledamöter har efterlyst något slags hand­
ledning i samband med ritningar. A- och [-ritningar uppfattades 
som ganska läsbara medan övriga handlingar ansågs ha gett föga 
information. Som exempel angavs E-ritningar, vilkas ritsätt, 
förkortningar och symboler inte förstods. Vid sammanträden hos 
arkitekten deltog visserligen övriga konsulter och redogjorde 
för innehållet i sina ritningar, men övriga kontakter med dessa 
konsulter togs helt på initiativ av personalens representanter.
Vid förfrågan bland personalen före projekteringsstart framför­
des många önskemål om färg. Man ville inte ha "grå", tråkiga 
lokal er,
Arkitekternas färgf^rslag för väggar och golv redovisades på 
skärmar om ca 0,5 m storlek, i några huvudförslag med varia­
tioner i nyanser. Personal en hade önskat flera alternativ, medan 
ledningen snarast hade motsatt uppfattning.
Förslagen bemöttes positivt av personalen med reservation att 
man haft svårt att föreställa sig helheten. "Arkitekten arbe­
tade med en helhetsuppfattning, medan vi saknade egna alterna­
tiv att ställa emot förslagen".
Olika lokaler redovisades i varierande omfattning. Kontorsland­
skapet ägnades stor uppmärksamhet, medan t ex färgsättning av 
väggar i dataavdelningen inte har framgått av de handlingar som 
personalen har sett.
Byggledaren konstaterade att vissa måttproblem uppstod. Den be- 
fint1 i ga byggnadsstommens mått överensstämde inte med ritning­
arna. Detta orsakade en del arbeten med justering vid montering 
av inklädnader i tak kring pelare. Frågan är hur omfattande upp­
mätningar som är rimliga inför en ombyggnad.
Arkitekten konstaterade att planerat "nattkök" för skiftpersonal 
slopades i sista stund efter önskemål från dessa, trots att frå­
gan hade utretts ingående och projekteringen hade drivits långt.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Protokoll fördes i stor omfattning. Därtill har informella kon­
takter spelat en stor roll, särskilt efter den egentliga pro­
jekteringens slutförande.
I protokoll från projekter ingsmöten angavs när besked i olika 
frågor måste lämnas. Dessa tider kunde ibland inte hållas. 
Byggledaren ansåg att det berodde på personalgruppens agerande.
Det gällde främst ventilations- och belysningsfrågor.
Andra svårigheter i tidsplaneringen hängde samman med dels kon­
traktsfrågor för de hyresgäster som tidigare funnits i huset och 
dels myndigheternas hantering av ärendet (byggnadsnämnd och yrkes­
inspektion) .
Länsarbetsnämnden påverkade tillgången på arbetskraft. Den från 
början planerade indelningen i etapp 1 och 11 fick modifieras 
så att den andra etappen delades upp i etapp 11 och 111.
9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Ombyggnad av tryckerilokaler till kontorslandskap, stor­
rum och dataavdelning jämte upprustning av cellkontor. 
Entreprenad: Byggledare och delad entreprenad 
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Delvis hög 
Föränderbarhet: Stor 
Allmängiltighet: Stor
Samråd, medverkande: Alla berörda via informationsmöten. Under- 
handsmeddelanden gruppvis eller i PM.
Lokalarbetsgruppen med representanter för företagsledningen och 
för avdelningarna jämte huvudskyddsombudet.
Arbetsmiljökommittén med två representanter för företagsledningen 
och fyra för personalen. Den avses fungera även fortsättningsvis. 
Arbetsgrupper för begränsade frågor, såsom en referensgrupp vid 
planeringen av gatuplanet.
Bl 0-20
Samråd, föremål: Lokalplanering, arbetsmiljöfrågor.
Samråd, attityd:
Produkt: Bristande kontakt uppfattas mellan olika personalkate­
gorier till följd av placering på olika våningar i huset. Behov 
av intrimning av ventilation och kyla i kontorslandskap och stor­
rum.
Genomförande: Positiv
Redovisning: Tidigt engagemang av brukarna i probleminventering, 
‘'Lokalarbetsgruppens lista över frågor att lösa", fotodokumenta­
tion före och efter ombyggnad, fortlöpande information, arbets­
platsbeskrivningar, utvärdering av befintlig inredning som förut­
sättning för inredningsprojekteringen, modell av kontorslandskaps 
avsnitt torde ha uppskattats.
Mindre bra kan redovisningen av helheten i balans mellan delar, 
snittritning till kontorslandskap och îns ta 11 at ionsritningar (läs 
barhet) anses vara.
KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK, 1978 
BESTÄMNING AV INREDD MILJÖ
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Postgirocentralen, Stockholm
Fasad mot Mäster Samuel sgatan
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1 Presentation
Byggherre: Byggnadsstyrelsen 
Brukare: Postbanken, "postgirot"
P roj ektör:
A AGL Arkitektkontor AB, arkitekt SAR Sten Lindegren 
I Ulla och Carl Christ iansson arkitekter SIR
K Civ.ing Hans Hansson onsulterande ingenjörsfirma (etapp | ochll) 
Arnéus & Ekblom AB (etapp III)
V Elis Runefel t Ingenjörsbyrå AB (etapp I och II)
Paul Petersson AB (etapp 111)
E Ingenjörsfirma Bergman & Co AB
Entreprenör: Svenska Väg AB
Entreprenadform: General entreprenad (etapp I och II)
Projekteringstid: Etapp I och IT: 1966-1969, Etapp 111:1971-1976, 
Etapp IV: 1976-.
Byggnadstid: Etapp I och II: 1969-1971, Etapp 111:1976-1979, Etapp IV 
Inflyttning: Etapp I och II: 1972, Etapp 111:1979, Etapp IV:-- 
Omfattning:
Byggnadsvolym, Etapp I och 11:120 000 m^, 53 Mkr ^
Byggnadsytor, Etapp I och II: 3 200 m , Etapp 111: 4 500 m ,
Etapp IV: 2 700 m .
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Yta: Etapp I och II: 31 500 m varav ca 16 000 m kontorsyta. 
Arbetsplatser: 1 600 personer kontorslandskap
Samråd: Information via informationsblad till all personal, sam- 
rådsgrupp och kontaktpersoner, våningsråd.
Fack: TCO (St-post), TCO (PF) , LO (SF)
Källor: Byggnadsstyrelsen, Postgirot, personalrepresentanter, 
arkitekt, inredningsarkitekt.
KBs rapport 37, 1970. Kontorshus i Kv. Blåmannen i Stockholm.
Samrådsgruppens arbetsformer och målsättning, 1970-05-05, ur Post­
banken, BDL-informati on :
Samrådsgruppen skall vara ett kontaktorgan för ömsesidigt utbyte 
av information inom Postbanken. Inom detta organ skall frågor 
rörande Postbankens lokalplanering behandlas - med viss tonvikt 
på B1åmannen-projektet.
Sammankallande och ordförande vid gruppens sammanträden är chefen 
för informationsgruppen inom BDL. 1 samrådsgruppen deltar av per­
sonalorganisationerna valda ledamöter eller suppleanter samt in­
format ionsg ruppens övriga tjänstemän. Gruppen kan också samman­
kall as ef terönskemå1 från majoriteten av gruppens ledamöter. 
Gruppens ordförande lämnar regelbundet rapport till företags­
nämnden om gruppens verksamhet samt till chefen för BDL. Grup­
pens 1edamöter rapporterar till sina respektive organisationer 
men även till lämpliga kontaktgrupper eller kontaktmän inom 
respektive arbetsenheter.
Samrådsgruppens 1edamöterska 11 även vid gruppens sammanträden 
lämna information om personalens önskemål och attityder i olika 
frågor.
Samrådsgruppen skall vara ett organ för dubbelriktad kommunika­
tion och syftet med dess verksamhet skall vara att skapa ökad 
förståelse för tekniska och miljömässiga lokalfaktorer.
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Plan 1 : Transformatorrum, reservaggregat, te 1 estât i vrum,förråa 
Plan 2 : Blankettförråd,körcentral, sopkomprimator 
Plan 3 : Mot ions 1 oka 1 er, föreläsningssal, arkiv, städcentral 
Plan b : Entré, kassa, clearing, underskriftsgranskning, skriv­
central, giroregistrering 
Plan 5 : Giroundersökning med särtjänstväxel 
Plan 6 : G irorevisi on
Plan 7 : Personkonton och g iroundersökning skatterna 
Plan 8 : G irobokföring avd. Erik 
Plan 9 : Utlandsavdelning, lunchrum, telefonväxel 
Plan 10: Luftkondi t i oner ingsan1äggning 
(Planritningen är omredigerad.)
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2 Förlopp
Schema över projektering och samråd, FIG 2-1.
I966: Projekteringen av etapp I och II påbörjas.
Studieresa till Västtyskland med representanter för postgirot 
jämte arkitekt och inredningsarkitekt.
Inredningsprojekteringen påbörjas, fryses ner en tid och åter­
upptas i ett intensivskede 1971-72.
1968- I1: Information till samrådsgruppen och arbetsgruppen om 
Postbankens nya kontorslandskap.
1969- 12: Samrådsgruppen sammanträder och diskuterar planerad 
information, uppbyggt provrum, genomförd attitydundersökning, 
mål grupps indelning.
1970- 02: Samrådsgruppen diskuterar sin roll och genomförd atti­
tydundersökning. Kontaktpersoner utöver gruppen övervägs. Kon­
stateras svårigheter att nå ut till personalen och att kommuni­
cera över huvud taget.
Skandias kontorslandskap besöks.
I97O-O5: Samrådsgruppen diskuterar sin roll vid sidan av den 
information som regelbundet lämnas i det interna informations­
bladet "Nytt om Blåmannen".
En policy skrivs för gruppen (se avsnitt 1, ovan).
I97O-O9: Samrådsgruppen diskuterar informationsfrågor. Besök i 
provrummet föranleder huvudsakligen positiva kommentarer.
1970- II: Informationsbladet "Nytt om Blåmannen" publicerar re­
sultatet av attitydundersökningen inför det nya huset.
1971- 04: Samrådsgruppen och kontaktmän informeras om beslut 
som fattats av postbankens direktion: En avdelning tillkommer, 
med konsekvenser för andra avdelningars placering. - Samråds- 
grupper upplever sina möjligheter att påverka beslut som illu­
soriska.
I97I-O5: Samrådsgrupp och kontaktmän sammanträder i provrummet. 
Konstateras att personalens aktivitet i planeringen är låg. 
Önskemål framställs om att få vara med och påverka beslut och 
framföra synpunkter före direktionens möten. 
Inredningsarkitekten deltar i detta och andra möten i prov­
rummet.
I97I-O6: Samrådsgruppen informeras om tidplan för etapp III. 
Diskuteras de ständigt förändrade förutsättningarna för bl.a. 
personalsammansättning och utrustning som följd av rationali­
sering, automatisering och förändrade arbetsrutiner. Företags­
ledningen framhåller att sådana åtgärder inte får medföra över­
befolkning i våningsplanen.
I97I-O7: Samrådsgrupp och kontaktmän för varje våningsplan 
diskuterar pausrummens utformning.
I PM från företagsledningen framhålls att likvärdighet bör 
eftersträvas för personal i befintlig och ny byggnad i fråga 
om pausrum, raster, rökning mm.
1971-10: Samrådsgruppen diskuterar förvar ingsfrågor.
Layout för plan 7 och 8 beräknas klar 1971-11.
Vid inflyttning planeras information via våningsråd.
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1971-11: Samrådsgruppen diskuterar de fackliga organisationernas 
behov av lokaler.
1971- 12-08: Seminarium hålls med deltagande av enhetschefer, 
företagsnämnd och samrådsg rupp. Diskuteras h.ur man möter 
ständiga förändringar, chefernas roll, självstyrande grupper, 
arbetsrotation och frågan "är inredningsarkitekten nödvändig?".
1972- 01: Samrådsgruppen informeras om möbel leveranser. Inflytt- 
ningsplan utarbetas.
All personal informeras om huset före inflyttning.
1972-02: Samrådsgruppen besöker det nya huset.
1975- IO-O8: informationsmöte med representanter för två avdel­
ningar. Valet av kontorslandskap i kv Blåmannen motiveras: 
Statskontoret förordade en sådan lösning med hänsyn till verk­
samhetens art. Goda erfarenheter hade noterats från utlandet. 
Personalens synpunkter framförs: (1) trötthetskänsla i kontors­
landskap på eftermiddagen, (2) ljudstörningar från telefoner och 
skrivmaskiner, (3) fler skärmar önskas, (A) garderoberna borde 
vara bättre bevakade, (5) en allmän utglesning av arbetsplatserna 
önskvä rd.
Personalen uppmanas att redovisa sina erfarenheter av arbets­
miljön via samrådsgrupp, skyddsombud och fackliga ombud. De 
två avdelningarnas klagomål över förhållandena i kontorsland­
skap bemöts med hänvisning till samrådsgruppens godkännande av 
förslagshandlingarna.
1976- 02-20 : Samrådsgruppen går igenom erfarenheter från etapp I. 
och Ii, såsom att mellanväggar av gips behöver förstärkas, att 
texti Iklädda mineralul 1sabsorbenter på väggar uppfattas som 
solkiga, att luftslussar behövs mellan byggnaderna i de olika 
etapperna.
Beskrivning av inredningsprojekteringen ur KBS rapport 37, 1970 
Kontorshus i Kv Blåmannen:
Postbanken har fortlöpande arbetat med en organisationsutred­
ning för att undersöka konsekvenserna av såväl övergång till 
informationshantering med datorer som till kontorslandskap 
som arbetsform. Vidare har man under de senaste åren utfört 
en socio-fysiologi sk kartläggning av postgirot som arbetsmiljö.
Med utgångspunkt från ovanstående har den enskilda arbets­
platsen varit föremål för noggranna studier, varvid personliga 
synpunkter i största utsträckning beaktats. Resu 1 tatet före­
ligger i form av en individuell ut rustningsförteckn i ng .
Då FMV-avtalet inte ansetts helt täcka kontorslandskapets 
särskilda behov av standardmöbler vid statlig upphandling 
har en detaljerad kravspecifikation för möbler upprättats 
("Möbe1program för kontorslandskap i kv Blåmannen, kravspeci- 
fi kat i on". Juli 1970).
Personal som skall flytta över till kontorslandskapen har 
allsidigt informerats om varje steg i planeringen. Den har 
också fått tillfälle att i provrum, möblerat enligt krav­
specifikationen, svara på och ställa frågor om den fysiska 
och psykiska miljön.
Före planläggningen av informationsverksamheten har under­
sökning gjorts av den berörda personalens attityder gentemot 
den nuvarande arbetssituationen och mot den planerade nya 
miljön i kv Blåmannen. Attitydundersökningen kommer att 
följas upp även efter inflyttning.
Dessa utredningar har legat till grund för layoutarbetet.
Det psykologiska och subjektiva rummet har speciellt stu­
derats. De stora våningsplanen har med lämpliga avskärmnings- 
anordningar brutits ned i mindre enheter, lättare att om­
fatta för individen utan att lokalens rymd och flexibilitet 
går förlorad.
Kommunikationsvägar i landskapet har särskilt undersökts 
med tanke på den stora omsättningshastigheten av arbets­
material. Även grafisk hänvisningsmarkering för resp arbets­
grupper har spec i a 1 studërats.
Större vikt än vanligt kommer att ges åt inflyttningen. Som 
komplement till redan utförda arbetsplatsstudier kommer då 
varje plats att ytterligare studeras och så långt möjligt 
kommer hänsyn att tagas till individens önskemål om belys­
ning, tilläggsutrustning, avskärmningsanordningar mm.
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FIG 2-1 Schema över projektering och samråd, Postgirot
Projektet som är en etapp i en större utbyggnadsplan 
genomfördes innan samråd i dagens mening etablerats i 
lagar, avtal och anvisningar. Samråd har bedrivits 
främst i samband med provrumsverksamhet. Information 
har lämnats fortlöpande i personaltidning.
3 Redovisade dokument -produkt
(Det har inte varit möjligt att med en resursinsats motsvarande 
den för övriga projekt få fram dokument från projekteringens 
tidiga skeden, vilka är av störst intresse i våra sammanhang. 
Projektet ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden och rutin 
erna för arkivering av här aktuella dokument är outvecklade.)
Inredningsarkitekternas arbete har omfattat:
- möbel utredning i samarbete med postgirot. Den pågick under 
ca ett års tid. Vid tiden för projektets genomförande fanns 
enligt inredningsarkitekterna inte någon lämplig inredning för 
kontorslandskap på marknaden.
- möbel program. Alla möbeltyper utom stolar skissades. Proto­
typer tillverkades och prövades i provrum.
- val av heltäckande mattor. Bland ett 50-tal typer valdes 16 ut 
De stälIdes ut med specificerad produktinformation. All personal 
fick tillfälle att lämna synpunkter.
Två provrum har använts för att pröva dels planlösning och in­
redning som helhet och dels enskilda delar, såsom elförsörjning, 
skärmar, väggabsorbenter och möbel prototyper.
Provrum, FIG 3-2 och 3~3. (Foto: Studio Lars Falck AB). 
Provrummen användes av beställare och projektorer. Även personal 
representanter och personalgrupper fick vid olika tillfällen be­
söka provrummen och diskutera olika förslag med bl.a inrednings- 
arkitekten.
k Redovisade dokument - resurs
Protokoll mm:
Det har varit något lättare att spåra protokoll och andra hand­
lingar rörande genomförandet av projektet. En fullständig bild 
är dock svår att återge så här långt i efterhand. 
Framställningen i denna redogörelse bygger på uppgifter från
- minnesanteckningar från samrådsgruppens möten,
- informationsbladet "Nytt om Blåmannen".
Arbets- och tidsplaner:
Entreprenörens tidplan för etapp I och II, FIG 4-1.
Bl 1-10
FIG 3~1 Interiörperspektiv
Bl 1-1 1
FIG 3-2
Provrum med bl a 
möbel prototyper och 
takmatning av el
FIG 3-3
Provrum med foto­
montage av utsikt
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FIG 4-1 Entrepenörens tidplan för etapp I och II 
Utförd i format A3
Bl 1-13
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Kv. Blåmannen byggs ut etappvis för att så småningom samla huvud­
delen av postgirots verksamhet från olika håll i staden.
Etapp I-M, som utgör kontorets mellandel, togs i bruk 1972. 
Verksamheten förändras fortlöpande genom rationalisering, automa­
tion och åtföljande omorganisation.
Personalstyrkan i det nya huset har vuxit. Möbleringen har blivit 
tätare. Vid inflyttning 1972 fanns t.ex. i kontorslandskap, vån­
ing 1 tr 258 arbetsbord. 1976 hade antalet bord ökat till 286. 
Dessutom hade ett konferensrum och ett halvt pausrum tagits i an­
språk för arbetsplatser. Ventilation och belysning, som anpassades 
för den ursprungliga möbleringen, anses av personalen idag inte 
fungera lika väl som från början. Luft och ljus kan inte regleras 
individuellt med hänsyn till temperaturskänslighet och synförmåga. 
Vidare kritiseras de texti Iklädda väggabsorbenternas kvalitet och 
utseende.
Frågan om hur pausrummen bör utnyttjas diskuteras fortfarande.
Uppfattningarna om kontorslandskap är totalt sett blandade. I 
slutet av 60-talet informerade poststyrelsen om utbyggnadsplan- 
erna i kv Blåmannen i en skrift där man förklarade:"På ett ganska 
tidigt stadium (av planeringen i början av 60-talet) var beslut­
ande myndigheter överens om att kontors 1 andskaps idén skulle till- 
lämpas." Motiv för val av kontorslandskap angavs också. Samråd 
förekom inte. Aktuell lagstiftning och avtal tillkom senare.
Frånsett nämnda anmärkningar uppfattas det nya huset som en i 
huvudsak god arbetsmiljö. Trångboddheten förväntas minska när 
etapp III, kvarterets östra del färdigställs 1979.
Informationen om projektet var omfattande.
En attitydundersökning företogs för att utröna personalens in­
ställning till ny arbetsform i kontorslandskap.
Kommunikationen inbördes bland personalen och i förhållande till 
ledningen synes ha inneburit och ännu innebära svårigheter. De 
enskilda anställda anses obenägna att yttra sig i större grupper. 
Kontaktpersoner och andra förtroendemän tycker sig ibland "sitta 
på mellanhand" när man från den egna gruppen inte anser sig få 
gehör för framförda önskemål.
6 Utvärdering - förlopp
Projektets etapp l-ll utgör första delen av en kraftig koncen­
tration av postgirots verksamhet. Med pågående etapp III blir 
kv. Blåmannen fullt utbyggt. Etapp IV avser om- eller nybyggnad 
i befintlig byggnads läge.
Utredning om kontorsform påbörjades 1966 som inledning av etapp 
l-ll. Ett alternativ med cellkontor ställdes mot ett förslag med 
kontorslandskap, illustrerat i modeller. Efter studier av bl.a. 
tyska kontorslandskap valde postbankens ledning att satsa på 
denna kontorsform, som då var relativt okänd i Sverige. Möbler 
och övrig inredning för kontorslandskap hade inte utvecklats på 
den svenska marknaden. Omfattande utredningar för ett inrednings- 
program företogs av inredningsarkitekterna i samarbete med bru­
ka rmynd i gheten.
Även samråd var då ett ganska okänt begrepp. Förhållandet till 
brukarna gällde i början främst information. Efterhand utveck­
lades ökad delaktighet i projekteringen. Påtagliga svårigheter 
i kommunikationen kan emellertid konstateras, inte endast mellan 
ledning och personal utan även mellan personalen och dess kon­
taktpersoner.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Det har inneburit svårigheter att återge vilka handlingar som 
åstadkommits i tidiga skeden av projekteringen. Etapp !-il ligger 
så långt tillbaka i tiden.
Enligt inredningsarkitekternas redogörelse har KBS anvisningar 
följts. Tonvikt lades på att för brukarna åskådliggöra inred- 
ningsförslag i form av modeller som även fotograferades och 
återgavs i diabilder. Man undvek redovisning med hjälp av per- 
spektivteckningar eftersom sådana ansågs medföra risk för för­
vrängning och felaktiga intryck av det avsedda resultatet.
Två provrum användes för att i full skala prova ut och redovisa 
tekniska lösningar, t.ex. belysning, elförsörjning och ventila­
tion. Möbel prototyper ställdes ut. En grundlig utredning om hel­
täckande mattor (sortiment, kulör, produktfakta) redovisades. I 
provrummen redogjordes dessutom fortlöpande för aktuellt projekt­
läge, förslag till plandisposition mm, för alla berörda.
Förs 1agshand1 ingar sändes till samrådsgruppen för granskning och 
godkännande. Personalen informerades med hjälp av overhead-bi 1 der 
Huvudskyddsombudet framhöll i efterhand att konsulternas ritninga 
var svårlästa.
Den översiktliga redovisningen av den totala arbetsmiljön torde 
ha varit otillräcklig mot bakgrund av de rättvisesynpunkter som 
hävdades av personal i befintlig verksamhet, såsom i fråga om 
pausrum. -Det är svårt att redovisa sambanden mellan befintlig 
och ny byggnad i flera plan på ett överskådligt sätt. Modell 
eller figurredovisning, som t ex den på sidan B8-1, kan möjligen 
behövas.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
KBS betonar i sin rapport 37 de svårigheter som förändrade förut­
sättningar under projekteringens gång innebar. Sådana gällde så­
väl tomtförhållanden och stadsplanefrågor som organisation och 
struktur av verksamheten. Förändringarna, som för övrigt fort­
satt efter inflyttning, försvårade samarbetet, där man redan 
under projekteringen ställdes inför svårbedömda omfördelningar, 
t.ex rörande avdelningarnas placering sinsemellan.
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9 Sammanställning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Nybyggnad av kontorslandskap 
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Medel 
Föränderbarhet: Stor 
Allmängiltighet: Stor
Samråd, medverkande: Information till all personal via informa­
tionsblad och via kontaktpersoner.
Samrådsgrupp och kontaktpersoner.
Våningsråd, vilkas uppgifter senare överförts till skyddsombuden. 
Samråd, föremål: Plandisposition och inredning.
Samråd, attityd:
Produkt, genomförande: Det studerade projektet utgör en etapp i 
ett större sammanhang som är svårt att överblicka. Konsekvenserna 
av olika åtgärder är oklara innan kvarteret har byggts ut i dess 
hel het.
Temporära lösningar, såsom arbetsplatser i pausrum, uppfattas ne­
gativt.
Vid de omdispositioner som företagits, med provisoriska avdelnings- 
grupper, utnyttjas inte avsedd föränderbarhet av belysning och 
ventilation.
Den utveckling som fortlöpande pågår av arbetsrutiner och utrust­
ning har bidragit till svårigheten att överblicka verksamheten. 
Enskilda personer tycks ha uppfattat sin möjlighet att påverka 
miljön som liten. Även svårigheter i förhållande till kontaktper­
soner har konstaterats.
Redovisning: Fortlöpande informationsblad, modellfoton och dia­
bilder av inredningsförs1ag , provrum, utredning av mattor, fort­
löpande redovisning av projektläget i samband med provrumsstudier 
torde ha uppskattats.
Mindre bra kan helhetsbi Id, särski11 i förhållande till befintlig 
byggnad och verksamhet och rollfördelning (.. är inredningsarki­
tekten nödvändig ?) anses vara.

KTH/A PROJEKTERINGSMETODIK, 1978 
BESTÄMNING AV INREDD MILJÖ
B12-1
PROJEKTSTUDIE, BILAGA 12:
FÖRVALTNINGSBYGGNAD FÖR KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN (KVS) , 
SJÖFARTSVERKET (SjöV) M FL, NORRKÖPING - NYBYGGNAD
I nnehål1 Sida
1 Presentation 2
2 Förlopp 6
3 Redovisade dokument - produkt 13
b Redovisade dokument - resurs, genomförande 2k
5 Resultat - produkt, resurs, genomförande 29
6 Utvärdering - förlopp 30
7 Utvärdering - dokument - resurs, genomförande 30
8 Utvärdering - dokument - resurs, genomförande 31
9 Sammanställning 31
Förvaltningsbyggnad för Kriminalvårdsstyrelsen, 
Sjöfartsverket m fl, Norrköping
B12—2
1 Presentation
Byggherre: Byggnadsstyrelsen 
B ruka re :
Kr iminalvå rdsstyrelsen
Sjöfartsverket
DA FA
Statens Persona 1 nämnd (del av)
Lokala skattemyndigheten 
Taxer ingsassistentgruppen 
Kronofogdemyndigheten 
Norrköpings gatukontor (del av).
Projektorer:
A Arkitekt- och i ngenjörskontoret EHKL AB, Stockholm 
1 Kempe & Ljunglöf Arkitektkontor AB, Stockholm 
K Jacobson & Widmark AB, Lidingö 
V FKI Konsulter AB, Stockholm 
E Folke Johansson Ingenjörsbyrå AB, Stockholm 
Akustik: Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Stockholm 
Kök: K-konsult, Stockholm
Trädgård: Cronemans Arkitektkontor AB, Norrköping 
Konstnärer :
Personalmatsal: Tom Möller, Lindshammar 
Paus- och lunchrum: 10-gruppen, Stockholm 
Slottsgatan: Evert Fornäs, Lövestad.
Entreprenör: BPA Byggprodukti on AB, Norrköping
Entreprenadform: Total entreprenad
Projekteringstid: 1972-1974.
Byggnadstid: 1973-08--1975/1976
inflyttning: 1975~09“01 —1976-01-30
Omfattning: 145 OOOrn^. 63 Mkr (prisläge 1975"04-01)
Yta: 40 000 m^. Rumsyta 27 600 m^.
Arbetsplatser: Ca 1 000 personer
Samråd: Arbetsgrupper och kontaktmän.
Fack: TCO, SACO, SF
Källor: Inredningsarkitekten.
Förva 1tningsbyggnaden för Kriminalvårdsstyrelsen och Sjöfarts­
verket inom Sa 1tängsområdet i Norrköping var ett av de första 
i den serie byggnadsprojekt som ingick i statsmakternas beslut 
om omlokalisering av statliga verk.
Projekteringen av förva1tningsbyggnaden startade i februari 1972 
Byggnadsstyrelsens ursprungliga avsikt var att driva projekter­
ingen till bygghandlingar i juli 1973 för en upphandling på ge­
nera 1 entreprenad i oktober samma år.
I april 1972 förelåg systemskissen som underlag för Kungl Maj:ts 
prövning av projektet och brukarnas granskning.
Som ett led i den försöksverksamhet som Byggnadsstyrelsen bedriv 
er med olika former av tota 1entreprenad beslöt styrelsen i 
augusti 1972 att frångå genera 1 entreprenadupphand 1 ingen och 
prova en speciell tota 1 entreprenadform. Denna innefattade en 
av beställaren långt driven produktbestämning och en samarbets- 
form mellan projektor och entreprenör som syftade till bl.a. 
tillvaratagande av beställarens intentioner samtidigt som total­
entreprenören efter upphandling övertar ansvar för produkt och 
proj ektering.
B12-3
FIG 1-1 Situationsplan. Systemskiss, 1972-04-10.
Ritad i skala 1:4800. Förminskad 62% av längdskalan.
FIG 1-2 Längdfasad/sektion och gavelfasad. Anmälningshandlingar, 1972 sommaren. 
Ritad i skala 1:200 och förminskad till skala 1 :600. Här ytterligare 
förminskad 71% av längdskalan.
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FIG I-3 Plan 1. Anmälningshandlingar, 1972 sommaren.
Ritad i skala 1:200 och förminskad till skala 1 :600.
B12-5
EIG 1-4 Plan 2-4. Anmälningshandlingar, 1972 sommaren.
Ritad i skala 1:200 och förminskad till skala 1 :600 .
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2 Förlopp
Byggnadsstyrelsen anvisade som byggledare program för generella, 
icke verksamhetsknutna lokaler. Sjöfartsverket och Kriminalvårds­
styrelsen utarbetade respektive verksamhetsprogram.
Deta1jprogram togs fram under projekteringen av inredningsarki­
tekten i samråd med verkens representanter.
Projekteringen bedrevs av en konsultgrupp med arkitekten som 
huvudkonsult och med anlitade specialister som underkonsulter. 
Inredningsarkitekten fungerade som underkonsult med uppdrag di­
rekt av Byggnadsstyrelsen.
Samrådsförfarande och beslutsfattande har i princip varit lik­
artat för SjöV och Krim. Verken använde sig av en kontaktman 
mellan inredningsarkitekten och de inom verken tillsatta arbets­
grupperna.
I samband med rutinkontor, vilka direkt berör den enskilde, var 
samrådet mera intensivt, med en speciell inredningsgrupp. Denna 
var utsedd inom en större, beslutande organisationskommitté, be­
stående av representanter för olika fackorganisationer inom 
verket.
Samrådsorgani sat i on, Sjöfartsverket FIG 2-1.
Samrådsorgani sat i on, Kriminalvårdsstyrelsen, FI G 2-2.
Schema över projektering och samråd för projektet i dess helhet, 
FIG 2-3.
Omlokaliseringen hade förberetts noga genom långt gående informa­
tion om förhållandena kring utflyttningen till Norrköping. Per­
sonalen informerades genom bildvisningar, diskussioner och besök 
i provrum på Byggnadsstyrelsen och på byggnadsp1atsen. Verken gav 
ut meddelanden och broschyrer för kontinuerlig information. Det 
gavs möjlighet att ställa frågor via dessa publikationer.
2.2 Förlopp, Sjöfartsverket - inredning
1972-014-25: inredningsarkitekten lämnar på uppdrag av Byggnads­
styrelsen utarbetade generella arbetsplatsmodeller- Underlag ut­
gjorde Statskontorets utredning och Byggnadsstyrelsens GP-utred- 
ning.
1972-0A-26: Lista på krav från nyttjaren för att underlätta pro- 
gramskrivning.
1972-06-30 : Preliminär ytberäkning för förhandska 1ky1 av inred­
ning.
Möte med representant från SjöV. Underlag utgjorde A:s prelimi­
nära översiktsplaner, skala 1:20.0.. Diskussion om säkerhetsfrågor 
och kvalitetskrav på byggnaden.
1972-09“06: Kravspecifikat i oner.
1972- 10-214: Möte med två personalrepresentanter- Diskussion om 
förläggning av olika lokaler, speciella rum av typ arkiv, valv, 
sjökortsbibliotek.
1973- O5-3O: Möte med SjöV kontaktman och utrustningsexpedi t i on 
UUH om utrustning av undervisningslokaler och sammanträdesrum.
1973-06-27: Möte med två representanter för SjöV om läge och 
storlek av byggnadsknutna lokaler som förutsättninq för fortsatt 
inredningsprojektering.
I973-O9-28: Genomgång av îns ta 1 1 at ionsbunden inredning. 
Preliminär produkthandling.
1973-10-12: Möte med kontaktmannen om program. Genomgång av 
rumsgruppering. A-ritningar gällande underlag.
1973-10-18: Informationsmöte med bildvisning och utställning 
för personalen. Presentation av A och I med diabilder. Allmän 
uppslutning.
I973-IO-25: Möte med kontaktmannen om program. Genomgång av 
rumsgruppering, mörka och ljusa lokaler.
1973“1O-3O: Genomgång av insta 11 ationsbunden projektering. Pro- 
dukthandling.
1973- II-23: Enkät arbetsplatsanalys, inredning och utrustning. 
Blankett utarbetad av SjöV.
1974- 01-21: Inredningsarkitekten redovisar färgsättning och 
mater ia 1 förs 1ag för personalen. Utställning i SjöV lokaler.
197^-03 : Ritkontorspersonalen gör ett studiebesök på Kartverket 
i Hässelby.
197^“03"1^: Genomgång med kontaktmannen av inredningsläget. 
Arbetsgrupp för inredning skall tillsättas, närmast för speci­
ella lokaler och arbetsplatsanalys.
197^-03-28: Redovisning för kontaktman av speciella lokaler så­
som kopieringscentral, sorter ingsrum, monter ingsrum, expedition 
och förråd.
1974-04-10: Möte med kontaktman för utvärdering av typrum för 
tjänsterum, genomgång av sammanträdesrum och filmsal jämte 
fastställande av reviderade ritningar.
1974-04-25: SjöV klar med arbetsplatsmodeller
1974-05-08: Inredningsarkitekten redovisar sammanställning av 
arbetsplatsmodeller av tjänsterum för kontaktmannen.
1974-06-28: Kal kyl underlag, inredning.
1974-09-02: Möte med inredningsgruppen, bestående av 11 persone 
Diskuteras gruppens arbetsuppgifter. Utarbetade förslag skall 
föreläggas organisationskommittén för beslut.
1974-09-09: Byggnadsstyrelsens projektledare informerar inred- 
ningsgruppen om läget. Projekteringen av speciella lokaler är 
klar. Projektering av typrum pågår.
Inredningsgruppen skall medverka vid val av inredningsenheter 
och färgsättning av typrum.
1974-09-24: Inredningsgruppen bearbetar funktionskrav på inred- 
ningsenheter, såsom bord, ställbart i höjd och skåp med kassett 
system.
Inredningsarkitekten redovisar förslag till gardinprogram och 
textilier till arbetsstolar och besöksstolar med prov i full 
skala.
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197^-10-03 : Inredningsgruppen behandlar val av stolar, erfaren­
heter från studiebesök hos möbel leverantör mm.
Kontakter med Norrköpings museum angående lån av konstverk.
197^-10-07: Inredningsgruppen summerar intryck av museibesöket. 
Insamling av personalens synpunkter på provmöblering, utvärde­
ring av utställda möbler och produktval.
Färgsättning av gardiner bestäms.
1974—11-05: Provrummet på Byggnadsstyrelsen besöks av 70 personer. 
Huvuddelen lämnar svar på enkät.
Vid genomgång av svaren konstateras att flertalet inte tycker om 
rödbok, som är föreslaget av inredningsgruppen, utan föredrar ek. 
Övriga synpunkter och helhetsintrycket är bra eller godtagbart.
1974-12-04: Genomgång med kontaktmannen av olika detaljfrågor om 
företrädesvis speciella lokaler, såsom sjökortsavdelningen och 
isbrytarledningen.
1974-12-12: Genomgång av produkthandlingar.
Färglagda planer, perspektivbilder och mater ia 1 prover som visar 
inre miljö i matsal, paus- och lunchrum, utbildningslokaler, sam- 
manträdesrum mm.
1974- 12-20: Produktionshandlingar till Byggnadsstyrelsen.
1975- 04-02: Genomgång i inredningsgruppen av resterande frågor 
för projekteringen av inredning.
1975-04-22: Gardinentreprenad lämnas in.
1975-09-01: inflyttning påbörjas.
I975-O9-22: Inredningsgruppen tar upp bevakning av levererad in­
redning samt en del detaljfrågor.
I975-IO-I3: Huvud inf1yttning.
1975- 10-27: Genomgång i Norrköping. Kompletteringar och vissa 
ändringar.
1976- OI-I3: Anbudsunder1ag för upphandling av växter.
2.2 Förlopp, Kriminalvårdsstyrelsen - inredning.
I972-O3-O3: Arkitekten redovisar tidplan och arbetsläge. 
Statskonsult anlitas för kontors rat iona1 i ser ing och administrativ 
rat iona1 i ser ing.
1972-04-05: Inredningsarkitekten utreder arbetsplatsmodeller, 
med Statskontorets utredning och Byggnadsstyrelsens GP-utred- 
ning som underlag. Man enas om rumsdjup 4200 mm.
1972-04-26: Inredningsarkitekten sammanställer programkrav för 
att underlätta bestämning av rumsfunktioner.
1972-04-30 : Preliminär ytberäkning till förhandskal kyl av inred­
ning. Underlag utgör KVS verksamhetsprogram. Programuppgifter 
saknas på en del väsentliga punkter.
1972- O9-O6: Kravspecifikationer från inredningsarkitekten.
1973- 01-09: Arbetsgruppen, möte med behandling av kök, matsal, 
paus- och lunchrum. Diskuteras rumsutformning i samband med 
speciella rumsfunktioner. Underlag utgör skisser och modeller.
1973-01-30 : Arbetsgruppen diskuterar och beslutar om bl a an­
tal och placering av vilrum, utformning av matsal, bibliotek, 
centrala kl ientelreg i st ret, över 1äggningsrum.
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1973-04-06: Informationsmöte för personalen.
1973-06-28: Inredningsarkitekten lämnar preliminära handlingar 
till instal1 ationsbunden inredning till Byggnadsstyrelsen.
I973-O6-29: Inredningsarkitekten lämnar preliminärt kalkylunder­
lag för inredning till Byggnadsstyrelsen.
1973- 10-30: Inredningsarkitekten lämnar entreprenadhandlingar 
för insta11 ationsbunden inredning till Byggnadsstyrelsen.
1974- 01-15: Genomgång av färgsättnings- och material förslag 
för omlokal i ser ingskommittén.
En veckas utställning ordnas för personalen i KVS lokaler. 
1974-02-26: Förslag till grundmöblering av tjänsterum redovisas 
för arbetsgruppen. Diskuteras upphandling av installationsbunden 
inredning och utrustning i pentry, paus- och lunchrum.
1074-04-18: Förslag till grundmöblering av tjänsterum överlämnas 
till arbetsgruppen.
1974-05-02: Arbetsgruppen går igenom inredningsförslag till några 
lokaler och godkänner planlösning till dataregister.
1974-05-21: Arbetsgruppen går igenom förslag till utställnings- 
system och anslagstavlor jämte två alternativa planlösningar 
till storrum och godkänner planlösning till bokbinderi.
1974-06-05: Den nya verksbyggnaden i Norrköping besöks av 200 
KVS tjänstemän. Två provrum har gjorts iordning med möbler och 
mattor.
1974-06-10: Möte med arbetsgruppen. KVS bearbetning av underlag 
till arbetsplatsmodeller ännu inte klar. Belysningsfrågor. Studi­
um och markering på planritningar av lämpliga platser för växter 
i den inre miljön.
1974-06-17: Arbetsgruppen lämnar KVS omarbetade förslag till möb­
lering av tjänsterum.
1974-06-28: Inredningsarkitekten slutför kal kyl under 1ag.
1974-08-13: Arbetsgruppen lämnar synpunkter på föreslagna plan­
lösningar till klientelreg i stret, storrummet och biblioteket. 
Programändringar behandlas.
I974-Q9-23: Arbetsgruppen behandlar uppläggningen av arbetet med 
tjänsterummen.
Arbetsgruppen medverkar vid val av inredningsenheter och färg­
sättning. Förslag föreläggs organisationskommittén. 
Inredningsarkitekten redovisar förslag till gardinprogram, 
möbeltyger och träslag på kontorsmöbler.
Arbetsgruppen besöker leverantörsutställningar och tar fram ett 
möb1 er ingsförs1ag som skall förevisas i provrum för verkets per­
sonal .
I974—IO—I8: Arbetsgruppen och personalrepresentanter besöker 
möblerade provrum jämte utställda möbelalternativ på Byggnads­
styrelsen.
1974-12-12: Arbetsgruppens sista möte före inredningsarkitektens 
inlämnande av produktionshandlingar till Byggnadsstyrelsen. 
Inredningsarkitekten sänder material som visar inre miljö i 
matsal, paus- och lunchrum, utbildningslokaler och sammanträdes- 
rum till SjöV, som efter genomgång vidarebefordrar till KVS.
Bl 2-10
197**“ 12-20: Inlämning av produktionshandlingar. 
1975“0**-22: Inlämning av gardinentreprenad. 
1975”09“26: Personalresa till Norrköping.
I976-OI-OI: Inflyttningen börjar.
I976-OI-I3: Anbudsunder1ag för upphandling av växter.
Bl 2-11
i
CNJ
33-H92
Sa
m
rå
ds
or
ga
ni
sa
tio
n,
 
FI
G
 2-2
 Sam
rå
ds
or
ga
ni
sa
tio
n,
Sj
öf
ar
ts
ve
rk
et
. 
K
rim
in
al
vå
rd
ss
ty
re
ls
en
.
Bl 2-12
EUG 2-3 Schema över projektering och samråd för projektet t dess helhet
B-12-13
3 Redovisade dokument - produkt
1972-04-10 Systemskiss
Redovisning 
1972-04-05
1972- 04-26 
1972-06-30
1972-09-06
1973- 06-29 
1973-09-28
1973- IO-3O
1974- 04-18 
1974-06-28
1974- 12-20
1975- 04-22
1976- 01-13
Perspekti v,
1973-10-18
1974-01-15
av inredning:
Arbetsplatsmodeller för generella kontors­
lokaler.
Nyttjarens programkrav
Preliminär ytberäkning till förhandska 1 kyl
av inredning
Kravspecifi kat i oner
Preliminärt kalkylunderlag
Preliminär produkthandling till instdlia-
tionsbunden inredning.
Produktionshandling till installations- 
bunden inredning.
Grundmöblering, förteckning 
Kal kyl under 1ag
Produktionshandlingar, Inredning 
Gard i nent reprenad
Anbudsunderlag för upphandling av växter. 
PH Kompletterande handlingar
inredning i färg:
Kontorsrum
Korridor
Matsal
Paus- och lunchrum
1 :50
Planer, inredning i färg:
I973-OI-2I Paus- och lunchrum, skala 1:100 
1973-10-18 Sessionssal, skala 1:50
Paus- och lunchrum, skala 
I973-IO-I8 Kontorsrum, skala 1:50 
I973-IO-I8 Inredning, plan 1, del 
Inredning, plan 1, del 
Sammanträdesrum, skala 
Matsal
Sammanfattning av möbler
7 och
8 och 
1:50
8,
9,
skala
skala
100
100
Modeller, inredning i färg:
I972-O6-3O Matsal, skal 1:50
Matsal, tagningsrum, skala 1:20 
I972-O6-3O Paus- och lunchrum, skala 1:20 
Korridor, skala 1:20
Färg- och materialprover, inredning (sammanställningar)
I974-OI-I5 1. Tjänsterum
I974-OI-I5 2. Sammanträdesrum
1974-01-15 3. Bibliotek
1974-01-15 4. Vil rum, toalett och förrum
1974-01-15 5‘ Personalmatsal
1974-01-15 6. Entréhall
FIG 3-3 
FIG 3-1
FIG 3-2
FIG 3-7
FIG 3-6
FIG 3-5 
FIG 3-4
FIG 3-6
FIG 3-5 
FIG 3-8
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FIG 3-2
Preliminär ytberäkning till 
förhandskal kyl av inredning.
Del av ritning 1A89: 103 plan 2. 
Ritad och återgiven i skala 1:200
Bl 2-16
Förutsättningar
1 Underlag för systemskisser. EHKL Arkitektkontor, 1972-03-23.
2 Skisser 1-31. Rumstyper med anpassade funktionsytor. EHKL 
B i 1 aga 1 .
3 Sjöfartsverkets preliminära verksamhetsprogram, med bilaqa 1 
och 2. 1972-03-20.
4 Kriminalvårdsstyrelsens preliminära verksamhetsprogram.
5 Statskontoret, Inredning av tjänsterum, Handledning, 
1971-09-23
6 KBS, Generella program, del 38-01 Typutrymmesbeskrivningar
7 Dörrar : Samtliga dörrar har placerats inom modulnätet.
8 Preferensmatt: 120 cm = M. I vissa fall har på ritningarna 
1/2 M redovisats med en streckad linje.
9 Disponibelt rumsdjup: 390 respektive 540 cm. Redovisning 
av måttlinjer, se sida 9-
10 Klädskåp: Klädskåp typ GP38.01 i kontorslokaler har inte 
medtagits, då systemskisserna visar kapprum i anslutning 
till trapphus och toaletter. Vi anser denna typ av kapp­
rum vara att föredra.
Omdöme
Med utgångspunkt från ovan nämnda förutsättningar och från de 
nuvarande kunskaper vi har om Sjöfartsverkets och Kriminal­
vårdsstyrelsens preliminära verksamhetsprogram samt med re­
servation för vad mera detaljerade program kan komma att 
innebära i form av krav på ökning av ytor etc vill vi fram­
hålla följande:
Vi har funnit att det reducerade disponibla rumsdjupet 390 cm 
går att tillämpa på Statskontorets arbetsplatsmodel1er med 
undantag av typ K1 Kassapersonal samt typerna PK 3 och PK 4 
Kontorspersonal i storrum. Samtliga dessa typer kräver större 
rumsdjup. Beträffande K1 har vi dock redovisat en variant.
(Se ritning 1A 127, 89:03 typ KlV1.)
Vissa reservationer har gjorts i beskrivningen och innebär 
då i stort att en arbetsplatsmodell förenklats för att klara 
y tan.
Vi har vidare funnit att de reducerade disponibla rumsdjupen 
39O respektive 540 cm går att tillämpa på av EHKL Arkitekt- 
kontor redovisade rumstyper med anpassade funktionsytor.
Dessa rumstyper med speciella krav på arbetsytor tillhör 
genomgående Sjöfartsverket.
FIG 3~3 Arbetsplatsmodeller för generella kontorslokaler, 
exempel (1/3). Omredigerad utskrift.
H 1 V
B1 2 — 1 7
Får plats i 2 1/2-modulrum. Förekommer ej î programmen.
Ej redovisad.
H 2 Kräver 3-modulrum, som dock ger gott utrymme
H 3 Vid rekommenderat avstånd (210 cm) mellan arbets­
platserna krävs 4-modulrum. Kan reduceras till
3 1/2 modul om krympning av detta mått accepteras.
H 4 Anmärkning, se H 2.
H 4 V Får plats i 3-modulrum. Förekommer ej i programmen.
Ej redovisad.
S 1 Modellen får plats i 2-modulrum. Med beskriven 
arbetsfördelning torde skrivbordet kunna minskas 
till 170x70 cm, varvid vädringsfönstret kan nås.
S 1 V Kräver 2 1/2 modul rum.
S 1 V 1 Anmärkning, se S 1.
S 2 Får plats i 2-modulrum.
S 2 V 1 Varianten-kräver 3-modulrum vid begärd extra för­
varing.
S 3 Kräver 3-modulrum.
S 4 Kräver 4-modulrum.
S 4 V 1
S 4 V 2
Varianterna får plats i 4-modulrum med i programmet 
begärd extra förvaring men med reducerat antal be- 
söksstolar.
S 4 V 3 Direktionssekreterare. Varianten består i princip 
av 2 stycken S 2 V 1 = 6- modul rum.
FIG 3-3 (2/3)
B12 -18
2-modulsrum 3-modu1 s rum
2 1/2-modu1 s rum valdes som dominerande rumsstorlek
FIG 3"3 (3/3) Arbetsplatsmodeller för generella kontorslokaler.
~~ 2- och 3-modulsrum enligt utredning.
U
4!
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Planritning skala 1 : 50 1973-10-18
Provrum KBS
FIG 3-k Kontorsrum, färgsatt planritning och 
foto från provrum.
34-R92
B12—20
Modell skala 1:20, 1972-06-30 
(foto)
P1 an ritning ska 1 a 
(fotograferad och
1:50, 1973-10-18 
fö rminskad)
Foto från det färdiga pausrummet
FIG 3-5 Plan model 1 - verklighet
Planritning 
skala 1:50, 
1973-10-18 
(fotograferad 
och förminskad)
:
B12-21
bibliotek
Foto från den färdiga matsalen
Perspektiv, 1973-10-18 
(foto)
FIG 3~6 Restaurang. Plan, perspektiv och foto
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Grundmüblering - skraf ferai! e ytor grundmöbl. önskade
Kompl.möbler in;; = streckade 1 in j er antal enh:
i . Arbetsbord -------- " ........ . ' ~1900 X 800
2. 1 4 00 X 1300
3. 1400 X 700
A 1 200 X 700
b . T i11sa tsbord 1200 X 4 20
• Arbetsbord 1700 X 800
>• kaskinskrivningsbord 14.00 X 600 a a. s s e 11 sys L em
med brunn o hurts
8. Skrivir-askinsbord 700 X 420
2 hjul i bakkant
9. bord höjd 550 o 00 X c ÛÛ-
10. Underskåp inkl. pannlåda GöO X 420 K&ssettsvstea-
11. Underskåp 800 X 420 Casee 11system
iå. .-.Orvhylla overcel nö,- d 850 800 X 370
17». 0 o b h y Ila golv nej d 145 0 800 X 370
14. 1ennlåda
15. Skrivbordsstol med karm
16. Ukrivr.askinsstol utan k a rm
17. -eaöksstol med
lo. LdsfUEOlj
15. bitningsskåp
karm
20. Ritbord
21. Hurts
22, Arbetsbord med brunn 1700 X 800
23, Llappskåp 2 lådor
FÎG 3“7 Grundmöblering, förteckning, 1 97^+ — 18
|E€V 7^0916.
1    „
KV SALTÄNGEN NORRKÖ PtNG * 74.CV.18 KEMPE 4 LJUNGLÖF ARKITEKTKONTOR AB
INREDNINGSARKITEKTER SIR
GR|NDMÖBLERING - FORTECKNING BRANINKYRKAGATAN 14 A • 117 33 STOCKHOLM 08/M M 35
Bl 2-23
FIG 3~8 Korridor, modell skala 1:20, 1972-06-30. 
Model 1 foto
Bl 2-24
4 Redovisade dokument - genomförande
Protokoll mm:
SjöV ca 20 protokollförda möten om inredning 
KVS ca 10
(delvis gemensamma)
1972- 04-10
1973- 01-25 
1972-12-21 
1972-12-21
Proj ekteringsorganisation
Ansvarsförhå1 landen
Granskning, hand 1äggningsordning
Prog ramföränd ringa r , hand 1äggningsordning
FIG 4-1 
FIG 4-2
Arbets- och tidsplaner:
1972-02-16 Akt i v itetsbeskrivning
1972-04-10 Totaltidplan (systemskiss)
1972-02-21 Deta1jt i dp 1 an
- FIG 4-3 
-FIG 4-4
- FIG 4-5
BYGGHERRE Bl 2-25
PROJEKTORER
Jacobson & 
Widmark
EHKL Fol ke 
Johanson
FKI-konsul t
Geotekni k
FACKSEKTIONER
OMBUD OCH PROJEKTERINGSLEDNING
EHKL Arkitektkontor AB
KOSTNADSSTYRNING, TIDSPLANERING 
Byggana1ys
Projektchef
UTREDNING 
Projekt 1eda re 
Programgrupp
PROJEKTERING 
Projekt 1edare
BYGG
P roj ekt1eda re 
Upphandiingsgrupp
FÖRVALTNING 
P roj ekt1edare 
P roduktionsg rupp
Konsultgrupp Saltängen
Kempe &
Lj unglöf 
Akust i k :
I ngemansson
FI G 4-1 Projekteringsorganisation, 1972-OA-lO
Granskn
Funkt i on sansva r 
Konsultansvar 
Kostnadsansvar 
Granskning
Program-
Ansvar för proj-styrn Konsultansvar ABK
Ansvar för kostn-styrn
fackavd
Konsultgrupp Saltängen (KG)
BPA Byggprodukti on AB (TE)
KBS Projektgrupp Saltängen
FIG 4-2 Ansvarsförhållanden, 1973-01-25
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754 13 206 00 NORRKÖPING SALTÄNGEN 
TIDPLAN FÖRSLAGSR I TN INGSSKEDET 
1972-02-16
AKT IVITETSBESKRI VN ING 
INREDNINGSARKITEKT
1 Preliminära typrumsstudier skala 1:20
.11 Studera typrum för kontor och kärnzoner
.12 Föres 1å ytskikt
.13 Föreslå möb1 er ingsprinciper
.14 Studera klädförvaringsprinci per
.15 Upprätta plan- och sektionsskisser skala 1:20
.16 Samråda med nyttjare och beställare
.17 Distribuera till B och konsulter
4 Bearbetning typrum skala 1:20
.11 Utveckla resultaten enligt 1
.12 Studera typrum för övriga frekventa lokaler
.13 Inarbeta övriga konsulters system
.14 Samordna med generella program
.15 Fastställd belysningsstandard i samråd med EL
.16 Samråda med nyttjare och beställare
.17 Samråda med myndigheter
.18 Distribuera transparenter av ritningar skala 1:20 till 
övriga konsu1 ter
6 Övers iktsritningar typrum skala 1:20
.11 Utveckla resultaten enligt 4
.12 Upprätta preliminärförteckning över fast och lös inredn 
.13 Inarbeta övriga konsulters redovisning 
.14 Samråda med nyttjare och beställare 
.15 Samråda med myndigheter
.16 Upprätta beskrivning, inrednings- och ut rustningsprogram 
PM rörande samråd med nyttjare och myndigheter 
.17 Överlämna till A
FIG 4-3 Aktivitetsbeskrivning
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ÅR 1972 1 73
MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3 4 5 1 6 7 I 8 9
DEPARTEMENT behandling ---
KOMMUN GRANSKNING
STADSPLAN
TOMT, ERF. UPPSÄGN., EVAKUERING, RIVNING
(bl.A. BEF. BYGGNADER, LEDNINGAR, ROR MM)
T-
NYTTJARE granskning
PROGRAMUTFORMNING
F" ITT
BYGGNADSSTYRELSEN projektledning
PROGRAMARBETE
GRANSKNING
KALKYLGRANSKNING
UPPHANDLING FAS 1 - FAS 2
UPPHANDLING INREDNING
UPPHANDLING TELEVÄXEL
HHv_ iv ___ rf < T r ri
' l—
PROJEKTERING systemskiss
BYGGHANDLINGAR FAS 1
BYGGHANDLINGAR FAS 2
ARMERINGSRITNINGAR
MELLANVÄGGSPLACERINGAR FAS 2
INREDNINGSHANDLINGAR
PREL. KOSTNADSUPPSKATTNING
KOSTNADSRAM, RESURSBERÄKNING
KOSTNADSUPPFÖLJNING, KOSTNADSSTYRNING
K ALKYL AVSTÄMNING
>
' b
'—
PRODUKTION fas 1
FAS 2
'1
INREDNING fas 2
UTRUSTNING televäxel
ÖVRIG UTRUSTNING
INFLYTTNING inflyttning
1974 1975 1976 A. PREL. KOSTNADSUPPSKATTNING
10 ! 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 1 2 STADSPLANEUNDERLAG TILL STADSARKITEKT
B. LEVERANS SYSTEMSKISS, GRANSKNING 
LEVERANS BASKALKYL, GRANSKNING
LEVERANS RESURSBERÄKNING
1 C. NYTTJARSYNPUNKT SYSTEMSKISS
KOMMUNSYNPUNKT SYSTEMSKISS 
KALKYLGRANSKNING
DEPARTEMENTSKRIVELSE MED KOSTNADSRAM
F"
KOMMUN DELGRANSKN. BYGGHANDL.
E. DEPARTEMENTSBESKED
KALKYLAVSTÄMNING
F. NYTTJARSYNP. DELGRANSKN. BYGGHANDL.i) H k IT' K *> J/ G. STADSPLAN FASTSTÄLLD
ANMÄLAN TILL BYGGNADSNÄMND 
UPPHANDLING TELEVÄXEL
H. NYTTJARE DELGRANSKNING BYGGHANDL.
I. NYTTJARSYNP. DELGRANSKN. BYGGHANDL.
K. LEVERANS BYGGHANDLINGAR 
KALKYLAVSTÄMNING BYGGHANDLINGAR 
GRANSKNING FÖR UPPHANDLING
L. UPPHANDLING
BYGGSTART FAS 1
M. LEVERANS ARMERINGSRITNINGAR 
INREDNINGSFÖRSLAG GRANSKNING
N. BYGGSTART FAS 2
LEVERANS INREDNINGSRITNINGAR
O. PROGRAM FÖR MELL ANVÄGGSPL AC.
P. UPPHANDLING INREDNING
Q. LEV. RITN. FÖR MELLANVÄGGSPLAC. 
NYTTJARE GRANSKN. MELLANVÄGGSPLAC. 
KOSTNADSUPPFÖLJN. MELLANVÄGGSPLAC.
R. NYTTJARSYNPUNKT MELLANVÄGGSPLAC. 
TELESTATIVRUM FÄRDIGSTÄLLT
S. BESIKTNING
T. KLART FÖR INFLYTTNING
,:r-
, N
I
1
---
FIG 4-4 Tota 11idpi an , systemskiss, 1972-04-10
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F I G 4~5 Deta 1 jtidpi an, förs1agshand1ingsskede, 1972-02-21
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5 Resultat - produkt, resurs, genomförande
Beträffande byggnaden som resultat är frågor om fönster, korri­
dor och ventilation av intresse.
Före besök på arbetsplatsen ansåg personalen att fönstren var 
för små och att man aldrig kunde godkänna så små fönster. Efter 
besök i provrummet på arbetsplatsen ansåg man att rummet såg 
trevligt ut och att ljuset nog skulle räcka till. Med hänsyn 
till att bygget redan var igång fordrades för övrigt starka 
skäl för att ändra fönstrens utformning. Den föreslagna fönster­
storleken godkändes. Det är sedan länge känt och kan även här 
konstateras att prov i full skala är fattbara för alla. Det var 
en allmän mening vid besök på BPA:s byggterminal i Norrköping 
att korridorerna var för smala. Ett stycke korridor av fem me­
ters längd hade byggts upp där som prov. Detta avsåg dels tek­
nisk redovisning och dels rumslig redovisning. Inredningsarki­
tekten byggde sedan en modell i skala 1:20 av korridoren i en 
längd av 30 m. Modellen färgsattes och befolkades med skalenliga 
figurer. Modellen fotograferades. Både modell och foto redovisa­
des för beslut. Framför allt fotot i stort format, FIG 3-8, 
möjliggjorde beslut enligt förslag. Personalens uppfattning om 
resultatet är att ingenting stör, tvärt om, att 1jus i ns 1äppen 
vidgar korridorerna, att det enda dåliga med korridoren är mat­
torna, eftersom postvagnarna är svåra att rulla, etc.
I samband med ventilationen anses huset för varmt på sydsidan.
På sommaren blir det upp till 30-35° redan på morgonen. Man är 
därvid tacksam för de små fönstren.
För bedömning av rumsutformning, rumsdisposi t i on och möbler an­
sågs provrum vara mycket bra. I provrummet kunde man se hur man 
sku 1 1 e få det, FIG 3_i+.
Byggnaden har en lösning som innebär att så gott som samtliga 
befattningshavare har fått s k enhetsrum på 2 1/2 moduler,
FIG 3-3. Sammanträdesplats i kontorsrum har ersatts med samtals­
rum i byggnadens kärna. Uppfattningarna om arbetsrum och samtals­
rum varierar:
Enhetsrum är lite snurrigt.
Enhetsrummet är mycket bra. Jag satt tidigare i ett litet rum 
på två moduler.
Jag sammanträder mycket och behöver ett större rum.
Samtalsrummen används väldigt lite. Det är för besvärligt. 
Pausrummen fungerar bra. De gör det lättare att få tag på folk. 
Interna överläggningar inom arbetsgrupper sker i pausrummen som 
fungerar bra för detta, FIG 3~5.
Jag förstod aldrig resonemangen om tvåmodul-, tremodul rum etc.
Om man hade angett 2,30 och 3,50 meter hade jag kunnat mäta 
hemma.
Alla förstod skisserna till möbel enheter, FIG 3-7. Med den i 
handen kunde man också förstå ritningen till arbetsplatsmodell. 
Varför fick vi inte hjul på stolarna?
Inom KVS ansåg en del av personalen att samrådet varit fullt 
tillräckligt. Andra ansåg att det varit för omfattande och för 
tungrott. Inom SjöV tyckte de flesta att samrådet hade fungerat. 
Man har vana att läsa kartor och diagram. Men man trodde att den 
som inte är van nog känner alla sådana figurer som lite främmande, 
kanske också skrämmande. Däremot vet nog de flesta, åtminstone de 
som har arbetat någon tid på ett verk, vilka de olika myndighe­
terna är. Det har ingått i en väl fungerande utbildning. 
Inredningsarkitekten ansåg att man kom snabbt fram till beslut 
och att klara besked erhölls. Man fick tid för att behandla
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väsentliga problemställningar.
Tillfrågade ansåg inte att samrådsmode11 en var svår att förstå. 
Sådant fick man lära sig på kurserna.
Andra visste väl vad arkitekter men inte vad Byggnadsstyrelsen 
sysslar med. Någon enkel form av broschyr som talar om vilka 
myndigheter som har ansvar för beslut och som sysslar med vad 
borde finnas, inte minst till projektörens hjälp. Man sitter i 
regel på flera stolar samtidigt och blir likt kameleonten blå- 
grön-röd-strimmig. Ansvarsfrågorna i samrådet måste också klaras 
upp från början. Nuvarande regler får anses omöjliga ur alla syn­
vinklar.
Bristande information beror ofta på att personalorganisationerna 
snarare försenar än hjälper spridande av information, ansåg till­
frågade inom KVS. En nyanställd tyckte att man hade fått mycket 
bristfällig information. När han började i Norrköping var alla 
beslut tagna och man fick bara tacka och ta emot.
KVS informationschef tyckte att den interna informationen yar 
svårast att tillgodose, att få tag på gräsrötternas åsikt^och 
inte bara arbetsgruppens. Han strävade därför efter att nå per­
sonalen och allmänheten med direkt information.
6 Utvärdering - förlopp
De båda verken belyser på ett karaktäristiskt sätt två olika 
roi 1 spel.
KVS är ett fackligt genomorgan iserat verk. Samrådet fungerade 
väl på projektorernas nivå med många fackrepresentanter. Lik­
väl förekom klagomål från såväl informationsavdelningen som 
personalen om svårigheter att ge och få information.
SjÖV genomförde samråd via en "ombudsman" som fungerade utmärkt 
ur projektorernas synvinkel. Det förekom knappast nagra klagomål 
om bristande information från personalen.
KVS representanter var engagerade i projektet. De sag sin upp­
gift som betydelsefull. Cirkulationen bland representanterna 
var emellertid ringa.
SjöV ombudsman var en van och duktig förhandlare.
7 Utvärdering - dokument - produkt
Inredningsarkitekten konstaterade svårigheter att läsa ritning­
ar. Ritningar med illustrationer var lättare att ta del av. 
Modeller, perspektivritningar, fotografier och prov i full skala 
får anses som nödvändiga komplement till ritningar för att klara 
kommunikationerna mellan projektorer och brukare. Erfarenheter 
från detta och även andra projekt är att prov i full skala eller 
modell foton, uppförstorade i så nära full skala som möjligt är 
särskilt betydelsefulla för förståelse och kommunikation.
Tidigare försök av inredningsarkitekterna att förenkla modeller 
till rumsvolymer och möbelkroppar som endast beskriver volymer 
och mått har gett som erfarenhet att abstraktionsgraden i regel 
blir för stor, vilket försvårar kommunikation. I här aktuella 
projekt utarbetade informationsblad med enkla perspektiv av de 
möbler som ingick i arbetsrummens grundmöblering uppskattades.
Redovisningen i bygghandlingar tillgodoser idag ställda krav.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Projekteringen av inredning kunde fullföljas planenligt. Den upp­
gjorda tidplanen gav god tid för samråd i inredningsfrågor. Lik­
väl var t ex KVS inte fullt klar med sin omorganisation förrän i 
ett sent skede av projekteringen.
Den av Byggnadsstyrelsen begärda mängdredovisningen var inte 
tillfredsställande. Den var svårläst.
Byggnadsstyrelsens nya anvisningar innebär inga ändringar till 
det bättre enligt inredningsarkitektens uppfattning. De anses 
krångligare för alla utom möjligen Byggnadsstyrelsens egen upp­
hand 1 i ngsavdel n i ng . Om ett ändamålsenligt system för mängdavtag- 
ning, upphandling, utbärning av möbler samt inventarieförteckning 
kunde utvecklas, skulle mycken möda besparas och många fel und­
vikas.
9 Sammanställning
Projektets särdrag:
Åtgärd: Nybyggnad av kontorslokaler för förvaltning.
Entreprenad: Totalentreprenad 
Omfattning: Stor 
Svårighetsgrad: Medel 
Föränderbarhet: Medel 
Allmängiltighet: Stor
Samråd, medverkande: Alla berörda via bildvisningar, diskussioner 
och besök i provrum på KBS och byggnadsplatsen.
Information via meddelanden och broschyrer.
Arbetsgrupper och kontaktpersoner.
Samråd, föremål: Omlokalisering (information), planlösning, typ­
arbetsplatser, val av material.
Samråd, attityd (inredningsarkitektens sammanfattning):
SjÖV som utan tvekan var det funktionellt sett mera komplicerade 
verket med svårlösta tekniska frågor och rutiner var lättast att 
diskutera med för att klara vitala inredningsfrågor.
KVS var enklare från funktionssynpunkt. Dess fackrepresentanter 
var mycket rutinerade. För dem blev inredningen lätt en bland and 
frågor.
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1 Presentation
Byggherre: Byggnadsstyrelsen
Brukare: Dramatiska teatern och Operan
Projektorer:
A Åkerblads Arkitektkontor AB 
I Åkerblads Arkitektkontor AB 
K Sven Tyrén AB
V Wahlings Konstruktionsbyrå AB 
E Wahlings Konstruktionsbyrå AB
Entreprenör: AB Skånska Cementgjuter i et
Entreprenadform: Genera 1 entreprenad
Projekteringstid: Byggnad 197^-08--1 975-04. Inredning 1975~02— 1975-12. 
Byggnadstid: 1975-0A--1976-05 
Inflyttning: 1976-06
Q
Omfattning: 4^.800 nr
Yta: 5 250 m^. Rumsyta A 100 m^.
Arbetsplatser: Dramaten 25 personer och Operan 26 personer.
Samråd: Samrådsgrupper och kontaktmän
Fack: TCO (Teaterförbundet), LO (Musikerförbundet)
Källor: Arkitekten, inredningsarkitekten, bandinspelningar.
I PM rörande programförutsättningar, 197^-12-02 till Utbildnings­
departementet redogjordes för omständigheterna kring projektet.
I966-O9-I2 redovisade Byggnadsstyrelsen program till K:Mt.
Detta avsåg förråd för scenateljéerna, förlagt till Sollentuna.
1970-08-18 redovisades nytt program, denna gång för såväl kuliss­
magasin som för verkstäder. Lokaliseringen avsåg denna gång Rissne.
Bägge dessa förslag omintetgjordes av planerade vägbyggen.
Efter föreslagen förläggning till fd St Eriksmässans lokaler aktu^ 
aliserades befintliga byggnader vid flygflottiljen i Hägernäs.
Det gällde att bereda plats för verksamheter som bedrivits på 
olika håll: i Kronobageri et, kulissmagasin på Gärdet och främst 
i provisoriska verkstäder i SF-ate1jéerna i Råsunda.
En rad utredningar och programdiskussioner ledde sa småningom 
fram till en akut situation där kontraktsfrågor och dittills 
bedriven projektering kom att i hög grad påverka det aktuella 
projektet i Hägernäs.
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FIG 1-2 Fasader mot öster och väster
Ritade i skala 1:100. Förminskade 63% av längdskalan
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2 Förlopp
Byggnadsprojekteringen påbörjades med programskisser skala 1 :400 
jämte kortfattad beskrivning som underlag. På samma underlag hade 
KBS gjort en preliminär kostnadsbedömning. Ram för projektet fast­
ställdes på en lägre kostnadsnivå.
Projekteringen bedrevs efter ett hårt bundet tidsschema. Brukarnas 
programkrav och programökningar inarbetades i förs 1agshand1 ingarna. 
Kompletterande förs 1agshand1 ingar fastställdes av KBS efter flera 
försök till nedskärningar.
Projektering av för byggnadsprojekteringen nödvändiga speciella 
inrednings- och utrustningsenheter utfördes utan uppdrag av KBS 
eller UUH.
Inredningsprojekteringen utfördes med "Inredning och utrustning. 
Sammanställning med kostnadsuppskattning" som underlag. Det var 
utarbetat av brukarna och arkitekten. Arbetets omfattning och 
arvode bestämdes under dess slutskede.
Projektering av utrustningsenheter för anpassning till byggnads­
projektet ingick inte i projekter ingsgruppens uppdrag. Undantag 
utgjorde traversbalkar i verkstäderna, vilka emellertid inte upp­
handlades efter givna förutsättningar.
Upphandlingen av inredning och utrustning följde inte fastställda 
tidplaner och utfördes delvis efter det att lokalerna tagits i 
bruk.
Del upphand 1 ingar av speciella inredningsenheter utan samordnad 
montering medförde måttfel och ombyggnad samt installationsar­
bete för brukarna.
Samordning av upphandling och genomförande saknades mellan bygg- 
nadsentreprenad, inredning och utrustning. Varken BFS, som hade 
kontrollantuppdrag, KBS eller UUH tog initiativ därtill trots upp­
repade påstötningar från arkitekten.
Schema över projektering och samråd, FIG 2-1.
1974-03-25: Programskisser, skala 1:400 jämte kortfattad beskriv­
ning.
197^-07“03 : Projekteringsstart bygghandlingar, ca två månader 
försenat efter beslut från KBS-
197^“09“15: Basritningar
197^+“ 10— 1 1 : Visst programarbete för inredning och utrustning. 
1974-11-15: Preliminära förs 1agshand1 ingar.
1974-12-02: Bygghandlingar schakt och grundplatta.
1974- 12-20: Huvudhandlingar med kostnadskalkyl till KBS.
1975- 01-22: Beslut att Dramaten, Operan och arkitekten till­
sammans skall utarbeta program för inredning och utrustning.
1975-02-04: Uppstä11ningsritningar till speciell inredning i målar- 
salar och färgkök sänds till teatrarna för yttrande.
1975-02-24: Preliminära rumsfunktionsstudier, handskisser.
I975-O3-O3 För höga kostnader medför nedskärningar av byggnads- 
prog rammet.
I975-O3-I8: Av KBS beslutade nedskärningar påverkar inredning och 
utrustning.
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I975-O3-2I: Önskemål från teatrarna om ändring i inredning och ut­
rustning som påverkar bygghandlingar kan inte tillgodoses.
I975-O4 Bygghandlingar.
1975-05“30: Sammanställd kostnadsuppskattning av inredning och 
utrustning till KBS och UUH.
I975-O5: Uppritning av speciell inredning i målarsalar och färgkök
enligt nya direktiv från teatrarna.
1975-07: Besked från KBS att projektering av inredning kan påbörjas 
enligt preliminär tidplan.
1975-08-20: Analys av kostnadsuppskattning, som också utgör ett 
programunderlag, ger kommun i kat ionssvårigheter, bl a på grund av 
olika produktbestämningsgrunder.
I975-O8-25: KBS tidplan för inredning.
I975-IO-OI: Första mötet med KBS inredningssekti on om inredningens 
omfattning, nivå och redovisning.
I975-IO-O3: Första mötet med teatrarna-brukarna om programmets om­
fattning.
I975-IO-I3: Studiebesök med brukarna på Möbel-Center.
I975-IO-I5: Bygghandlingar för speciell insta11 at ionsbunden inred­
ning i målarsalar och färgkök lämnas till KBS.
I975-IO-27: Ändring av bygghandlingar med hänsyn till nytillkommen 
in redning.
1975-10-30: KBS formella beställning av inredningsprojektering.
1975—10 — 11 : Programkomplettering, listor från teatrarna.
1975-11-04: Bestämning av trä- eller stålmöbler.
1975-11-13: Programkomplettering inritad på kopior från Dramaten.
Vi 1 rumsfunktionen oklar för brukarna.
I975-II-I9: Studiebesök på Operan.
Inredningsprojekteringen konstateras vara försenad.
I975-I1-20: Komplettering av befintliga kontorsmöbler ger vissa 
grundförutsättningar för fortsatt produktbestämning.
I975-I2-O3: Projekteringstiden förlängs.
Dramatens Dag-konferensrum ändras till Scenografassistentrum.
1975-12-04: Program för scenografer.
Möbel klädsel kval i tet i dagrummen.
Gard inbestämning.
I975-12-10: Samlad genomgång av inredningen med brukarna för deras 
slutliga godkännande.
I975-I2-I5: Handlingar till övrig inredning lämnas till KBS.
1975- 12: UUH finner sig vara för sent ute för upphandling av ut­
rustning, telefonväxel, traversan1äggning, spruthoxar m m, som 
skulle ha skett under tiden maj - november. Upprepade påstötningar 
från brukarna och arkitekten.
1976- OI-O9: Samordning av belysning mellan inredning och bygg.
1976-01 — 02 : På uppdrag av UUH projekterar A och K upphängning 
av traversbanor och annan utrustning. UUH uttrycker förvåning 
över att anslutning för spånsugan1äggningar, sprutboxar mm inte 
fick ingå i byggnadsentreprenaden enligt direktiv från KBS.
1976-05: Byggnadsentreprenaden slutförs.
I976-O6: Inflyttning.
1976-08-— 09: Speciell insta11 ationsbunden inredning som delupp- 
handlats exklusive montering medförde att teatrarna fick bygga 
om enheterna på platsen, eftersom ingen tillverkare kontrollerat 
mått på platsen eller inbördes mellan enheter.
I976-I1: All utrustning och inredning ännu ej monterad. Ej heller 
byggnadsarbeten i samband härmed.
Programskisser skala 1:400 
Kortfattad beskrivning 
Preliminär kostnadsbedömning KBS
Brukarnas 
prog ramkrav
Förs 1agshand1 ingar
Visst programarbete
Huvudhandlingar med
Program för inredning
samarbete med arkitekten
Beslut om projektering
Brukarkrav påverkar 
projekteringen underhand
Komplettering
av program
OperanDramaten
OperanDramaten
OperanDramaten
Dramaten Operan
Fortsatt 
p roj ekte ring
projekter ing
Fortsatt
Ark itektens 
skissa rbete
Fortsatt 
projektering
Prog ramd iskussi on
Osv
Schema över projektering och samråd, HägernäsFl G 2-1
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3 Redovisade dokument - produkt
Utrednings- och programunderlag:
1975-05-30 Sammanställning med kostnadsuppskattning för 
inredning och utrustning -FIG 3-1
1975-11-05- -
—12-15 Rumsfunktionsstudier, preliminära hand­
skisser I-I7
El- och belysn ingsskisser 31 “32
-Fl G 3-2,
1975-12-10 Vägguppställningar, gardinstudier 51 - 59
Ritninga r:
1974 Förs 1agsritningar till byggnad
1974-09-18 Huvudritningar till byggnad -FIG 3-4
1975-04-15 Byggritningar till byggnad:
Planer ritn nr A99:01—10 -FIG 1-1
Sektioner och fasader ritn nr A99:ll—14 -FIG 1-2
1975-12-15 In redningsritningar , möbleringsplaner 
skala 1:50, ritn nr 1A89: 01 —04 
Overheadprojektorbord skala 1:20, 
ritn nr IAA:!
-FIG 3-5
1975-10-0.1 Byggritningar, inredning 
ritn nr 1A88:1 --4 -FIG 3-6
Skrivna dokument:
1975-12-15 Leve ran törsgrupper ing
Typbeskrivning, enheter -Fl G 3~7
Mängdförteckning 
Rumsbeskrivning 
Utbä rn i ngsl i,sta
Övrigt:
Bilder av föreslagna möbeltyper -FIG 3“8
4 Redovisade dokument - genomförande
Protokoll mm: Saknas för inredning 
Arbets- och tidsplaner:
1975-07-02 Preliminär tidplan, inredning -F IG 4-1
I975-O9 Tidplan för inredning från KBS
Kalkyler: (Se avsnitt 3, ovan)
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B = ingår i byggnadsentreprenaden Gemensam inredning och utrustning
I = inredning
U = utrustning for °Peran °ch Dramaten
Rums Varuslag B I U Mängd à-pris S:a kronor
nr
Rikstelefon, växel A 323 u 1 st 50.000: —
30 - 1+0 anknytningar
Alternativt växel TV 521+0 u
Snabbtelefonanläggning B
Huvudapp ar at e r B
Porttelefonapparater B
Centraluranläggning B
Huvudur B
Sekundärur B
ITV-kameror för portar till transport- u 2 st 6.000:- 12.000: —
gång
Personsökare, trådlös 20 apparater med 
"pipsignal"
u I6.5OO: —
Handbrandsläckare u 15 st 345:- 5.175: —
Slangrullar NO-HA Typ 1, 30 m l" slang u 6 st 65O:- 3.900: —
Komplettering av befintlig kompressor­
anläggning
Atlas Copco Luftbehållare LD 905 u 1 st 4.350: —
Luftkylare TD 1 u 1 st I.29O: —
Ledningar och inkoppling av luftbe­
hållare
B
Låscylindrar ABL0Y inkl nycklar u 4.044: —
Orienteringstavla u 1 st 4.000: —
Skyltar
exkl el./montering/uppsättning
u 4o st 6.000: —
TI Mörkläggningsgardiner i målarsalar 113, ll4, 130 och 131 I 4 st 10.000: —
Ljudridå mellan målarsalar 113 och 131.
Barracudaverken exkl monteringskostnader 
Ersätter eventuellt i från byggnadsentre- 
prenader utgående vikvägg
u l4o m I6.OOO : —
Hängbryggor (betraktningsbalkonger )' ut­
efter fasad mot söder i målarsalar 113, 
ll4 samt 130, 131
(Pris taget från PM för kostnadsupp­
skattning på bygghandlingar prisläge 
1974-01+-01).
Hängbryggor i målarsalars gavlar (mot 
öster och väster) samt i gräns mellan 
Operan och Dramaten
B
u 72 m 84.000: —
FI G 3-1 Sammanställning av kostnadsuppskattning
för inredning och utrustning, 1 975-05-30.
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Rumsfunkt ionsstudier, preliminär 
handskiss 1, 1975-11 -05 - 
Ritad i skala 1:50.
Förminskad 76% av längdskalan
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Rumsfunkt ionsstud i er, preliminär 
handskiss 6, 1975-12-02.
Ritad i ska la 1:50.
Förminskad 36% av längdskalan
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F1G 3-5 Jämförelse mellan beslutad och aktuell möblering
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FIG 3-6 Del av ritning IA88:2, 1975-10-01.
Ritad i skala 1:50. Förminskad 90% av längdskalan
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Kod 85-109
Benämn ing Karmstol
An ta 1 50 st
TEKNISKA DATA
Fabrikat, art-nr
Format
Material
Ytbehandl i ng
Kulör, mönster
Klädsel
Fästdetaljer
Bes 1ag
Kompl-deta1 je r
Monterat med 
in redn-enhet/ 
byggdel
Gärsnäs, S 233
bredd 540 mm
röd bok
ljusblå 56, röd 53
Stigby 56 30 st: Rum 208, 232, 343
Stigby 53 20 st: Rum 211, 235
Inredningsarkitektens typbeskrivning, enheter, 
enligt beställarens krav, 1975-12-15 
(här omredigerad)
Li tt Placeras i rum nr Antal/rum Antal tot
85-109 208, 232, 343
211, 235
10 blå
1 0 röd
50 st
Inredningsarkitektens utbärnings1 i sta, 1975-12-15 
(utdrag)
Pos Va ra Mänqd A-pris Belopp
s 233 
s 233
85-109
Karmstol, rödbok natur, klädd i Stiby 56 
Karmstol , " " " " 53
30
20
342:-
342:-
10 260:- 
6 840:-
KBS beställning och mottagningsbevis, 1976-06-10 (utdrag)
FIG 3~7 Översättning av produktfakta från typbeskrivning till beställning
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a) Teatrarnas förslag
b) Inredningsarkitektens 
alternativ, stålmöbler
c) Inredningsarkitektens 
alternativ, trämöbler 
(va 1 des)
F I G 3-8 Jämförelse mellan möbel typer
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Brukarna riktar kritik mot byggnadens utförande i några avseenden. 
Värmeisoleringen i transportgången mellan byggnad 1 och 2 förmodas 
vara otillräcklig, eftersom kallras och drag vållar obehag intill 
portarna. Dessastätning och höga trösklar kritiseras också. Nivå­
skillnader försvårar arbetet med in- och utlastning av kulisser o.d. 
Golvvirket som lades in i ateljéerna var fuktigt. Krympning har 
medfört stora golvspringor.
Delad upphandling med oklara ansvarsförhållanden medförde leverens- 
förseningar och fel.
Angiven måttkontroll utfördes inte vid färgkök. Kapning och om­
flyttning av inredning fick företas.
Sprutbox levererades med felaktigt yttermått och av fel typ. 
Traversbalk annan än angiven levererades.
Belysning i ateljéerna monterades inte på angiven höjd.
Omklädningsrummen och deras skåp mottogs positivt, "en viktig de­
talj, det första man möter på morgonen."
Någon helhetsuppfattning om arbetsmiljön har ännu inte framförts. 
Irritation över problem i samband med inflyttning har dominerat.
I de till synes snarlika verksamheter som Operans och Dramatens 
ateljéer för framställning av scenbilder bedrives i snarlika 
lokaler kan noteras att belysningen utformats olika, i Operans 
lokaler används varmvita lysrör som arbetsljus i kombination 
med ljussättning som i det aktuella skådespelet. Hos Dramaten 
används glodljusvarma lysrör som arbetsbelysning.
Samtliga inblandade synes vara eniga om att tiden varit för kort 
och de ekonomiska ramarna för snäva.
Arkitekten ansåg också att programförutsättningarna brustit. Be­
dömning av uppdragets omfattning försvårades, liksom samordning 
och uppföljning av olika åtaganden och leveranser.
Brukarnas kontaktmän hade bl.a. svårigheter med att få besked 
från rätt instans, att finna rätt ansvarig. Bristande samordning 
mellan olika parter på byggherre- och uppdragsgivaresidan kriti­
serades. i samband med ouppklarade frågor var förhållandet till 
övrig personal ibland spänt.
Arkitekten som kom till tals med personalen endast via kontaktmän 
betvivlade i efterhand att alla frågor och förslag uppfattats på 
avsett vis.
6 Utvärdering - förlopp
Arkitekten ansåg att bristen på samordning mellan byggnad och in­
redning, utrustning jämte sent lämnade direktiv om den senares 
omfattning försvårat projekteringen.
Brukare och arkitekt var eniga om att sent besked om inredningens 
omfattning i hög grad försvårade en avvägning mellan krav på bygg­
nad och inredning. Byggnadsentreprenaden hade redan upphandlats 
när inredningen blev aktuell. Även projektering och upphandling av 
utrustning kom mycket sent in i bilden.
Personalen var kritisk mot att den kom in i projektet först när 
huvuduppläggningen hade beslutats.
Brukare och arkitekt ansåg att det hade varit förnuftigt att låta 
dem ha fått delta vid besiktning och uppföljning av slutresultatet.
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7 Utvärdering - dokument - produkt
Det egentliga programmet för inredning och utrustning var den samman 
ställning med kostnadsuppskattning (FIG 3-1) som arbetades fram av 
arkitekten och kontaktmannen vid scenateljéerna.
Arkitekten arbetade främst med handskisser för inredning och utrust­
ning (FIG 3-2 och 3“3). De förmedlades till personalen via kontakt­
männen .
I handskisserna eftersträvades att ange en helhetsattityd i möbler­
ingen. Man bedömde att brukarna inte utläst någon sådan ur ritning­
arna. Ett tecken på detta är den möbeltyp som föreslagits av per­
sonalen. Arkitekten beskrev denna som "en foajémöbel, sektionsmöbel" 
en individuell möbeltyp som är svår att kombinera med andra till en 
hel het.
Arkitekten sammanställde kollektioner av trämöbler respektive stål­
möbler. Efter besök på en möbelmässa valdes träalternativet, FIG 3“8
Handskisserna är daterade och kan någorlunda väl anknyta till pro­
jekteringens förlopp. Rumsang ivelser och övriga orienterande upp­
gifter är dock sparsamt angivna. Formaten varierar. Man skissar 
direkt på rullen och river av där det passar. Arkitekten ansåg att 
det fortsättningsvis, i kommande projekt, vore lämpligare att ar­
beta inom gängse, enhetliga format även i sammanhang som dessa.
Personalen reagerade i vissa fall, t.ex. i fråga om inredningsför- 
slag till pausrum, mot vad de uppfattat som försök att styra och 
inskränka den personliga valfriheten. Möbleringen överensstämmer 
idag inte heller med den version som beslutades och som utgjorde 
underlag för placering av belysning, FIG 3“5-
FIG 3-7 visar inredningsarkitektens redovisning av produktfakta 
för karmstolar där alla data anges för produktbestämning, antal 
och placering i byggnaden. Dessutom finns en speciell utbärnings- 
lista. Beställaren har "översatt" dessa uppgifter i en särskild 
bestä111ningsskrivelse där uppgift om mått och placering i bygg­
naden utes 1 ut its.
Den ursprungliga handlingen torde efter bearbetning och komplette­
ring med kostnadsuppgifter direkt kunna användas för såväl kalkyl 
och beställning som måttstudier och utbärning.
Vissa problem uppstod i översättningen av uppgifter mellan projekt­
dokument och t i 11 verkarnas broschyrer och deras beteckningar, så­
som felaktig låsning av skåp och fel typ av sprutbox.
På arkitektens fråga om redovisat material var begripligt svarade 
en av personalens kontaktmän att det är svårt att bedöma "om det 
är bra i hela sammanhanget", likaså att det är svårt att bedöma 
hur rumsvolymer blir med ledning av planritningar.
8 Utvärdering - dokument - genomförande
Att projekteringen av inredning påbörjades utan klart formulerade 
förutsättningar försvårade genomförandet. Besked lämnades först 
efter långt framskriden projektering i åtskilliga sammanhang.
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3 SammanstäIlning 
Projektets särdrag:
Åtgärd: Om- och nybyggnad för scenateljéer, kontor mm
Omfattning: Stor
Svårighetsgrad: Medel
Föränderbarhet: Stor
Allmängiltighet: Medel
Samråd, medverkande: Kontaktmän förmedlade information och 
önskemål mellan parterna.
Samråd, föremål: Program för inredning och utrustning (samman­
ställning med kostnadsuppskattning).
Huvuduppläggning beslöts före samråd.
Samråd, att i tyd :
Produkt, genomförande: Svårigheter med samordning, tidplaner mm 
påverkade samrådet negativt, troligen också själva utflyttningen 
från centralt läge till förorten.
Brukarnas detaljerade krav underlättade programskrivningen men 
medförde senare svårigheter med samordning mellan olika instan­
sers behörighet i byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor. 
Redovisning: Handskisser med helhetsattityd till inredningen 
torde ha uppskattats.
■
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BESTÄMNING AV INREDD MILJÖ
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Illustration från frågeformuläret
1 Översikt
Förutsättningarna för den intervjuundersökning, från vilken grund­
material redovisas i denna bilaga, anges i huvudtexten, avsnitt 2.3.
De intervjuade fördelar sig enligt följande:
Vuxenskolan (projektstudie, bilaga 1) fyra personer, varav tre 
deltagit i arbetsgrupp i samband med projektet och en inte,
Trygg-Hansa (projektstud ie, bilaga 3) fyra personer, varav två 
deltagit i arbetsgrupp i samband med projektet och två inte,
Eastman insti tutet (projektstudie, bilaga 6) sex personer, varav 
två deltagit i arbetsgrupp i samband med projektet och fyra inte, 
Bankgirocentralen (projektstudie, bilaga 10) fyra personer, varav 
två deltagit i arbetsgrupp i samband med projektet och två inte.
Ett frågeformulär, som redovisas i sammanställning i följande av­
snitt 6, utgjorde underlag , en disposition för intervjuerna. Dessa 
får betraktas närmast som en form av strukturerade samtal som även 
fångade in sådana utvikningar som de intervjuade fann angelägna.
För varje intervju har ett utförligt referat skrivits, varierande 
i omfattning mellan två och fem sidor. Exempel på ett sådant ingår 
i följande avsnitt 2, sida B14-6. De används i övrigt i fortsatt 
arbete med forskningsuppgiften och finns tillgängliga.
Därefter har gjorts en sammanställning av varje intervju på ungefär 
en sida. Samtliga dessa sammanställningar ingår i följande avsnitt 
2-5.
Alla de intervjuade har gått igenom och godkänt respektive referat,, 
och sammanfattning. De har konstaterat god överensstämmelse med vad 
som har sagts och tyckts. Vissa ändrade dock formuleringar som inte 
ansågs tillräckligt väl avvägda och korrigerade i några fall sakupp­
gifter som inte hade uppfattats helt korrekt.
Resultat och erfarenheter av intervjuundersökningen ingår i övrigt 
i huvudtextens samlade redovisning, avsnitt 3.1 och 3-2.
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2 Intervjuer vid Vuxenskolan i Södertälje, till Projektstudie,
bi laga 1
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED RN.
offsetoperatör vid tryckeriet,
- medlem i lokalgruppen,
- vana att läsa ritningar efter tidigare påbörjad utbildning till 
byggnads ingenjör.
RN tycker att hans nuvarande arbetsplats är mycket bättre än hans 
gamla. Den var bedrövlig och låg i en ekande källarlokal. Han har 
idag bättre utrustning och större plats. Men lokalen är ändå för 
1 i ten.
Det som är bättre i det nya huset är arbetsmiljön. Det som är sämre 
är att man inte träffas så lätt. Förut sågs man i kafferummet. Nu 
går de in i varandras arbetsrum och pratar. RN känner sig mer av­
skild här. Han tror att det kan bero på omorganisationen, att man 
slopat alla stormöten.
RN som rör sig mycket i hela huset tycker att det är svårt att ta 
sig mellan olika delar om man har mycket att bära och samtidigt 
har bråttom.
RN har sett de nya lokalerna växa fram eftersom han har besökt 
huset varje vecka under många års tid.
Tryckeriet glömdes bort i projekteringen och RN ritade därför ett 
eget förslag på var tryckeriet skulle placeras och hur det skulle 
inredas. Ark itekten änd rade på hans ritning men RN menade att det 
inte gick att arbeta där om det blev som arkitekten ville. Han 
fick klart för sig hur hans nya arbetsplats skulle se ut, när han 
fick tillbaka sin ritning från arkitekten.
RN var med i lokalgruppen till och från. Han anser att man bara 
framförde sina privata åsikter där. Samarbetet var inte helt pro­
blemfritt. Men arbetet var rätt roligt eftersom han tycker om grupp­
arbete. RN anser att man hade möjlighet att framföra egna synpunk­
ter. De hade en mängd sammanträden där man fick säga vad man tyckte.
Tryckeriet består idag av ett enda rum. RN ritade i april 1977 ett 
förslag på hur vinden skulle kunna inredas för tryckeriet. Där är 
ytan den dubbla och det finns möjlighet att avskilja den bullrande 
delen av verksamheten. RN har ännu inte lyckats få sitt förslag 
diskuterat.
RN har varit på studiebesök i huset och på informationsmöten. Studie­
besök pa andra ställen hade han inte tid med. Han har varit med om 
genomgångar, sett ritningar, perspektivskisser, mater ia Iprover och 
provmöbler. Han har haft informella samtal med arkitekten, sett 
tidplaner och protokoll.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MS 
assistent,
- medlem i lokalgruppen,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
MS upplever sin nuvarande arbetsplats positivt. Hon har numera
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eget rum och blir därför mindre störd än förut. Man har bättre 
kontakt med varandra i det nya huset.
MS tycker att arbetet i lokalgruppen var roligt. Hon känner att 
hon varit delaktig i urformningen av lokalerna.
Vid första studiebesöket i de blivande lokalerna hade MS svårt att 
föreställa sig något. Vad hon såg var ett stort betonggolv, en 
mängd pelare och fönster som satt högt upp. Under byggnadstiden 
besökte hon huset med jämna mellanrum och hade då lättare att före­
ställa sig hur det skulle komma att se ut.
MS tyckte att de första ritningarna var svåra att förstå, men när 
hon senare kom in i materialet var det lättare. Perspektivskisser 
gjorde det också lättare att uppfatta vad arkitekten tänkt sig.
MS hade svårt att föreställa sig hur belysningen skulle bli trots 
att en belysningskonsu1 t var där och visade bilder.
MS har bl a kunnat ställa krav på utrustningen i sitt rum. Hon 
tycker att de krav hon ställt blivit tillgodosedda.
Personalen tyckte inte att väggarnas utseende blev som material - 
provet visat. I början, när det inte fanns något uppsatt på väg­
garna, var mönstret påträngande. Numera tänker hon själv inte på 
det.
MS uppfattade att den låga vägghöjden var nödvändig för att få 
ljus till rummen i mittzonen. Men hon undrar om inte samtliga rum 
borde ha glasats in upptill. Den personal som nu sitter runt paus­
utrymmena blir störda.
MS gick runt och frågade övrig personal vilka önskemål man hade.
Hon försökte framföra andras synpunkter i lokalgruppen. Lokal­
gruppen tog fotostatkopior på ritningar och målade själva in var 
olika grupper skulle sitta. Dessa förslag anslogs och personalen 
fick komma med synpunkter. En personaldag anordnades för att be­
stämma stolar och material i väggar, mattor, gardiner och möbel­
klädsel. Väggmaterialet blev dock ett annat och det stoltyg som 
bestämdes fanns inte att få tag i. En mindre grupp fick ta nytt 
beslut om detta.
Vuxenskolan har numera en trivselgrupp som ansvarar för ordning 
och trivsel i lokalerna. Gruppen har möjlighet att göra föränd­
ringar som inte kostar för mycket. Medlemmarna i gruppen byts ut 
en gång i kvartalet.
MS går själv med funderingar på vad som skulle kunna förändras.
En spegel behövs i hissen och stövel skåpen i kapprummet borde 
flyttas. Personalen skulle vilja ha låsbara skåp för sina hand­
väskor .
Samarbetet mellan personal, ledning och arkitekt har fungerat bra. 
De flesta pesonalkategor i er, däribland Vuxenskolans ledning, var 
representerade i lokalgruppen. Kontakten med arkitekten var in­
formel 1 och öppen.
MS har varit på studiebesök här och på andra företag. Hon har 
varit på informationsmöten och varit med om intervjuer och ar­
betsplatsanalys av informell karaktär. Hon har sett diabilder 
på armatur, ritningar, perspektiv, mater ial prover och provmöbler. 
Hon har varit med om informella samtal med arkitekten, sett tid­
planer, protokoll och förteckningar.
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SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED BS 
kontorist,
medlem i lokalgruppen,
skyddsombud under projekteringstiden,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
BS trivs med sin nya arbetsplats. Det hon upplever som bättre nu är 
att hela verksamheten är samlad på ett våningsplan. Förut dispone­
rade man b våningsplan i ett bostadshus. Det som är sämre är att 
man störs mera av ljud och att det är kallt, ty ventilationen fun­
gerar dåligt.
Hela personalen deltog i diskussioner om vart verksamheten skulle 
flytta. BS upplevde att personalen fick vara med när man beslutade 
om detta läge.
BS tycker att Vuxenskolans nya lokaler blev som man tänkt sig.
Som medlem i lokalgruppen hade hon goda möjligheter att ställa krav. 
Till viss del har dessa blivit tillgodosedda.
Skr ivplatsens utformning diskuterades mycket i lokalgruppen.
Trots detta var hurtsen felplacerad i förhållande till skriv­
maskinen när man flyttade in.
Väggmaterialet i kontorsrummen blev ett annat än det personalen 
varit med och beslutat om. Man kände sig överspelad eftersom man 
upplevt sig ha ett bra samråd.
Lokalgruppen ifrågasatte de halva väggarna under hela projekte­
ringen, men arkitekten genomdrev dem ändå. BS uppfattade att den 
låga vägghöjden var en förutsättning för att ventilationssystemet 
skulle fungera. Men hon fick aldrig se siffror som bekräftade 
detta. Lokalgruppen var tveksam till väggar som inte gick upp 
till tak på grund av störn ingsri sken. Man fick den uppfattningen 
att det skulle gå lättare att glasa in vissa utsatta rum än vad 
som senare visat sig vara fallet.
BS var skyddsombud under projekteringstiden och kämpade för en 
ergonomiskt riktig stol. Men hon vann aldrig gehör. Kanske för 
att hennes stol var dyrare än den stol man slutligen valde.
Krav på köksfäkt till kokskåpet släpptes av kostnadsskäl.
Detta ångrar man idag då det visat sig att matoset vållar problem. 
Låsen på dörrarna till de enskilda arbetsrummen var ett missför­
stånd .
En ljuskonsult kom och berättade om ljus. Detta upplevde BS posi­
tivt.
Vuxenskolan har fortfarande kontakt med arkitekten. Vissa om­
dispositioner är aktuella. En lokalgrupp finns för att utreda 
en utökning av antalet arbetsplatser.
BS berättade att övrig personal deltog genom att lokalgruppen 
gick ut med förfrågningar, genom att man hade en Dersonaldag 
och genom att information lämnades på avde1ningsmötena.
BS har varit på studiebesök i huset och i olika kontorslokaler.
Hon har varit med om informationsmöten,) sett modell och modellfoto, 
tittat på olika kontorsmöbler. Hon har sett ritningar, perspektiv­
skisser, mater ia 1 prover, provmöbler, varit med om informella sam­
tal med arkitekten, sett tidplaner, protokoll, förteckningar och 
beskrivningar. Eventuellt har något informationsblad delats ut.
39-R92
B14-6
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MA
- kassör, de 11 idspensione rad,
- inte medlem i lokalgruppen,
- erfarenhet av ritningar i samband med egen sommarstuga.
MA tycker att hennes nuvarande arbetsplats är mycket bra, lika bra 
som hennes gamla. Hon upplever det positivt att alla avdelningarna 
ligger på samma våningsplan. Man får bättre kontakt med varandra. 
Dessutom slipper hon numera höra skramlet från bokför ingsmaskinen, 
eftersom den står i ett avskilt rum. Hon var till en början bekym­
rad över att bli placerad invid dagrummet, men det har visat sig 
att hon kan bortse från ljudet därifrån.
MA fick tidigt veta att det var aktuellt att flytta till ett annat 
hus.
Hon var negativ innan hon flyttade in men reagerade positivt då 
hon kom hit efter att huset var färdigställt. Det var bättre än 
hon förestäl11 sig.
MA engagerade sig inte så mycket i hur det nya huset skulle komma 
att se ut. Det skulle nog bli bra som det blev. Trots detta kände 
hon igen alla ritningsexemplen i projektstudien av Vuxenskolan och 
kom ihåg vad som diskuterades i samband med dem.
MA tyckte att det var svårt att föreställa sig hur det skulle bli 
när hon såg arkitektens skisser. Hon lyckades aldrig föreställa 
sig hur det skulle se ut med väggar som inte gick ända upp till 
tak.
Studiebesöken i andra kontorslokaler var bra. De gjorde det lättare 
att föreställa sig olika kon torslösningar.
Lokalgruppen informerade en gång i veckan i samband med kaffet då 
bl a ritningar visades. Man gick också ut med skrivelser för att 
ta reda på personalens önskemål. Men MA tror inte att hon brydde 
sig om att fylla i några papper.
Personalen fick lämna synpunkter på var de olika avdelningarna 
skulle placeras. Varje person fick också bestämma vilka tillsatser 
man ville ha till sina arbetsbord.
MA har varit på studiebesök i huset en gång i början av ombyggnaden 
på studiebesök i andra kontorslokaler och på informationsmöten. Hon 
har varit med om intervjuer och arbetsplatsanalys. Hon har sett rit 
ningar, perspektiv, mater ia 1 prover över träslag, möbel^ och gardin­
tyger, möbe1 kata 1 oger, provmöbler, tidplaner, protokoll och möbel- 
förteckninga r.
REFERAT AV INTERVJU MED MS
Min arbetsplats idag? Ett eget rum.
Jag har kunnat ställa krav på utrustningen i mitt rum.
I lokalgruppen var alla kategorier representerade: kontorister, 
konsulter, assistent, bitr. rektorer och rektor (ibland). Men 
distributionen var inte med.
Min förra arbetsplats? Förut hade jag ett genomgångs rum, så jag 
blev störd ganska mycket. Mitt rum låg innanför ett större rum,
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ett samlingsrum. Och innanför mitt hade en kollega sitt rum.
Nackdelen då var att man träffade sina arbetskamrater så sällan.
Vad är bättre här? Att man har mer kontakt med varann. Det spar 
en förskräcklig massa tid.
Alla besökare på förra stället tyckte .... Hur kan ni lämna något 
sådant här? Det var trångt där också. Jag har nog bara positivt 
av att vi fick komma hit.
Vi i lokalgruppen åkte till olika firmor och frågade vad de 
tyckte var bra och mindre bra där.
Det är roligt att ha varit med och bestämt om detta, när folk 
kommer hit och tycker att det är fint här. Jag känner att jag 
varit delakt i g.
De som sitter runt pausutrymmena blir störda.
Jag bara förstod att det måste vara väggar som inte gick ända
upp eftersom det fanns rum i mitten. Men det kanske borde ha
varit glasskivor längst upp runt alla rum.
Hur jag reagerat när jag kom hit första gången efter att huset
var ombyggt? Jag kom hit med jämna intervaller medan huset
byggdes om. Det här med väggarna var ju inte som vi tänkt oss. 
Hålmönstret. Men nu tänker jag inte på det längre. Men då, när 
det inte fanns något uppsatt på väggarna, då var det påträngande.
Hur jag föreställde mig min nya arbetsplats innan jag överhuvud­
taget sett några ritningar eller modeller? Ja, första gången vi 
kom hit såg vi bara ett stort betonggolv med pelare. Fönstren 
satt högt upp. Det var svårt att föreställa sin något. Men när 
vi kom hit allt eftersom var det lättare.
Vi tog fotostatkopior på ritningar och målade själva in var 
olika grupper skulle sitta. Dessa sattes upp och de andra fick 
komma med synpunkter.
Vi försökte verkligen informera ut. Vi hade en personaldag då 
vi skulle bestämma gardiner och stolar. Vi fick små prover på 
väggar, gardiner och mattor. Vi tyckte inte att väggarna sedan 
blev som provet visade. Och det tyg som bestämdes till stolarna 
fanns inte. Vi var en mindre grupp som fick besluta om ett annat
tyg.
Och så var det det här med gardinuppsättningen. Gardinstången 
sitter en bit nedanför fönsterkarmen. Men nu tänker jag inte på 
det.
I växeln vet jag att de haft problem. Det drar kallt där. Nu 
har de fått en lucka uppsatt, så nu är det bättre.
När jag kom hit och det var färdigt blev jag positiv till det 
jag såg. Jag var glad att det blev så fint.
Vi har en trivselgrupp här numera. Vi byter medlemmar en gång 
i kvartalet. Varje vecka får vi blommor och de skall placeras 
ut. Trivselgruppen skall se till att det ser snyggt ut. Skjuta 
in stolar. Om det är något som fattas så ska de skaffa det.
Alla får chans att tycka.
Vi har möjlighet att göra förändringar om det inte rör sig om 
några större summor.
Om man fick möjlighet att ställa egna krav och formulera egna 
önskemål? Jag tyckte att jag gick runt, och så kom de till mig 
om det var något. När man stod och pratade med någon om huset 
kom andra och tyckte sitt. Och så tog man upp det.
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Jag tycker mina krav blev tillgodosedda.
När vi jobbat här en tid kom det en och frågade om det var 
något vi saknade. Därefter fick vi det vi saknade, exempelvis 
de dar hurtsarna som vi fick bestämma hur de skulle vara inredda.
Det jag inte tycker är så bra, det är skjutdörrarna. Dörren till 
mitt rum är så tung att jag inte orkar få igen den. Jag kanske 
har fått ett ovanligt trögt exemplar. Om man åtminstone kunde få 
någon som var lättare.
Skjutdörrarna skulle vi ha, eftersom dörrarna inte fick slå ut 
i korridoren.
I mitt arbete har jag hand om ma ter i a 1si dan och SÖS bestämmelser 
för studiecirklar. Jag har mycket kontakt med andra utanför.
Studiebesök var jag på, både här och på andra företag. Informa­
tionsmöten hade vi.
Intervjuer, arbetsplatsanalys? Arkitekten gick runt på det förra 
stället och frågade hur vi ville har det.
Diabilder såg jag på armaturer. Det var en här och visade bilder. 
Jag tyckte inte jag kunde förstå hur belysningen skulle bli.
När jag såg de första ritningarna, tyckte jag att det var svårt 
att förstå. Men när man senare kom in i materialet var det lättare. 
Perspektivskisser har jag sett. Då förstod jag lite bättre hur 
han hade tänkt sig.
Ma teri a 1prover och provmöbler, informella samtal med arkitekten, 
tidplaner, protokoll och förteckningar. Allt detta har jag sett 
och varit med om.
Jag tror nog att jag kunde tala om för Lennart (arkitekten) om 
det var något jag inte tyckte om.
Alla skulle nog vilja ha ett låsbart skåp för sin handväska. Det 
hade vi nog uppe till diskussion med Lennart. Men det blev inte
osa.
Hur jag anser att samarbetet fungerat? Ann-Marie hade mest kon­
takt med Lennart. Och hon tyckte att det var svårt att få tag i 
honom ibland. Kontakten med ledningen var bra. Det satt ju en 
bitr. rektor med i lokalgruppen och rektor var med ibland. Jag 
har inte upplevt att det finns någon CHEF här. Jag tyckte att 
kontakten med Lennart fungerade bra.
Om arbetet i lokalgruppen var roligt eller besvärligt? Jag tyckte 
nog att det var ganska roligt, i början då en del tyckte nega­
tiva grejer, då var .......... LISCH. Ändå var det roligt att vara med
och påverka. Att få se olika alternativ.
Om det finns något jag vill ändra på nu efteråt? Stövelskåpen i 
kapprummet blockerar kläderna för mycket. Jag tänkte på det i 
morse. Och så behövs det en spegel i hissen.
Kafferummet blev väldigt nedsölat i början. Då köpte vaktmästaren 
en matta och lade ovanpå. Den var inte så snygg förstås.
3 Intervjuer vid Försäkringsbolaget Trygg-Hansa, till Projektstudie
b i 1 aga 3
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MH 
kon torstjänsteman
- medlem i kontorshuskommittén, KHK, under de sista 1,5 åren före 
inf1yttningen,
- medlem i kontorshusgruppen, 
huvudskyddsombud vid Trygg-Hansa,
arbetarskyddsstyrelsens en-veckas-kurs Planering, förutom en 
mängd andra kurser i skyddsfrågor.
MH berättar om bakgrunden till att arbetet i KHK varit arbetsamt. 
Företaget inbjöd personalen att medverka i planeringen av det nya 
huset. Man vände sig i första hand till den fackliga organisationen 
och tänkte ej på skyddsombuden. Så småningom kom skyddsombud med i 
KHK - först ett och år 197^ ytterligare ett. Skyddsombuden hade 
svårt att hävda sig i KHK. Dels för att de fackliga representant­
erna varit med längre och var flera och dels för att företaget 
anlitade konsulter i alla tekniska frågor där man ej hade egen 
expertis. Skyddsombuden kunde inte påverka i den utsträckning som 
lagen föreskrev. T ex förekom ingen ritningsgranskning. Kanhända 
rådde också viss tidsnöd. De skyddsombud som ingick i KHK deltog 
aktivt i olika projektgrupper. Övriga skyddsombud tillfrågades ej 
varför skyddsorganisationen mer eller mindre kördes över. Förhåll­
andet mellan den fackliga organisationen och skyddso rgan i sat i onen 
är bättre nu.
MH berättar att hon hållit på med skyddsfrågor sedan 1960-talet.
Hon tyckte att hon följde med bra trots att det var många tekniska 
frågor som behandlades.
Ordföranden i KHK krävde av arkitekten att alltid visa tillräck­
ligt med ritningar för att åskådliggöra det som skulle diskuteras. 
Detta gjorde att MH alltid tyckte att hon kunde förstå. Men hon 
menar att man också själv måste vara framåt och fråga om något är 
oklart.
Perspektivritningar underlättade mycket när det gällde att förstå 
hur inredningen skulle se ut. Man hade även modeller av "muttrar" 
och "skepp" och p1ottingtav1 or med möbel symboler när man kom till 
inplaceringen. Även planskisser med olika färger för att symboli­
sera olika enheter förekom. Den slutliga lay-outen ritades av på 
genomskinligt papper. Personalen fick genom dessa ta del av sin 
föreslagna placering.
De regler som utarbetades under projekteringstiden tillämpas fort­
farande strikt. Personalen är starkt medveten om att de inte får 
ändra om på många år. Det har gjorts ett par attityd- och stress­
undersökningar i huset, PA-rådets undersökning samt en undersök­
ning av några forskare vid den sociologiska institutionen. De har 
visat att det finns personer här som lider fruktansvärt av stör­
ningar bland annat för att cje sitter trångt. Fördelningen av ytorna 
varierar mellan 9,25 - 16 m /person. Man skall nu försöka flytta 
om. Men att skaffa högre skärmar eller att bygga smårum är omöj­
ligt så länge dessa regler gäller. MH anser att arkitekten borde 
fått följa upp projektet efter inflyttningen. Man har nu svårt att 
finna nya bättre lösningar med nuvarande möbleringssystem.
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Det finns fortfarande kvar en överdriven respekt för vad arkitekten 
har sagt. MH tror att personalen idag tycker att det är arkitekten 
som varit den ledande i miljöfrågorna.
MH tycker att arbetet i KHK och kontorshusgruppen var roligt. Hon 
upplevde att de fick bestämma mycket. Som skyddsombud kände hon ett 
tungt ansvar.
MH tycker att informationen i pärmen "Vårt nya hus" borde varit 
mindre allmänt hållen. Det borde framgått vem som föreslagit vad.
Nu stod det bara att man fastställt det och det.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED OW
- chef för Planering och AR inom arbetsmiljö och personal,
- ordförande i personal fören ingen,
- vice ordförande i kontorshuskommittén, KHK, under projekterings- 
ti den,
viss tidigare erfarenhet av ritningar.
OW anser att det är lättare att fungera i grupp i det nya huset.
Det är en riktigare relation mellan chef och medarbetare nu när 
cheferna inte längre har egna rum. Kommunikationerna mellan avdel­
ningar och grupper har blivit bättre. Det kan ibland vara svårt att 
koncentrera sig eftersom man registrerar varje rörelse i rummet.
Man måste därför ta större hänsyn till varandra nu än tidigare.
Efter att man i augusti 1971 hade fattat beslut om att bygga ett 
nytt huvudkontor gjorde KHK studieresor utomlands för att titta på 
olika kontorshus. OV/ kunde på så sätt få en uppfattning om hur det 
skulle kunna bli med smårumskontor kontra kontorslandskap. Resan 
gjordes sedan om med två representanter från varje organisations­
enhet. Efteråt samlade man alla som rest och några till och röst­
ade fram ett bland fem alternativa kontorslösningar. OW tror att 
en del senare känt sig bedragna eftersom de inte trodde att de 
själva skulle behöva sitta i kontorslandskap när de röstade på 
detta förslag. Huset skulle ju även innehålla smårum. Men endast 
medicinska och sociala skäl godtogs som motiv för att få eget rum. 
Därför inreddes också största delen av huset som kontorslandskap.
KHK undersökte för- och nackdelar med olika möbelserier, var råd­
givande i färg och material åt inredningsarkitekten och beslutade 
i fråga om skärmarnas höjd.
Arbetsgrupperna ur funktionsprojektet "Miljö i förändring - vi 
planerar tillsammans" diskuterade fram layouten. Personalen fick 
påverka sin egen arbetsplats när de gällde utrustning och antal 
skärmar. OW berättar att han reagerade på att det var för många 
skärmar när huset var uppmöblerat.
Trygg-Hansa hade lokaler vid Hornstull som inte var fullt ut­
nyttjade. Där inredde man provrum som KHK och arbetsgrupperna 
kunde arbeta med. De hade sina sammanträden här och kunde sam­
tidigt se de inredningsenheter som diskuterades. Här hade de 
också visning av provmöbler för hela personalen. Genom att per­
sonalen fick yttra sig om ytmaterial på bordsskivor och skåp­
fronter kunde KHK med större tyngd motsätta sig arkitektens 
förslag på vitlackerade ytor.
OW fann det svårt att få någon uppfattning om tekniken i bygg­
andet. Han skulle gärna ha velat höra hur diskussionerna gick 
när man valde exempelvis klimatanläggning.
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OW tycker att samarbetet med konsulter, företagsledning och per­
sonal i stort sett har fungerat bra.
OW anser att de borde ha möblerat upp en sexkant i det nya huset 
på ett tidigt stadium. Då skulle man ha kunnat se och diskutera 
layouten, bedöma akustiken och eventuella brister hos ventilations­
systemet. Han tycker också att man borde ha gjort model 1 fotograf i er 
på interiörer. OW tror att om funktionsprojektet hade startat så 
fort byggnadskroppen var bestämd skulle man ha fått en bättre jäm­
vikt mellan KHK och arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna skulle ha kun­
nat inhämta synpunkter från personalen i större utsträckning än vad 
som nu gjordes.
OW har varit på studiebesök och haft informationsmöten. Intervjuer 
och arbetsplatsanalys gjordes inom funkt ionsprojektet. De har haft 
kursverksamhet. OW har arbetat med provrum och modeller, sett mo­
dellfoton, diabilder, ritningar, perspektivskisser, ma teri a 1 prover 
och provmöbler. Han har haft informella samtal med arkitekterna, 
sett tidplaner, protokoll, förteckningar, möbel kataloger och in­
formationsblad i pärmen "Vårt nya hus".
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED KH
- arbetar med sortering av post och stansning, 
inte medlem i någon arbetsgrupp, 
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
KH anser att hennes nuvarande arbetsplats är bra. Hon sitter i en 
grupp på sex personer innanför ett antal skärmar. Bokhyllor och 
skåp skyddar för direkt insyn. I det förra huset hade hon en stans­
maskin inne i sitt rum. Numera stansar hon en trappa ned och det 
är bättre. Hon har också bättre kontakt med dem som hon arbetar med. 
Föru£ satt de i olika rum. Hon konstaterar att hon inte fått de 
12 m /person som var målsättningen från början. Hon tycker att det 
nya huset är bra. Allting är samlat i ett hus.
KH tror att hon fick reda på att en förändring var på gång något år 
innan de började bygga.
Hon var på studiebesök i huset när endast husets stomme var uppförd. 
En person från KHK berättade hur det skulle se ut men hon hade svårt 
att göra sig någon föreställning då. De ritningar som hon såg i 
pärmen "Vårt nya hus" sade henne inte så mycket. Hon tyckte att hon 
kunde få en föreställning om sin blivande arbetsplats först vid 
sitt andra studiebesök. Då hade en avdelning redan flyttat in.
När hon själv flyttade in blev hon förvånad över att det inte var 
större. Hon hade också föreställt sig att man skulle ha större koll 
på varandra eftersom de satt i kontorslandskap. Hon har sen också 
upptäckt att det inte blev så stökigt och så mycket spring som hon 
i början trodde att det skulle bli.
KH opponerar sig mot att man i tidningarna skrivit att personalen 
hade varit med och bestämt om kontorsform. Hon menar att det var 
KHK som bestämde detta.
När KH besökte KHK fick hon i model 1er över "muttrarna" se vad 
olika avdelningar skulle placeras. Hon fick se olika kontorsmöbler 
samt diabilder på hur de såg ut i kontorslandskap. Hon fick fylla 
i formulär angående stolar och bord med olika ytmaterial. Hon fick 
vid detta tillfälle en liten aning om hur det skulle bli. Dagen 
efter samlade gruppchefen in hennes önskemål om vilka möbler hon
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ville ha. Hon kunde aldrig påverka hur stor hennes grupp skulle bli. 
Inte heller ställde hon krav på sin blivande avdelning. Hon hade nog 
en del åsikter men det var samtidigt svårt att göra sig en bild av 
hur huset skulle bli. Hon tror att hon bättre skulle ha kunnat före­
ställa sig sin nya arbetsplats om någon hade kommit och berättat om 
huset för hennes avdelning eller för någon ännu mindre grupp.
KH diskuterade aldrig innehållet i pärmen "Vårt nya hus" med någon. 
Hon tyckte aldrig att hon hade någon kontakt med KHK utöver den hon 
fick vid visningen av möblerna.
KH tror att det går att göra förändringar efteråt. Men då måste den 
person som har efterträtt KHK vara med och bestämma även om det bara 
gäller att vrida ett skrivbord. Det största problemet är om någon 
vill ha större plats.
KH har varit på två studiebesök i huset och på informationsmöten. Hon 
har sett provrum över enskilda arbetsplatser, modell, diabilder, rit­
ningar och två olika sorters möbler. Hon har sett tidplaner, läst be­
skrivningar samt informationsblad.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED MJ 
sekretariatchef,
inte medlem i någon arbetsgrupp, 
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
MJ:s arbetsgrupp satt hela första året utan direkt dagsljus alldeles 
innanför en ingångsdörr. Arkitekten hade motiverat deras placering 
med att ljudet från deras MCmaskiner skulle reflekteras mot glas­
rutorna om de satt närmare fönstren.
MJ lyckades så småningom att driva igenom att gruppen flyttades fram 
till fönstret. Hon upplever det positivt att äntligen ha fått dags­
ljus. I det nya huset sitter också hennes arbetsgrupp mera samlad.
MJ är positiv till kontorslandskapet. Hon tycker inte att någonting 
är sämre i det nya huset.
MJ tror att arkitekter ofta placerar sekretariat på platser som inte 
har dagsljusbelysning. Hon tycker att man istället borde placera rör­
lig personal där och inte skrivpersona1 som sitter så mycket.
MJ berättar att ett nytt hus var på tal redan 5-6 år före detta pro­
jekt men att det sköts upp på grund av investeringsavgiften.
MJ tror att hon fick en klar bild av sin blivande arbetsplats först 
själva flyttdagen. Hennes avdelning flyttade in en månad före de 
andra. Hon hade sett ritningar med arbetsplatserna utritade strax 
före. Hon hade läst pärmen "Vårt nya hus" och fått tala om vilka 
möbler hon ville ha. Det hade varit svårt att bilda sig en uppfatt­
ning om hur det skulle bli, men hon blev ändå inte förvånad när hon 
kom hit.
Hon tror inte att hon såg någon ritning på avdelningen innan hon 
flyttade in. Hon hade inte heller haft någon uppfattning om huset 
som helhet före inf1 yttningsdagen. Trots informationen i pärmen 
hade det varit svårt att föreställa sig hur huset skulle se ut.
Hon tycker dock att pärmen "Vårt nya hus" var bra.
MJ blev aldrig tillfrågad var hon ville sitta utan en månad före 
inflyttningen fick hon reda på var hon hade blivit placerad.
MJ önskar att hon hade fått påverka sin placering. Hon skulle 
också ha velat veta mera om sin avdelning. Frågan om kontorsland­
skap eller inte borde ha diskuterats med hela personalen och inte 
som nu med bara ett fåtal. Husets utformning tror hon aldrig att 
hon skulle kunnat påverka.
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MJ tycker inte att hon har haft någon kontakt alls med KHK. Hon 
tror att det är många som fortfarande är motståndare till kontors­
landskap, att det är många som blir störda. Det finns ingenting 
som hon för egen del vill ändra på. Det hon tidigare ville ändra 
på har hon fått genomfört även om det har tagit tid.
MJ har varit på studiebesök i huset en gång. Hon har fyllt i en 
arbetsplatsanalys. Hon har sett provrum av ett kontorslandskap för 
2O-3O personer i en tidigare projektering. Hon har sett modell, 
mater i a 1 prover, provmöbler, provinteriör, tidplaner och läst be­
skrivningar och informationsblad.
40-R92
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A Intervjuer vid Eastman institutet, till Projektstudie,
b i 1 aga 6
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED GB
- förste tandsköterska,
- medlem i Eak,
- medlem i Ea's strukturorganisation och bemanning,
- medlem i tandvårdsnämndens klinikplaneringskommitté.
GB anser att huset är mycket bättre nu efter ombyggnaden.
Förut delade hennes avdelning den stora salen i bottenvåningen 
med en barntandvårdsavdelning. Den hade en egen arbetsplats och 
fick utnyttja två intilliggande stolar vid behov för två del­
tidsanställda vid avdelningen. Nu har de fått egna behandlings- 
rum och får på så vis ha sina instrument ifred samt en utökning 
från två till fyra expedi t ionsutrymmen.
Dessutom sitter och arbetar alla numera, man använder sig av 
s k sit-downtekni k.
Vad beträffar placering av de nuvarande persona 1 utrymmena, där 
varje avdelning/sektion har ett eget utrymme finner GB att det 
nu synes bli sämre kontakt mellan de olika avdelningarna. Före 
ombyggnaden strålade man samman vid kafferaster och lunch i 
personalrum och matsal.
GB besökte relativt ofta huset under ombyggnadstiden.
Det enda som inte blev som hon hade tänkt sig var arbetsbänkar­
na. Färgen blev för mörk och bänkarnas ytbehandling motsvarade 
inte ställda krav och ser därför alltid kladdiga ut.
Innan GB överhuvudtaget hade sett några ritningar föreställde 
hon sig att det skulle bli ljusare, mindre enheter och att de 
stora salarna skulle bort. När hon på ett tidigt stadium fick 
reda på hur avdelningarna skulle placeras förstod hon hur hen­
nes avdelning skulle komma att bli. En föreställning om sin 
blivande arbetsplats fick hon genom att arbeta fram ritningar 
tillsammans med Eak, arbetsgruppen för Eastmaninstitutets mo­
dernisering samt övriga arbetskamrater och genom studiebesök pa 
landstingets inköpscentral och olika dentalbolag för utrustning 
där moduler av tänkta arbetsplatser fanns till beskådande.
Det förekom vissa svårigheter i samrådsarbetet eftersom detta 
var en ny arbetsform. Avdelningscheferna åkte själva på studie­
besök i början men blev kritiserade för detta efteråt. I Eak 
fanns representanter för andra kliniker också, vilket var värde 
fullt för det fortsatta arbetet. Det var tidspress mot slutet 
och man hade många korridorsammanträden som aldrig protokoll­
fördes. Det GB upplevde som mest negativt var när projektled­
ningsgruppen i tidsnöd tog' beslut och enbart meddelade EaK 
muntligen genom EaK:s ordförande och tillika projektledare.
GB arbetade tillsammans med projektledaren på dagarna och kunde 
på så vis hålla sig à jour. Hon var vid ett flertal tillfällen 
i huset och kontrollerade vissa mått som hon var speciellt in­
tresserad av och fann att man r i tningstekniskt gjort en felbe­
dömning och lyckades övertyga om att avståndet mellan den be­
händ 1 i ngstekn i ska apparaturen och skåpen var för litet i vissa 
utrymmen. Man löste detta genom ändring av diverse snickerier i 
behänd 1 ingsut rymmena.
GB anser att personalen hade möjlighet att framföra önskemål 
via Eak under hela sammanträdesperioden. Hon tycker själv att 
de synpunkter hon förde fram togs på allvar. Men det var svårt 
att vara uppmärksam på allt. Hennes krav på bl a flera lådor i
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underskåpen blev inte tillgodosett.
Det hon vill ändra på är bänkskivorna. Möjlighet att förändra 
finns men det är en kostnadsfråga. Vissa förändringar har redan 
skett, bl a byte av tvål automater och flyttning av handdukshål- 
lare. Överskåpens luckor håller på att bytas ut eftersom de bru­
kar falla ned. Receptionen håller på att utöka sina utrymmen.
GB berättar att ritningarna låg till allmänt beskådande i mat­
salen. Hon tror att man skulle kunnat föreställa sig sin arbets­
plats bättre om man hade möblerat upp en modul i huset före in- 
f1 yttningen.
Samarbetet fungerade i stort sett bra. GB hade regelbundet kon­
takt med de andra arbetsgrupperna. Hon anser denna arbetsform, 
typ Eak, vara bra men att den ställer höga krav på projektleda­
ren. Arbetet i Eak var både roligt och besvärligt under det in­
tensivaste planeringsskedet.
GB har varit på studiebesök i huset och bl a på landstingets 
inköpscentral och olika denta1 depåer. Hon har varit på infor­
mationsmöten, sett ritningar, perspektivskisser, materialpro­
ver, provmöbler, tidplaner, protokoll och förteckningar.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED LT 
biträdande övertandläkare,
- medlem i EaK och ordförande i dess arbetsgrupp för strukturorga­
nisation och bemanning,
- ordförande i samrådsgruppen,
tidigare erfarenhet av ritningar och projekteringsverksamhet.
LT upplever att de fått väsentliga förbättringar genom ombyggnaden. 
Barntandvårdsavdelningen har samlats till ett enda ställe. De har 
fått fler enskilda behänd 1 ingsrum i förhållande till behandlinqs- 
platser på öppen sal. Det han upplever blivit något sämre är att 
avdelningen inte längre disponerar det stora väntrummet på entré­
planet och att avståndet till garderob och registrering blivit 
längre. Han tycker att avdelningen är trevlig men lite trång.
LT besökte huset många gånger under ombyggnadstiden. Han var där 
för avdelningens räkning under hela ut rustningsperi oden.
I EaK kände de en relativt stor frihet när de arbetade med dispo­
sitionen i stort. Men senare i projektet när detaljer diskuterades 
och flera av EaK:s medlemmar hade praktisk erfarenhet fanns det 
redan centrala beslut. Typritningar angav hur rummen skulle se ut 
och det fanns centrala upphand 1 ingsregler. Det hände att arbetet 
i EaK kändes meningslöst. LT tycker trots detta att man i EaK fått 
vara med och besluta i de väsentliga frågorna. Han tycker att det 
är ett underverk att huset överhuvudtaget byggdes om .
LT upplevde projekteringen som ett triangeldrama mellan arkitekt, 
byggherre och personal. Inom personalgruppen förekom dessutom en 
dragkamp mellan avdelningarna. Men det som avgjorde hur huset 
blev var vad arkitekt och projektgrupp kunde komma överens om.
Med personalen kunde EaK bara ta upp var de olika avdelningarna 
skulle placeras. Endast medlemmarna i EaK fick sätta sig in i 
detaljerna. Men det är detaljerna som alla sedan reagerar på.
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Det pågick en viss provverksamhet inom personalen, bl a vid den 
klinik som LT arbetade vid under ombyggnadstiden. Där prövade de 
olika utrustningar efterhand. Denna provverksamhet kunde dock ha 
varit mer systematisk. På klinikmötena förekom en del diskuss- 
sioner om utrustning och färgval, men bemann ingsp1anen var den 
stora frågan.
Medlemmarna i EaK pressades till ställningstaganden. Tjocka rit- 
ningsbuntar skulle bläddras igenom på ett par timmar. Man skulle 
ta beslut som man sedan skulle stå för. Genom siffror och koder 
skulle man förstå vilken utrustning det var frågan om. Inrednings- 
förslagen var svåra att sätta sig in i. Det kunde finnas fem blad 
om en detalj. Sektioner och detaljer var svåra att få grepp om.
Det hände aldrig att ritningar skickades ut i förväg. LT menar 
att den som föredrar ett förslag också borde påpeka om det finns 
kritiska mått. Det är bara ett fåtal som kan omsätta mått på rit­
ning till verklighet. Han tror att modeller kan vara bra.
S ter i 1cent ra 1 en diskuterades inte ingående i EaK. En särskild 
expertgrupp med personer utifrån var tillsatt för planeringen 
av denna.
Planeringen av röntgenavdelningen gjordes tillsammans med en 
expert utifrån. Den nya chefen anstä11 des medan det fortfarande 
var tid att påverka detaljerna.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED GA
biträdande övertand 1äkare, ett år kvar före pension,
inte medlem i någon arbetsgrupp,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
GA tycker att det är mycket bättre nu efter ombyggnaden. Hennes 
arbetsplats fungerar bättre än hon hade trott den skulle göra trots 
att den är trång. Hon har vant sig vid "sit-down," dvs att sitta 
och arbeta och även att tvätta händerna sittande fast hon var ne­
gativ till det i början.
Det som GA tycker är sämre är materialet i bänkskivorna, att skåp­
luckorna ramlar ner och att ljuset ovanför patienten är för starkt. 
Hon har själv skruvat ur varannan lampa i sin armatur. Luftkondi­
tioneringen fungerar dåligt.
GA skall pensioneras nästa år och har därför inte engagerat sig så 
mycket i ombyggnaden. Man har dock talat om att förändra lokalerna 
i 15 års tid.
På informationsmöten fick hon se ritningar på alla avdelningarna.
GA tycker att det är svårt att översätta ritningar till verklighet. 
Hon blev därför positivt förvånad när hon kom hit på studiebesök i 
oktober 1975- Hon hade trott att båsen skulle ge ett kompakt in­
tryck, men det fanns fortfarande rymd i salen.Det var vid detta 
besök som hon fick en klar bild av hur resten av huset skulle se 
ut . När hon flyttade in blev hon mer positiv än hon varit vid 
detta besök. Men hon tyckte fortfarande att det var urlöjligt att 
sitta och tvätta händerna. Numera tycker hon att även det känns bra.
GA säger att hon hade svårt att ställa krav på sin arbetsplats 
eftersom hon hade svårigheter med att översätta ritning till 
verklighet. Hon hade heller inte haft några önskemål beträffande
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sin avdelning. Om hon hade haft synpunkter skulle hon ha framfört 
dem till EaK. Nu hade hon ingen kontakt med EaK. Hon fick deras 
protokoll men hon tror att det var för att hon var bitr. övertand- 
1äkare.
En arbetskamrat till GA konstaterade att kvaliteten på inredningen 
inte gick att bedöma utifrån ritningarna.
GA menar att om de vill göra förändringar nu i efterhand kan de till 
att börja med framföra klagomål till sin administrative chef.
GA har varit på studiebesök en gång i huset under ombyggnadstiden. 
Hon har varit på informationsmöten och sett provrum i Handen, vilket 
hon var positiv till. Hon har sett ritningar, diabilder, tidplaner 
och läst protokol1.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED JC 
tandtekniker,
- suppleant i EaK och i samrådsgruppen,
- tidigare erfarenhet av ritningar.
JC tycker att hans nuvarande arbetsplats är modernare och mer prak­
tisk än hans gamla. Arbetsbelysningen är bättre liksom ventilationen. 
Men arbetsytan borde vara större och mer avstäl1 ningsyta behövs.
Avdelningen har fått tillgång till lunchrum, bättre toaletter, bad, 
dusch och omklädningsrum. Före ombyggnaden fick de stå ute i en 
korridor och klä om. Det som JC nu upplever vara sämre är att de 
fått flytta ner i källaren. Förut satt de 2 trappor upp. Dessutom 
är de mer trångbodda nu.
Hela huset rummer idag större möjligheter genom sin aula, sitt 
bibliotek och genom att man kan använda lunchrummen som samman- 
trädesrum på kvällarna.
JC har under en 15 års period sett olika ritningar på hur labora­
toriet skulle kunna byggas om. De lösningar han sett stämmer ungefär 
med som det ser ut idag.
JC förstod hur hans nya arbetsplats skulle se ut först när han kom 
hit efter färdigställandet. Den upplevelse han fick då stämmer fort­
farande. Medan han såg ritningar på sin blivande arbetsplats lycka­
des han aldrig uppfatta att borden skulle bli så smala. Inte heller 
förstod han att hyl 1 systemet skulle se ut som det sedan gjorde.
Någon klar bild av avdelningens slutliga utseende fick han inte 
heller genom att se ritningar. Men han förstod planlösningen och 
uppfattade ytornas storlekar genom att mäta på ritningarna.
Någon speciell föreställning om själva huset hade JC inte innan han 
flyttade in. Han hade hört att det skulle bli en annan rumsindel- 
ning, men hur det skulle se ut var det svårare att ta del av.
JC och hans arbetskamrater har ställt krav på föränderbar bänkhöjd, 
ett ventilationssystem, annat golvmaterial och på att laboratoriet 
inte längre skulle vara genomgångs rum. Dessa krav har blivit till­
godosedda. Däremot har deras önskemål om var de skulle placeras i 
huset inte t i 11 godosetts.
JC såg aldrig några ritningar i matsalen eftersom han inte åt lunch 
där. Däremot kom projektledaren ofta till laboratoriet med ritningar.
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JC efterlyser ett mer lättillgängligt åskådningsmaterial. Han tror 
att modeller och sprängski sser skulle gj'ort det lättare att lösa 
vissa kommunikationsproblem. De skulle också gjort det möjligt att 
föreställa sig sin arbetsplats.
JC skulle vilja ha en annan bredd och längd på arbetsbänkarna samt 
bättre avstäl1ningsytor. Till sommaren kommer arbetsbänkarna att 
bytas ut.
JC har varit på informationsmöten och sett ritningar. Han har haft 
informella samtal med arkitekten i ett tidigare skede. Han har sett 
tidplaner och läst protokoll.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED EK
förste tandsköterska,
inte medlem i någon arbetsgrupp,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
EK anser att hennes avdelning blivit mycket bättre efter ombyggnaden. 
Den var förut mycket gammalmodig. Väggarna runt röntgenapparaterna 
gick inte upp till tak och man hörde barn gråta ända ut i väntrum­
met. Det fanns ingen expedition utan alla telefonsamtal togs i 
skri vrummet.
Numera kan de stänga om sig när de röntgar. Avdelningens yta har 
ökat. De har fått en expedition. Arbetssituationen har blivit 
mindre stressig eftersom de numera har tidsbeställda patienter.
Det som blivit sämre är att de inte längre har något personalrum.
Alla dricker kaffe inne i EK:s arbetsrum. Det rum som var tänkt 
som personalrum blev på grund av omorganisation arbetsrum för en 
biträdande läkare.
EK fick i maj-juni 1974 veta att en förändring var på gång. Hela 
personalen var samlad till ett möte.
Hon hade ingen föreställning alls om sin blivande arbetsplats 
innan hon sett några ritningar.
Hennes avdelning tillhörde förut den kirurgiska avdelningen. Det 
var därför den som planerade hennes avdelning.
EK och hennes arbetskamrater blev dåligt informerade i början av 
projekteringen bl a därför att deras avdelningssköterska skulle 
pens ioneras.
I juli 1974, under semestertid, fick EK första gången se rit­
ningar och hon ombads välja mellan tre olika förslag. Hon och 
några andra sköterskor framförde förslag till förändringar. Efter 
detta tillfälle såg de ritningar då och då.
EK tycker att det på sätt och vis är svårt att göra sig en före­
ställning om verkligheten genom att se på en ritning. När hon 
såg ritningar på mörkrummet trodde hon att rummet skulle bli för 
litet. Men det visade sig bli bra.
Först 1 1/2 år efter det att hon såg ritningar första gången fick 
hon en klar bild av hur hennes avdelning skulle komma att se ut.
Hon och några arbetskramrater var här och mätte in var olika 
möbler skulle stå. Alla båsväggar var uppsatta men det var fort-
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farande omålat. Hon tycker att den upplevelsen stämmer med hur 
lokalerna sedan blev.
I början reagerade hon mot färgen i väntrummet, men hon har nu­
mera accepterat den.
EK skulle gärna vilja att röntgenbåsen kunde förändras så att den 
personal som sitter utanför och skriver inte blir så störd som nu 
Hon skulle vilja ha ytterligare ett rum för röntgenapparater och 
ett personalrum samt bättre plats åt recept i on i sten, Men hon tror 
att det nästan är omöjligt att göra förändringar nu efteråt.
EK upplever att hon haft väldigt liten möjlighet att ställa krav 
på sin egen arbetsplats. Hon hade ingen kontakt med EaK. Hon 
tycker att hennes avdelning borde ha haft en egen representant. 
Dessutom borde de ha haft sammanträden på avdelningen i dessa 
frågor. Den professor som så småningom anställdes på deras av­
delning borde ha anställts tidigare.
EK har varit på studiebesök ett par gånger här i huset och på 
informationsmöten. Hon har sett ritningar och läst interna med­
delanden. Hon har varit på d i ab i 1dsvisning efter inflyttningen.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED ACS
föreståndare för ster i 1 centra len, 
nykommen efter inflyttningen.
ACS började sin anställning på Eastman insti tutet när sterilcen­
tralen flyttade in i huset efter ombyggnaden.
Före ombyggnaden hade varje avdelning en egen sterilenhet. När 
huset byggdes om omorganiserade man verksamheten. Allt material 
kommer numera till en för avdelningarna gemensam ster i 1 cent ra 1 . 
Hygienen har på så sätt blivit bättre. Kirurgen är den enda av­
delning som fått ett eget litet rum för sterilisering. De hade 
velat ha det som det var förut.
Ster i 1 bi trädena arbetade förut ute på avdelningarna. ACS tror att 
de saknar kontakten med sina gamla arbetskamrater men att de ändå 
tycker att det här är bättre.
Hon vet att det fanns två ås iktsgrupper dels de som ville behålla 
de små sterilerna på avdelningarna och dels de som ville ha en 
enda gemensam ster i 1 central. Det fanns en grupp inom Eastmanin^ 
st i tutet som arbetade med steril frågor i samband med ombyggnaden. 
Ett par av ster ilbiträdena satt med i denna arbetsgrupp.
ACS deltog inte i planeringen. Hon arbetade i Huddinge och träf­
fade denna grupp från Eastman insti tutet då den var på studiebesök. 
ACS blev tillfrågad om hon ville sitta med som "expert1' i denna 
grupp men tackade nej då hon varken kände sig som expert eller 
visste om det var korrekt att lånas från staten till landstinget. 
Första gången hon såg de nya lokalerna var i samband med anställ­
ningsintervjun. Då var huset fullt av hantverkare och allt var 
redan bestämt.
Det hon inte tycker är så bra är att steri l rummet saknar sluss,.
Hon är också förvånad över att man inte använt SPRI1s fyra färger 
som betecknar "smutsigt", "sterilt" osv. Hon önskar att man köpt 
genomgångsautoklaver i stället för att använda gamla autoklaver.
Då skulle man ha kunnat plocka ut godset inne i ster i, 1 för rådet.
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5 Intervjuer vid Bankgirocentralen, till projektstudie,
b i I aga 10
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED HN
gruppassi stent,
medlem i 1 oka 1 arbetsgruppen,
medlem i arbetsmiljökommittén,
huvudskyddsombud,
erfarenhet av ritningar i samband med ombyggnad av eget hus.
HN anser att hennes nya arbetsplats är bättre än hennes gamla. Men 
den är inte helt bra. Hon har en egen arbetsplats i kontorsland­
skapet, men andra brukar sätta sig vid hennes bord när hon är borta. 
På förra stället delade hon bord, skåp och hyllor med en annan 
kvinna som också hade kortare arbetstid. Då upplevde hon inte att 
hon hade någon egen arbetsplats.
Hon tycker att miljön är fin och att det inte finns något som är 
sämre här än på förra stället.
HN:s grupp är idag delad och sitter på två olika ställen. Orsaken 
till detta är att bärande väggar bestämt kontorslandskapets form 
och yta. Hon tycker inte att det fungerar bra så här, men hon tror 
att gruppen kommer att få flytta ihop ganska snart.
HN besökte huset med jämna mellanrum under ombyggnadstiden, så hon 
visste i stora drag hur det skulle komma att se ut. Men hon blev 
ändå förvånad då hon kom hit när huset var färdigt. Möblerna 
var så snygga och standarden var så hög.
HN forskade inte så mycket i hur just hennes egen arbetsplats 
skulle se ut. Hon såg ritningar på hur huset var tänkt men det 
var först ett par månader före inflyttningen som hon fick reda 
på exakt var hon skulle sitta .
När hon på papperet fick se hur de skulle placeras fanns varken 
tid eller kraft att gå igenom allt i detalj. Men de personer som 
arbetar med kuvertering satte sig emot den placering som före­
slagits dem. De ville sitta som på förra stället. Det blev som 
de ville.
HN menar att man aldrig ställde individuella krav utan ställde 
krav som grupp. Exempelvis kartlade man varje grupps ytbehov för 
tiden fram till 1981. Gruppcheferna samlade in uppgifterna som 
sedan vidarebefordrades till avdelningschefen.
Personalen informerades vid informationsträffar. Hennes avdel­
ningschef informerade sin personal så fort han hade något att 
visa.
HN var huvudskyddsombud men fick inte igenom sina krav på en 
lyftanordning för postpersonalen. Hon skrev ett PM till arkitekten 
om detta på ett tidigt stadium. Men ytan var för liten för att en 
sådan anordning skulle kunna monteras.
HN tycker att man borde ha utsett en person med större kunskap 
och erfarenhet än hon själv hade till huvudskyddsombud. Hon 
efterlyser en konsult inom facket. Själv tyckte hon att det var 
svårt att upptäcka fel och brister. Hon skulle också önskat att 
Bankgirot hade haft en tekniskt kunnig person inom företaget samt 
en person med kunskap om hur man förändrar besvärliga arbets­
rutiner.
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Om hon fick göra om arbetet idag skulle hon skaffa sig mer kunskap 
i dessa frågor men också våga använda mer arbetstid till detta ar­
bete .
HN har deltagit i studiebesök, informationsmöten, intervjuer, ar­
betsplatsanalys, kursverksamhet och genomgångar. Hon har sett 
modell och modellfoton, ritningar, perspektivskisser, material­
prover och provmöbler. Hon har också haft informella samtal med 
arkitekten och tagit del av tidplaner, protokoll, förteckningar, 
beskrivningar och informationsblad.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED 00 
gruppchef
- medlem i arbetsmiljökommittén,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
00 anser att hela Bankgirocentralen i stort sett är bra. Inredningen 
är trivsam och färgerna är fina. Det finns motionslokaler och paus­
utrymmen som tidigare saknats. Men kontakten mellan avdelningarna 
har blivit sämre. 00 tycker att det är besvärligt att ta sig till 
andra platser i huset eftersom man måste komma ihåg att ta med sig 
sitt passerkort. Han är negativ till husets läge. Han trivdes inte 
riktigt i början men har nu vuxit in i huset.
00 hade inga föreställningar alls om de nya lokalerna innan han 
sett några ritningar. När han sedan såg ritningar kunde han förstå 
hur lokalerna skulle organiseras i förhållande till varandra. Men 
han kunde inte föreställa sig hur de skulle komma att se ut. Han 
efterlyser utbildning i att läsa ritningar.
Det bästa sättet att presentera förslag är med miniatyrmodeller.
00 såg en modell över en del av kontorslandskapet. Den visade rum­
met i genomskärning så att även taket visades. Han tycker att den 
föreställning han fick genom att se denna modell stämmer något 
sånär med verkligheten.
Perspektivskisser kan ge en uppfattning om färgsättning menar 00.
Han tycker också att studiebesök både på andra arbetsplatser och
1 det egna huset är bra. Han besökte huset ett par gånger under 
ombyggnadstiden och visste därför ungefär hur lokalerna skulle 
komma att se ut när de var färdiga.
Miljökommittén kunde påverka färgval, möbler och inredningar i de 
allmänna utrymmena, så som matsal, sällskapsrum, motionshall etc. 
samt även färgval och belysning i kontorslandskap och storrum.
Vid utvärderingen av arkitektens förslag ville kommittén ibland 
haft ännu flera förslag att välja mellan. Såhär efteråt tyckte 
00 att möjligheterna att välja ändå var ganska goda. Oftast har 
arkitekter och inredare trots allt en större kunnighet. Några 
exempel där varje anställd tillfrågades: Personalen på Gatuplanet,
1, 4 och 5 tr fick välja mellan olika färg-förslag till gardiner. 
Färgen skulle vara lika i visst antal rum i följd.
Personalen på bl .a. kundtjänstsidan fick provsitta och välja färg 
på stolar till informationsrummet.
00 menar att goda förslag ibland fick ennegati v kl ang, eftersom 
det fanns en negativ attityd till husets läge.
Informationen genom BGC-nytt fungerade ganska bra. Det hade varit 
en fördel om man där kunnat få med illustrationer också.
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00 tyckte inte att de stora informationsmötena gav något. Man 
borde hellre ha visat skärmar med bilder och modeller och infor­
merat smågrupper. Samtidigt som en skärmutställning visas måste 
det finnas någon där och berätta.
00 tyckte att det kändes ganska bra att vara med i miljökommit^ 
tén. Det var en svår uppgift att vara representant för persona­
len. Man saknade själv tid och möjlighet att i alla frågor gå ut 
till personalen. Därför fick man lita till kontakterna med grupp­
chefer och sitt eget omdöme. Samarbetet med konsulter och före­
tagsledning fungerade bra. Det som kunde upplevas negativt var 
tidsnöden som ibland inträffade och det fanns då inte alltid tid 
att ta fram andra alternativa förslag.
00 har varit med om studiebesök här och på andra företag. Han har 
varit på informationsmöten, sett modell, perspektivskisser, rit­
ningar, broschyrer, mater i a 1 prover och provmöbler. Han har haft 
bra informella samtal med arkitekten, sett tidplaner, protokoll, 
förteckningar och informationsblad.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED 1J 
gruppchef,
medlem i företagsnämnden,
ingen tidigare erfarenhet av ritningar.
IJ tyckte vid inflyttningen att hennes nya arbetsplats var unge­
fär som hennes gamla och att det kändes positivt att komma 5 trap 
por upp i huset. Då disponerade hennes grupp hela det rum de nu 
sitter i. Senare har de fått dela rummet med en annan grupp. Hon 
upplever det trångt, stökigt och bökigt och vantrivs med sin nu­
varande arbetssituation.
Hon tycker att husets läge och utsende är fruktansvärt, att recep 
tionen är ful, men att avdelningarna är mycket bättre. Man har 
gjort det bästa möjliga. Hon har vant sig vid att använda passer- 
kort och tycker att det är rätt att det är lika för alla. Hon 
upplever flextiden positivt.
IJ fick i företagsnämnden veta att man skulle flytta redan innan 
man hade köpt något hus. Men själva köpet kom oväntat.
IJ fick aldrig möjlighet att ställa krav eller formulera önske­
mål under ombyggnadstiden.
Hennes avdelning, marknadssektionen, flyttade in 1 1/2 år före 
driftssektionen. Hon upplever att de fick mycket bättre informa­
tion.
Hennes chef skissade upp rummet för henne först i samband med 
att skrivborden skulle sättas på plats. Den föreställning hon ha­
de innan hon flyttade in var att hon skulle få ett större rum, 
vilket också stämde till en början. Hon vet att hon fatt infor­
mation i företagsnämnden men kommer inte ihåg om de hade något 
informationsmöte på avdelningen. Personalen är inte nöjd med 
BGC-nytt. Man hade hellre velat ha muntlig information. IJ anser 
att ritningar kan ge en uppfattning om rumsstorlek.
Efter inflyttningen visade det sig att huset var för trångt.
IJ och hennes grupp blev inte informerade om att ytterligare en 
grupp skulle flytta in i deras rum förrän man kom hit med tum­
stock och började mäta. Den nya gruppen hade som alternativ att 
flytta ner i källaren. Den behövde inte tillräckligt stor yta
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för att man skulle kunna ta ay de uthyrda lokalerna. Nu är rum­
met delat mitt itu med en skärmvägg. IJ lämnade kritik i före­
tagsnämnden för ett år sedan men det ser inte ut att bli någon 
förändring.
IJ tyckte att det var roligt att vara med i företagsnämnden. 
Trots att man där skulle framföra personalens synpunkter blev 
det sällan så. Man gick ut och frågade för lite.
IJ har varit på studiebesök två gånger i huset. Hon har sett 
modell, diabilder på ritningar, mater i a 1 prover på gardiner och 
läst informationsblad.
SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED ACM
dataregistrerare,
inte medlem i någon arbetsgrupp,
tidigare erfarenheter av ritningar.
ACiM anser att hennes nuvarande arbetsplats fungerar bra. De har 
fått bättre maskiner, sitter bättre och har bättre stolar. Men 
luften är sämre. Det blir ofta alldeles för varmt. Miljön i det 
förra huset var trist men det låg trevligt. De åt och handlade 
ofta tillsammans efter jobbet. Nu ligger Bankgirot för avsides.
ACM började arbeta på Bankgirot hösten 1972. Redan då var det 
tal om att de skulle flytta. I april 197^ fick de besked. De var 
mycket negativa till det nya husets läge och hoppades ända in i 
sista minuten att något skulle hända som gjorde att flyttningen 
aldrig skulle bli av.
ACM hade ingen föreställning om hur hennes arbetsplats skulle bli 
innan hon flyttade in. Hon fick reda på exakt var hon skulle sitta 
först i sept/okt 1975, ett halvt år före inflyttningen. Hon upp­
lever sin arbetsplats annorlunda nu mot första gången hon såg den. 
Hon har vant sig vid det som hon retade sig på i början, färger 
som inte passar ihop, lampor som inte går att släcka osv.
ACM upplevde att det blev svårt att påverka när arkitekten kopp­
lades in. Hon var på studiebesök i omålade, oinredda lokaler, 
där bara maskinernas elurtag var markerade. Hon kunde inte före­
ställa sig hur det skulle bli. Det var först när hon fick se rit­
ningar över hur de blivit placerade som hon började ana hur det 
skulle se ut. Det gjordes en förfrågan om huruvida de kunde tän­
ka sig att sitta i större rum. Men det var omöjligt att svara på. 
De fick se färgprover på he 1täckningsmatta och de valde färg.
Men det blev en annan. ACM tror efteråt att det aldrig var me­
ningen att de skulle välja utan att det var frågan om informa­
tion om vad andra redan hade beslutat.
Personalen i kontorslandskapet har efteråt på ett möte framfört 
krav på anslagstavlor, kritik av belysning, buller och maskiner. 
Men deras kritik har inte följts upp. De har också ställt krav 
på hjul till sina stolar. Det tog en massa tid och alla skulle 
inte få, förrän en ergonom kopplats in. Först nu under hösten 
1977 har de fått hjulen.
ACM och hennes arbetskamrater har försökt att möblera om sin 
kaffehörna. De ville sitta kring ett gemensamt bord på samma sätt 
som i förra huset. Men de fick inte ändra möbleringen. Det har 
kommit fram att arkitekten föreslog ett stort bord, men att ar­
betsgrupperna ville ha flera små i stället.
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Avdelningschefen informerade dem under projekteringstiden unge­
fär en gång i månaden i samband med kaffet. ACM fick också infor­
mation från sin gruppchef då de drack kaffe tillsammans. Men hon 
tror inte att hon kunde ha påverkat henne.
Utstå 11ningsskärmar visades i ett avskilt rum i det gamla huset.
Men personalen fick bara se utställningen vid ett visst tillfälle 
under ett visst antal minuter. Det var många som inte ville gå dit 
på de villkoren. Informationen i BGC-nytt fungerade inte. Hon läser 
BGC-nytt men många gör det inte. Hon fick en broschyr när hon flyt­
tade in.
ACM har varit på studiebesök i huset en gång och på informations­
möte med enbart muntlig information. Hon har sett ritningar, even­
tuellt gråvita perspektiv, mater ial prover på mattor och gardiner, 
provmöbler, tidplaner och informationsblad.
6 Sammanställning av frågeformulär
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DIN ARBETSPLATS (fråga 1-5)
1.1 Vad ingår i det Du skulle vilja kalla Din arbetsplats idag?
1.2 Hur såg Din gamla arbetsplats ut?
1.3 Vad är bättre nu?
1.4 Vad är sämre nu?
1.5 Vad är Ditt samlade intryck av Din nuvarande arbetsplats?
Hur föreställde Du Dig Din nya arbetsplats
2.1 innan Du överhuvudtaget sett några ritningar eller modeller?
2.2 sedan Du första gången sett ritning, bild eller modell av 
Din blivande arbetsplats?
3.1 Kan Du tala om mera exakt när Du ansåg Dig ha fått en klar 
bild av hur Din arbetsplats skulle komma att se ut?
3.2 Hur fick Du denna upplevelse? Genom att läsa en beskriv­
ning, se en ritning, en bild eller en modell?
3.3 I vilket sammanhang fick Du denna upplevelse? Vid ett 
studiebesök, på ett sammanträde, via utstä11ningsskärmar, 
genom att läsa fö retags informati on ?
3.4 Vem förmedlade bilden? Vem hade gjort materialet?
4.1 Tycker Du att den bilden stämmer med hur Du upplevde Din 
arbetsplats första gången Du såg den?
4.2 Upplever Du Din arbetsplats annorlunda nu mot första gången 
Du såg den? Hur har upplevelsen förändrats?
5.1 Fick Du möjlighet att ställa egna krav och formulera egna 
önskemål beträffande Din arbetsplats, innan den blev verk- 
1 i ghet ?
5.2 Kommer Du ihåg när?
5-3 Hur och av vem samlades dessa uppgifter in?
5.4 Tycker Du att Dina krav och önskemål blivit tillgodosedda?
DIN AVDELNING (fråga 6-10)
6.1 Vad ingår i det Du skulle vilja kalla Din avdelning idag?
6.2 Hur såg Din gamla avdelning ut?
6.3 Vad är bättre nu?
6.4 Vad är sämre nu?
6.5 Vad är Ditt samlade intryck av Din nuvarande avdelning?
Hur föreställde Du Dig Din nya avdelning
7.1 innan Du överhuvud taget sett några ritningar eller modeller?
7.2 sedan Du första gången sett ritning, bild eller modell av Din 
blivande avdelning?
8.1 Kan Du tala om mera exakt när Du ansåg Dig ha fått en klar 
bild av hur D i; fT a v d e 1 n i ng skulle komma att se ut?
8.2 Hur fick Du denna upplevelse? Genom att läsa en beskrivning, 
se en ritning, en bild eller en modell?
8.3 I vilket sammanhang fick Du denna upplevelse? Vid ett studie­
besök, på ett informationsmöte, på ett sammanträde, via ut-
stä11ningsskärmar, genom att läsa företags information?
8.4 Vem förmedlade bilden? Vem hade gjort materialet?
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9.1 Tycker Du att den bilden stämmer med hur Du upplevde Din 
avdelning första gången Du såg den?
9.2 Upplever Du Din avdelning annorlunda nu mot första gången 
Du såg den? Hur har upplevelsen förändrats?
10.1 Fick Du möjlighet att ställa egna krav och formulera egna 
önskemål beträffande Din avdelning, innan den blev verklighet?
10.2 Kommer Du ihåg när?
10.3 Hur och av vem samlades dessa uppgifter in?
10.A Tycker Du att Dina krav och önskemål blivit t i 11 godoset ta?
DET NYA HUSET (fråga 11-15)
11.1 Vad tyckter Du om hela ....................................... idag?
11.2 Vad tyckte Du om det förra huset?
11.3 Är Du ofta, sällan eller aldrig i någon annan del av huset?
11.4 Vad tycker Du om dessa lokaler?
11.5 Hur är det att ta sig dit?
11.6 Hur var det i förra huset?
11.7 Finns det något Du tycker är bättre här?
11.8 Finns det något Du tycker är sämre här?
Hur föreställde Du Dig det nya huset
12.1 innan Du överhuvud taget sett några ritningar eller modeller?
12.2 sedan Du första gången sett ritning, bild eller modell?
13-1 Kan Du tala om mera exakt när Du ansåg Dig ha fått en klar
bild av hur det nya huset skulle komma att se ut?
13.2 Hur fick Du denna upplevelse? Genom att läsa en beskrivning, 
se en ritning, en bild eller en modell?
13.3 I vilket sammanhang fick Du denna upplevelse, vid ett studie­
besök, på ett informationsmöte, på ett sammanträde, via utställ- 
ningsskärmar, genom att läsa företags informat i on?
13-4 Vem förmedlade bilden? Vem hade gjort materialet?
14.1 Tycker Du att den bilden stämmer med hur Du upplevde det nya 
huset första gången Du såg det?
14.2 Upplever Du huset annorlunda nu mot första gången Du kom hit?
Hur har upplevelsen förändrats?
15-1 Fick Du möjlighet att framföra egna synpunkter på det nya huset, 
innan det blev verklighet?
15.2 Kommer Du ihåg när?
15.3 Hur och av vem samlades dessa synpunkter in?
15-4 Tycker Du att Dina synpunkter togs på allvar?
15.5 Tycker Du att det nya huset blev som Du önskat?
INFORMATION (fråga 16-21)
16.1 När och hur fick Du veta att en förändring var påtänkt?
Bra eller dåligt?
16.2 Kan Du berätta vad Du i förväg fått veta om Din blivande 
arbetsplats? När? På vilket sätt? Bra eller dåligt?
16.3 Kan Du berätta vad Du i förväg fått veta om Din blivande 
avdelning? När? På vilket sätt? Bra eller dåligt?
16.4 Kan Du berätta vad Du i förväg fått veta om huset? När?
På vilket sätt? Bra eller dåligt?
17 Exempelsamling till fråga 16:
Studiebesök, informationsmöten, intervjuer och arbetsplats-
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analys, kursverksamhet och genomgångar, provrum, modell och 
modellfoto, diabilder, ritningar, perspektivskisser, material­
prover (t ex gardiner), provmöbler o dy 1,informel1 a samtal med 
arkitekten, tidplaner, protokoll, förteckningar, beskrivningar, 
informationsblad.
18 Finns det någon väsentlig fråga som inte togs upp till diskus­
sion?
Har Du någon idé om hur Du borde informerats för att bättre kunnat 
förestä11a Dig:
19.1 Din blivande arbetsplats?
19-2 Din blivande avdelning?
19.3 det nya huset?
Vid Bankgirocentralens ombyggnad har personalen varit representerad 
i lokalarbetsgruppen och mi 1jöarbetskommittén.
20.1 Representanter i grupperna: Hur anser Du att samarbetet fun­
gerat, med konsulter, med företagsledning och med personalen?
20.2 Personalen: Hur anser Du att samarbetet med arbetsgrupperna 
fungerat?
Kontaktformer :
Enkäter, intervjuer?
Stormöten?
Gruppdiskussioner? (gruppstorlek?)
Kontakt med representant i arbetsgrupp? (hur ofta?)
Informella samtal? (med vilka?)
20.3 Har arbetet varit roligt eller besvärligt?
21.1 Finns det något Du vill ändra på nu efteråt?
21.2 Finns det möjligheter att göra förändringar i efterhand?
21.3 Hur skulle Du då vilja bli informerad, delta i beslut mm?
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